

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. OIN/000024/2016/DIL

uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Zdeněk Karas	telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim**

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: sdružení RITUS/VOMELA

Sídlo společnosti **Krásné 1**
Doručovací adresa **Krásné 1, 538 25 Nasavrky**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Jiří Vomela
b) technických	Petr Dokoupil, Jiří Vomela, Ladislav Dvořák, Jan Skoumal, Bohuslav Mlateček
c) realizace	Jiří Vomela, Ladislav Dvořák, Jan Skoumal, Bohuslav Mlateček
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby, číslo autorizace: 14986 – Petr Dokoupil	

Telefon: 774809314, 7748029391, 775068333
E-mail: ritus@ritus.cz
IČ 27501345 / 72777982
DIČ CZ 27501345/6803301076

Bankovní spojení: **KB Pardubice**
Číslo účtu: **35-7527710297/0100**

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Stavební úpravy č.p. 87, ul. Široká, Chrudim – II. etapa“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000024/2016/DIL ze dne 31.05.2016, akce „Stavební úpravy č.p. 87, ul. Široká, Chrudim – II. etapa“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.14, který zní:

2.14 Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby dochází k doplnění těchto prací: oprava schodišťové zidky, vč. nových obkladů, doplnění madla balkonu, doplnění ocelových držáků římsy, vč. řeziva záklopu a izolačních fólií, propojení doposud nepodchyceného kanalizačního potrubí a doplnění degradovaných ozdobných prvků zábradlí, obnova kalíšku klepadla hlavních dveří, úprava svodu ve dvoře a přeložení části původně instalovaných dlažeb, vč. částečné výměny povrchu v místě vstupu. Dodatkem č. 4 dochází též k úpravám rozsahu a ceny stavebního objektu ústředního vytápění v celkové záporné bilanci, z důvodu nutnosti náhrady již nevyráběných komponent a zachování části zánovních rozvodů a k dalším drobným úpravám předmětu a ceny díla (méněpracím i vícepracím).

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	7 745 132,00	1 161 770,00	8 906 902,00
Zvýšení ceny dle bodu 2.12. dodatku č. 1	205 502,00	30 825,30	236 327,30
Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 2	-92 066,00	-13 809,90	-105 875,90
Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 2	248 479,00	37 271,85	285 750,85
Snížení ceny dle bodu 2.14. dodatku č. 4	-123 750,00	-18 562,50	-142 312,50
Zvýšení ceny dle bodu 2.14. dodatku č. 4	148 669,00	22 300,35	170 969,35
Celková smluvní cena	8 131 966,00	1 219 795,10	9 351 761,10

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 4:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000024/2016/DIL ze dne 31.05.2016 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 29. 11. 2016

Za objednatele:



**MĚSTO
CHRUDIM**

Mgr. Petr Řezníček
starosta města Chrudim

29. 11. 2016

Za zhotovitele:

RITUS, s.r.o.

Krásné 1 • 538 25 Krásné
IČ 276 01 345 • DIČ CZ27601345
tel: 774 808 014 - 774 808 000

Petr Dokoupil
jednatel společnosti

Bohuslav Mlateček
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chrudim Široká čp 87	JKSO	
Název objektu	Méněpráce č.2	EČO	
		Místo	Chrudim Široká čp. 87
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Chrudim	00270211	CZ00270211
Projektant			
Zhotovitel	Ritus s.r.o.	27501345	CZ27501345
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.11.2016	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-20 441,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-103 309,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-123 750,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -123 750,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	-123 750,00	
základní	21,0	0,00	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH -142 312,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chrudim Široká čp 87

Objekt: Měněpráce č.2

Objednatel: Město Chrudim

Zhotovitel: Ritus s.r.o.

Místo: Chrudim Široká čp. 87

Zpracoval:

Datum: 3.11.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D10	784: Malby	-2 691,00	-20 968,00	-23 659,00	-5,772	-0,056
D17	730: Ústřední vytápění	-16 038,00	-48 664,00	-64 702,00	-0,079	0,000
D20	781: Obklady keramické	-400,00	-22 698,00	-23 098,00	-0,492	-1,000
D26	764: Konstrukce klempířské	0,00	-4 685,00	-4 685,00	-0,920	0,000
D27	767: Konstrukce zámečnické	0,00	-1 300,00	-1 300,00	0,000	0,000
D3	005: Komunikace	-600,00	-4 466,00	-5 066,00	-89,850	0,000
D4	006: Úpravy povrchu	-712,00	-528,00	-1 240,00	-3,605	0,000
	Celkem	-20 441,00	-103 309,00	-123 750,00	-100,719	-1,056

ROZPOČET

Stavba: Chrudim Široká čp 87

Objekt: Méněpráce č.2

Objednatel: Město Chrudim

Zhotovitel: Ritus s.r.o.

Místo: Chrudim Široká čp. 87

Zpracoval:

Datum: 3.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D10 784: Malby -23 659,00 -5,772

1	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - chodba	m2	-179,428	22,00	-3 947,00	-0,179
2	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m -179,428 chodba	m2	-179,428	39,00	-6 998,00	-0,052
3	784461921	Obnova inkrustace nátěrem olejovou barvou s očištěním na stěnách v místnostech v do 3,8 m - s případnými opravami podkladu	m2	-113,520	112,00	-12 714,00	-5,541

D17 730: Ústřední vytápění -64 702,00 -0,079

4	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	-846,000	22,00	-18 612,00	-0,075
5	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	-135,000	14,00	-1 890,00	-0,004
13	R	UT	ks	-1,000	6 800,00	-6 800,00	0,000
14	R2	UT	ks	-1,000	37 400,00	-37 400,00	0,000

D20 781: Obklady keramické -23 098,00 -0,492

6	597-102	Dodávka obkladaček na opravu	m2	-16,000	368,00	-5 888,00	0,000
7	781411911	Oprava obkladu z obkladaček pórovinnových do 22 ks/m2 kladených do malty	kus	-400,000	43,00	-17 200,00	-0,492
8	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	-3,540	2,83	-10,00	0,000

D26 764: Konstrukce klempířské -4 685,00 -0,920

9	764521230	Oplechování Cu říms rš 200 mm - pol. K28 -12,2m se nebude dělat	m	-12,200	384,00	-4 685,00	-0,920
---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--------

D27 767: Konstrukce zámečnické -1 300,00 0,000

12	767-107	Odpočet repase madla - pol. Z7 (původní cena 6.300 - pol. 314)	kus	-1,000	1 300,00	-1 300,00	0,000
----	---------	--	-----	--------	----------	-----------	-------

D3 005: Komunikace -5 066,00 -89,850

10	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 - dlažba z půdních dlaždic bez dodávka-vybouraná dlažba (podobná položka)	m2	-29,975	169,00	-5 066,00	-89,850
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------

D4 006: Úpravy povrchu -1 240,00 -3,605

11	635111421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2	m3	-1,799	689,00	-1 240,00	-3,605
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--------

Celkem

-123 750,00 -100,719

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chrudim Široká čp 87	JKSO	
Název objektu	Vícepráce č.3	EČO	
		Místo	Chrudim Široká čp. 87
Objednatel	Město Chrudim	IČ	00270211
Projektant		DiČ	CZ00270211
Zhotovitel	Ritus s.r.o.		27501345
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.09.2016	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	13 977,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	52 759,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	11 031,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	29 608,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		107 375,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 107 375,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	107 375,00	
základní	21,0	0,00	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH 123 481,25

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chrudim Široká čp 87

Objekt: Vícepráce č.3

Objednatel: Město Chrudim

Zhotovitel: Ritus s.r.o.

Místo: Chrudim Široká čp. 87

Zpracoval:

Datum: 28.9.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D10	784: Malby	1 306,00	4 004,00	5 310,00	0,112	0,027
D6	099: Přesun hmot HSV	0,00	2 880,00	2 880,00	0,000	0,000
6	povrchů, podlahy a osazování výplní	1 743,00	8 374,00	10 117,00	0,836	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	6 614,00	2 221,00	8 835,00	1,266	0,000
2	Zakládání	353,00	573,00	926,00	0,003	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 491,00	978,00	2 469,00	1,219	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 770,00	670,00	5 440,00	0,044	0,000
R	Římsa	5 185,00	36 241,00	41 426,00	0,347	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 492,00	20 915,00	23 407,00	0,295	0,000
721	Oprava sklep - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 628,00	1 107,00	2 735,00	0,018	0,000
751	Vzduchotechnika	0,00	1 900,00	1 900,00	0,000	0,000
762	JV strana Konstrukce tesařské	336,00	301,00	637,00	0,001	0,000
773	Podlahy z litého teraca	0,00	6 695,00	6 695,00	0,275	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	528,00	10 912,00	11 440,00	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	5 024,00	4 837,00	9 861,00	0,674	0,000
Schod m.č. 0.03		2 644,00	2 895,00	5 539,00	0,651	0,000
	Celkem	25 008,00	82 367,00	107 375,00	3,530	0,027

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chrudim Široká čp 87
Objekt: Vícepráce č.3

Objednatel: Město Chrudim
Zhotovitel: Ritus s.r.o.
Místo: Chrudim Široká čp. 87

Zpracoval:
Datum: 28.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
D10 784: Malby												
1	R	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	87,050	22,00	0,00	1 915,00	1 915,00	0,001	0,112	
2	R	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	87,050	39,00	1 306,00	2 089,00	3 395,00	0,000	0,025	
D6 099: Přesun hmot HSV												
3	R	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,530	816,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,000	0,000	
Elektroinstalace - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
4	I	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,250	316,00	0,00	3 239,00	3 239,00	0,040	0,836	
5	I	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	10,250	671,00	1 743,00	5 135,00	6 878,00	0,042	0,426	
HSV Práce a dodávky HSV												
2 Zakládání												
6	I	279351101	Zřízení bednění jednostranné vchodové dveře	m2	1,890	490,00	353,00	573,00	926,00	0,002	0,003	
3 Svislé a kompletní konstrukce												
7	I	345311105	Zidky schodišťové z betonu tř. C 16/20	m3	0,500	2 430,00	989,00	226,00	1 215,00	2,420	1,210	
8	I	345351102	Odstranění bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plošných	m2	2,300	78,00	0,00	179,00	179,00	0,000	0,000	
9	I	345351101	Zřízení bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plošných	m2	2,300	357,00	343,00	478,00	821,00	0,001	0,002	
10	I	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,007	36 300,00	159,00	95,00	254,00	1,041	0,007	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
38	I	911334411	Madlo zábradlí balkonu dub	kus	1,000	5 440,00	4 770,00	670,00	5 440,00	0,044	0,044	
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00	5 440,00	0,044
										670,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chrudim Široká čp 87
Objekt: Vícepráce č.3

Objednatel: Město Chrudim
Zhotovitel: Ritus s.r.o.
Místo: Chrudim Široká čp. 87

Zpracoval:
Datum: 28.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
R Řimsa											
11	922	220060031	Montáž a dodávka ocelového držáku pro římsu	kus	20,000	1 580,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,000	0,000
12	765	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° na bednění nebo izolaci	m2	21,000	153,00	525,00	2 688,00	3 213,00	0,000	0,000
13	S02	10978	Paropropustná fólie FOLSTER METAL PLUS pod plechové falcované krytiny (m2)	m2	20,000	136,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,000	0,000
14	762	762811410	Montáž záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekryté	m2	21,000	93,00	0,00	1 953,00	1 953,00	0,000	0,000
15	605	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno lakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,630	3 080,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,550	0,347
PSV Práce a dodávky PSV											
721 Oprava sklep - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace											
16	286	286118780	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 110x87°	kus	6,000	101,00	606,00	0,00	606,00	0,000	0,002
17	286	286119380	reduktce kanalizační plastová nesoušá PPKGR 200/125	kus	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,001	0,001
18	001	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	3,500	207,00	522,00	203,00	725,00	0,004	0,015
19	271	877270310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plošenných DN 125	kus	5,000	148,00	0,00	730,00	730,00	0,000	0,000
20	271	877350310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plošenných DN 200	kus	1,000	174,00	0,00	174,00	174,00	0,000	0,000
751 Vzduchotechnika											
21	751	751398015	D+M větrací mřížky na kruhové potrubí D do 500 mm	kus	2,000	950,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,000	0,000
762 JV strana Konstrukce tesařské											
22	762	762953002	Nátěr dřevěných konstrukcí s očištěním	m2	7,000	91,00	336,00	301,00	637,00	0,000	0,001
773 Podlahy z litého teraca											
37	773	773211211	Obklady přírodním litým teracem stupňů rovných + stavební úprava	m2	4,133	1 620,00	0,00	6 695,00	6 695,00	0,067	0,275

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chrudim Široká čp 87
Objekt: Vícepráce č.3

Objednatel: Město Chrudim
Zhotovitel: Ritus s.r.o.
Místo: Chrudim Široká čp. 87

Zpracoval:
Datum: 28.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
784 Dokončovací práce - malby a tapety										
39	784	784681015	D+M ozdobných prvků zábradlí	kus	4,000	2 860,00	528,00	10 912,00	11 440,00	0,000
							528,00	10 912,00	11 440,00	0,000

764 Konstrukce klempířské										
23	764	764214405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	1,800	417,00	223,00	528,00	751,00	0,004
24	764	764237405	Oplechování z Cu plechu rš 500 mm	m	1,200	1 192,00	628,00	802,00	1 430,00	0,003
25	764	764237409	D+M+oplechování koulí z Cu plechu rš 800 mm	m	3,200	2 400,00	4 173,00	3 507,00	7 680,00	0,016
					3,200					
							5 024,00	4 837,00	15 400,00	0,074

1 * 3,2

Schod m.č.
0.03

26	001	133302011	Hloubení šachet ručním do 4 m2	m3	1,440	1 250,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000
27	211	931994171	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	1,000	140,00	115,00	25,00	140,00	0,003
28	946	460120014	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3	1,440	224,00	0,00	323,00	323,00	0,000
29	011	345311105	Zlisky schodišťové z betonu tř. C 16/20	m3	0,260	2 430,00	514,00	118,00	632,00	0,629
30	011	345351102	Odstanění bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních ploštných	m2	0,520	78,00	0,00	41,00	41,00	0,000
31	011	345351101	Zřízení bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních ploštných	m2	0,520	357,00	77,00	109,00	186,00	0,000
32	011	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,003	36 300,00	68,00	41,00	109,00	0,003
33	286	286118780	koleto kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 110x87"	kus	6,000	101,00	606,00	0,00	606,00	0,002
34	286	286119380	reduktor kanalizační plastová nesouřasá PPKGR 200/125	kus	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,001
35	721	721173315	Potrubi kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	2,000	394,00	466,00	322,00	788,00	0,004
36	001	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 110	m	2,000	207,00	298,00	116,00	414,00	0,008

Celkem

25 008,00 82 367,00 107 375,00 3,530

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Chrudim Široká čp 87**

Název objektu **Vícepráce č.4**

JKSO

EČO

Místo

Chrudim Široká čp. 87

IČ

DIČ

Objednatel **Město Chrudim**

Projektant

Zhotovitel **Ritus s.r.o.**

Zpracoval

00270211

CZ00270211

27501345

CZ27501345

Rozpočet číslo

Dne

20.11.2016

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8 374,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00	
2		Montáž	20 950,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00	
3	PSV	Dodávky	7 416,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00	
4		Montáž	4 554,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		41 294,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 41 294,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	41 294,00	
základní	21,0	0,00	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH 47 488,10

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chrudim Široká čp 87

Objekt: Vícepráce č.4

Objednatel: Město Chrudim

Zhotovitel: Ritus s.r.o.

Místo: Chrudim Široká čp. 87

Zpracoval:

Datum: 20.11.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D6	099: Přesun hmot HSV	9 926,00	8 752,00	18 678,00	0,575	0,000
	Celkem	15 790,00	25 504,00	41 294,00	1,146	0,000

ROZPOČET

Stavba: Chrudim Široká čp 87
Objekt: Vícepráce č.4

Objednatel: Město Chrudim
Zhotovitel: Ritus s.r.o.
Místo: Chrudim Široká čp. 87

Zpracoval:
Datum: 20.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	1335073	Kalíšek klepadla(demontáž úchytu a jeho zpětná montáž)	KS	1,000	820,00	820,00	0,000
2	5976611213	Rozebrání a znovupoložení dlažby- dvůr pro opiechování	soub	1,000	6 350,00	6 350,00	0,571
3	R	Zhotovení nového schodu se splávkem na balkoně z umělého kamene	ks	1,000	2 830,00	2 830,00	0,000
4	R3	Oprava krakorce	ks	1,000	4 680,00	4 680,00	0,000
5	R4	Záměna radiátorů vk 21 za vk 22	ks	4,000	700,00	2 800,00	0,000
6	R5	Demontáž a zpětná montáž stavajícího UT - Nydemachová	ks	4,000	540,00	2 160,00	0,000
7	R6	Odvětrání dvůr	ks	1,000	1 920,00	1 920,00	0,000
8	R7	Kanalizace sklep-dveře	ks	1,000	1 056,00	1 056,00	0,000

D6 099: Přesun hmot HSV 18 678,00 0,575

9	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,146	816,00	935,00	0,000
10	597661122	Oprava z dlažebních kostek-vchod+dovoz+ úprava dlažby před vstupem	soub	1,000	3 160,00	3 160,00	0,571
11	734291244	Filtr závitový přímý G 1 ke kotlům	kus	2,000	385,00	770,00	0,001
12	764518623	Úprava svodu ve dvoře (bourání, propojení, materiál, dlažba)	m	1,000	8 200,00	8 200,00	0,003
13	034403000	Dopravní značení na staveništi + zábor- prodloužení užívání	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
14	R9	Práce eletro	soub	1,000	2 613,00	2 613,00	0,000

B1/10 A	3 kusy	206 Kč	618 Kč
B 1 16A	1kus	405,40 Kč	405,40 Kč
B3 16 A	1 kus	490 Kč	490 Kč
Chráníč 4 pol.	1 kus	876 Kč	876 Kč
Soklová zásuvka	1 kus	223,63 Kč	223,63 Kč

Celkem 41 294,00 1,146