

Rekapitulace nákladů - vícepráce, méněpráce
Stavba : Hospodářský objekt ZŠ U Stadionu

Vícepráce

| | počet | MJ | Kč | Kč celkem |
|--|----------------------------|-----|-------------|--------------|
| 1 612325302 | 30,12 | m2 | 299,00 Kč | 9 005,88 Kč |
| Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží ((1,2*2,2)+(2,4*2+1,2*2)+2,4*4*30)*0,1 | | | | |
| 2 631311116 | 0,07 | m3 | 3 400,00 Kč | 238,00 Kč |
| Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 1,4*0,5*0,1 - místnost 1.12 | | | | |
| 3 N13 | 34,158 | m2 | 118,20 Kč | 4 037,48 Kč |
| Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm (3,955*2+2,6)*3,25 místnost 1.11 | | | | |
| 4 N16 | 230,8 | m | 49,20 Kč | 11 355,36 Kč |
| Montáž ostatních lišt ((1+2*2)+(2,4+1,2*2)+2,4*3*30+5) | | | | |
| 5 N17 | 242,34 | m | 15,40 Kč | 3 732,04 Kč |
| lišta rohová Al, 10/15 cm s tkaninou 230,8*1,05 | | | | |
| 6 N9 | 5098,48 3030 2068,48 | kus | 16,70 Kč | 85 144,62 Kč |
| Kotvení zateplovacího systému - příplatek k ceně kotev - ocelový hrot (449+88+226-258)*6 plocha ((3,2*8)*(2,15+7,95))*8 rohy | | | | |
| 7 965043341 | 0,07 | m3 | 1 589,00 Kč | 111,23 Kč |
| Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 1,4*0,5*0,1 | | | | |
| 8 N12 | 147 | m2 | 94,00 Kč | 13 818,00 Kč |
| Dodíštění betonových ploch po odbourání betonových mazanin | | | | |
| 9 N3 | 6 | ks | 180,00 Kč | 1 080,00 Kč |
| Montáž hasičích přístrojů vč.držáku | | | | |
| 10 N4 | 1 | sb | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč |
| Stavební přípomocce kabelu pro čtecí zařízení výdeje jídla | | | | |
| 11 N6 | 1 | sb | 450,00 Kč | 450,00 Kč |
| Odvodnění čistící zóny - vrtání díry | | | | |

| | | | | | |
|----|------------------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| 12 | 997013501 - S001/53 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 2,54 t | 113,50 Kč | 288,29 Kč |
| 13 | 997013509 - S001/54 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 22,86 t | 4,90 Kč | 112,01 Kč |
| 14 | 997013801 - S001/55 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | 2,54 t | 126,00 Kč | 320,04 Kč |
| 15 | N10 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti visící za studena 2x nátěr tekutou lepenkou 2,5*1,1 | 2,75 m2 | 63,40 Kč | 174,35 Kč |
| 16 | N11 | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka 2,75*1,65 | 4,538 kg | 134,00 Kč | 608,09 Kč |
| 17 | N18 | Zdravotechnika - vícepráce 2*2 -teplá voda do hrců 4*2 - předělání úmyvadel ve sklepe 10 - předělání vody vývěvka | 22 h 4 8 10 | 240,00 Kč | 5 280,00 Kč |
| 18 | 766660001 | Montáž dveřních křidel otvřívavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | 1 kus | 422,40 Kč | 422,40 Kč |
| 19 | N12 | dveře vnitřní hladké pině 1křídle 80x197 cm 30*2,5*8 - Zvedací plošinu bylo nutné použít z důvodu urychlení postupu prací a ukončení termínu výstavby. Pokud by se stavělo prostorově řešení, nebylo by možné provádět zároveň sanace na betonových stupních tribuny a rekonstrukci spodního pláště střešní konstrukce. | 1 kus | 1 120,00 Kč | 1 120,00 Kč |
| 20 | N8 | Parozábrana z vnější strany 160,5*21 = 3370,5 - exteriér parapet 455,8*21 = 9571,8 - exteriér boky+nadpraží 616,3*32 = 19721,6 - montáž parozábrany | 1 sb | 32 663,90 Kč | 32 663,90 Kč |
| 21 | N1 | Doplnění - dveře dvoukřídle s hliníkovým rámem s přerušeným tepelným mostem vel. 1800/2160 mm - samozavírač, panikové kování 32207 "konzole s koordinátorem samozavíračů G461" 34747 "panikové kování s motorem na hlavním křídle, panikový zámek GU security 1911 (funkce B) - Greitsch-Unitas GmbH Baubeschläge" | 1 sb | 66 954,00 Kč | 66 954,00 Kč |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|--|----------|-----|-------------|---------------|
| 22 | 77157391A | Oprava podlah z keramických dlaždic lepených - doplnění po vybourání příčky - přizpůsobit se stávající dlažbou 1,4*0,5 - místnost 1.12 | 0,7 | m2 | 750,00 Kč | 525,00 Kč |
| 23 | 771591172 | Montáž profilu pro schodišťovou hranu 6,5*9-27 | 31,5 | m | 40,90 Kč | 1 288,35 Kč |
| 24 | 59054149A | systémová protiskluzná schodišťová hrana do keramické dlažby 31,5*1,1 | 34,65 | m | 202,70 Kč | 7 023,56 Kč |
| 25 | N5 | změna lišty - systémová protiskluzná schodišťová hrana do keramické dlažby 6,5*9*1,1 | 64,35 | m | 105,00 Kč | 6 756,75 Kč |
| 26 | N14 | Opravy soklu na chodbách | 3 | m | 215,00 Kč | 645,00 Kč |
| 27 | N15 | Lepení soklové lišty z PVC - jídelna | 25 | m | 122,30 Kč | 3 057,50 Kč |
| 28 | N2 | Podlahy ze stěrky strukturované polyuretanové tl. 9 mm - doplatek ceny 255710-151200-19263,75 | 85246,25 | sb | 1,00 Kč | 85 246,25 Kč |
| 29 | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hiadkových do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 0,4*1,8*2 - místnost 1.14 | 1,44 | m2 | 367,40 Kč | 529,06 Kč |
| 30 | 59751000C | obkládačky keramické - dle výběru investora 1,44*1,1 - místnost 1.14 | 1,584 | m2 | 168,00 Kč | 266,11 Kč |
| 31 | N19 | Lištování okenního rámu - keramický obklad (2,4*1,25*2)*3 | 14,7 | m | 85,00 Kč | 1 249,50 Kč |
| 32 | N20 | Barevné řešení fasády vč.olepení | 21 | kus | 780,00 Kč | 16 380,00 Kč |
| 33 | N21 | Odvětrání úklidové komory 2500, vyřezání dveří, jádrové vrtání otvorů do zdiva, 4x200 dodávka a montáž plastová mřížka (oboustranně), 150 mřížka dveře | 1 | sb | 3 450,00 Kč | 3 450,00 Kč |
| Celkem vícepráce | | | | | | 364 512,76 Kč |

| Měněpráce | počet | MJ | Kč | Kč celkem |
|--------------------|-----------|----|-------------|--------------|
| S001/70 764011421 | -22,75 | m | 161,00 Kč - | 3 662,75 Kč |
| S001/71 998764202 | -36,628 | % | 1,56 Kč - | 57,14 Kč |
| S001/98 776991141 | -12 | m2 | 21,20 Kč - | 254,40 Kč |
| S001/114 784121001 | -204,3785 | m2 | 16,20 Kč - | 3 310,93 Kč |
| | -274,0765 | | | |
| | 34,158 | | | |
| | 35,54 | | | |
| S001/115 784221108 | -148,1765 | m2 | 31,50 Kč - | 4 667,56 Kč |
| | -274,0765 | | | |
| | 35,54 | | | |
| | 90,36 | | | |
| S002/69 941111221 | -109,620 | m2 | 0,71 Kč - | 77 830,20 Kč |
| S002/72 944511211 | -109,620 | m2 | 0,10 Kč - | 10 962,00 Kč |
| S002/95 977311111 | -58 | m | 55,20 Kč - | 3 201,60 Kč |
| S002/98 978019331 | -656,961 | m2 | 9,99 Kč - | 6 563,04 Kč |
| S002/101 997013501 | -9,197 | t | 85,80 Kč - | 789,10 Kč |
| S002/102 997013509 | -82,773 | t | 3,73 Kč - | 308,74 Kč |
| S002/104 997013803 | -9,197 | t | 123,00 Kč - | 1 131,23 Kč |
| S003/3 62225208A | -468,4 | m2 | 41,00 Kč - | 19 204,40 Kč |
| S003/28 764011421 | -125 | m | 145,00 Kč - | 18 125,00 Kč |
| S003/29 764216404 | -2 | m | 199,00 Kč - | 398,00 Kč |
| S003/30 998764202 | -185,23 | % | 1,56 Kč - | 288,96 Kč |
| S003/43 767662110 | -14,532 | m2 | 157,00 Kč - | 2 281,52 Kč |
| S003/44 55390008A | -221,3 | kg | 84,60 Kč - | 18 721,98 Kč |
| S003/46 998767202 | -752,763 | % | 1,79 Kč - | 1 347,45 Kč |
| S003/50 776511111 | -11,72 | m2 | 254,00 Kč - | 2 976,88 Kč |
| S003/51 998776202 | -35,254 | m | 0,38 Kč - | 13,40 Kč |

Měněpráce

Dílatační přípojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení ř 100 mm
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 1.
Pastování a leštění podlahovin ručně
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
379,397*105,3205 - chyba výpočet rozpočet
(3,955*2+2,6)*3,25 - místnost 1.11
(3,955*2+3,025)*3,25 - místnost 1.22
Dvojnásobné bílé malby disperzní v místnostech do 3,80 m
379,397*105,3205 - chyba výpočet rozpočet
(3,955*2+3,025)*3,25 - místnost 1.22
((1*2*2)+(2,4*2+1,2*2)+2,4*4*30)*0,3 - okna

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami § 1.2
m v 10 m za první a ZKD den použití
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití

Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky
stupně čílností 3 až 5 rozsahu do 20%
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1
km se složením
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km
přes 1 km
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na
skládce (skládkovné)

Vnější spáru kolem oken proškábnout a vyplnit MS polymerovým
tmelem

Dílatační přípojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení ř 100 mm
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu ř 330 mm
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
Montáž mříží pevných šroubovaných
Dodávka-ocelová mříž svařovaná
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
Lepení textilních vpichovaných pásů na stěnu výšky do 2,0 m
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---------|-----|---------------|-----------------|
| SO03/52 | 78141399A | Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 25 ks/m2 lepených (2,4*1,25*2)*0,2*3 | -2,94 | m2 | 347,00 Kč - | 1 020,18 Kč |
| SO03/53 | 59761000A | obkladačky keramické - dle původního stavu | -3,234 | m2 | 148,50 Kč - | 480,25 Kč |
| SO03/54 | 781441810 | Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty | -23,94 | m2 | 50,70 Kč - | 1 213,76 Kč |
| SO03/55 | 78144392B | Oprava obkladu z obkladaček hutných do 22 ks/m2 lepených | -13,712 | m2 | 347,00 Kč - | 4 758,06 Kč |
| SO03/56 | 59751000E | dlažba keramická velkoformitová-upřesnit dle výběru investora | -14,398 | m2 | 148,50 Kč - | 2 138,10 Kč |
| SO03/57 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | -68,961 | % | 3,37 Kč - | 232,40 Kč |
| SO03/58 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | -43,596 | m2 | 52,50 Kč - | 2 288,79 Kč |
| SO03/59 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | -87,192 | m2 | 50,70 Kč - | 4 420,63 Kč |
| SO03/60 | 78422110B | Dvojnásobné bílé malby disperzní v místnostech do 3,80 m | -300 | m2 | 28,40 Kč - | 8 520,00 Kč |
| VRN/10 | 03000102D | Zajištění ochrany stávajících komunikací/zpevněných ploch a inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky,vč. uvedení do původního stavu | -1 | kpl | 3 500,00 Kč - | 3 500,00 Kč |
| Celkem méněpráce | | | | | | - 204 668,46 Kč |
| Rekapitulace rozpočtových nákladů bez PDH | | | | | | 159 844,30 Kč |