

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000003/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: [REDACTED]
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: [REDACTED]
	Zdeněk Karas	telefon: [REDACTED]

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: Stavrecon Pardubice s.r.o.
Sídlo společnosti: Teplého 2688, 530 02 Pardubice
Doručovací adresa: Teplého 2688, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	[REDACTED], jednatel společnosti	telefon: [REDACTED]
b) technických	[REDACTED], jednatel společnosti	telefon: [REDACTED]
c) realizace	[REDACTED], jednatel společnosti	telefon: [REDACTED]
d) stavbyvedoucí	[REDACTED], číslo autorizace: [REDACTED]	telefon: [REDACTED]
e) statik	[REDACTED], číslo autorizace: [REDACTED]	telefon: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČ 05925801
DIČ CZ05925801

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2201189910/2010

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava markýz č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000003/2018/DIL ze dne 19.03.2018, akce „Oprava markýz č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.15, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, se uzavírá tento dodatek č. 1 SOD, který řeší následující práce a dodávky: Změnu střešní krytiny z pozinkovaného plechu na hliníkový plech typu Prefalz s povrchovou úpravou č.7, vč. dodání podkladních OSB desek a dalších souvisejících prací. Dále dochází k připočtu větší spotřeby omítek a k odpočtu nátěrů výkladců a vstupních dveří, z důvodu různorodosti provedení výloh, nesnadnosti stanovení hran nátěrů a plánované výměny vstupních dveří Společností Chrudim IV/8.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	1 367 206,00 Kč	205 081,00 Kč	1 572 287,00 Kč
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	437 572,48 Kč	65 635,87 Kč	503 208,35 Kč
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	- 422 433,27 Kč	-63 364,99 Kč	-485.798,26 Kč
Haléřové vyrovnání		-0,1 Kč	-0,1 Kč
Celková smluvní cena	1 382 345,21 Kč	207 351,78 Kč	1 589 696,99 Kč

3.1 Termín zhotovení díla

Článek 3. Termín zhotovení díla – doba plnění

Bod 3.1 nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

	Termín zahájení	Termín ukončení
Kompletní dílo	nejpozději 19. 3. 2018	31. 8. 2018

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 4.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000003/2018/DIL ze dne 19.03.2018 zůstávají beze změny.
- 4.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3** Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 4.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 15.06.2018
Za objednatele:

V Pardubicích dne 15.06.2018
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
[]
jednatel společnosti