

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000029/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 124
E-mail: 
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 469 657 124
	Zdeněk Karas	telefon: 469 657 120

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim**

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

VODIZOL, s.r.o.

Sídlo společnosti Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře
Doručovací adresa Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních
b) technických
c) realizace
d) stavbyvedoucí – odborně způs. os. dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
- Číslo autorizace: 

Telefon: 
E-mail: izolace@vodizol.cz
IČ 259 29 828
DIČ CZ259 29 828

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 266557914/0300

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Divadlo K. Pippicha, odvlhčení suterénu“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000029/2018/DIL ze dne 13.06.2018, akce „Divadlo K. Pippicha, odvlhčení suterénu“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.15, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, se uzavírá tento dodatek č. 1 SOD, který řeší následující nutné práce a dodávky: vyrovnaní dlažby v místě laviček, nátěr nosné ocelové konstrukce schodiště, chemické ošetření schodiště, dlažby před hlavním vstupem a soklu, doplnění výztuže ve stropní konstrukci, dle návrhu statika a ošetření výztuže sloupů, změnu větrací mřížky, doplnění ventilátoru s vlhkostním čidlem a změnu skladeb hydroizolací, s čímž souvisí i prodloužení záruky na tuto část díla na 120 měsíců. Provádění prací na očištění schodiště bude probíhat v září 2018 a bude přizpůsobeno provozu divadla.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	871.203,61	182.952,76	1.054.156,37
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	142.179,78	29.857,75	172.037,53
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	- 7.642,50	- 1.604,93	- 9.247,43
Celková smluvní cena	1.005.740,89	211.205,58	1.216.946,47

3.1

Článek 8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Doplňuje se bod 8.3.a), který zní:

Výjimky ze záruky: Na skladbu izolací, sanační omítkový systém, bude poskytnuta prodloužená záruka v délce trvání 120 měsíců od data předání a převzetí díla.

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000029/2018/DIL ze dne 13.06.2018 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 31 -08- 2018
Za objednatele:

V Kocbeřích dne 31 -08- 2018
Za zhotovitele:

.....
starosta města

.....
jednatel společnosti