

310/2/19/08

# DODATEK č. 1

## Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2019/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/308/2019 ze dne 19. 8. 2019

### 1. Smluvní strany



#### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125  
E-mail: [sobeslav.dusek@chrudim-city.cz](mailto:sobeslav.dusek@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon:   
Ing. Soběslav Dušek telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

#### 1.2 Zhotovitel:


**Křenek s.r.o.**

Sídlo společnosti Do Nového 101, 530 03 Pardubice  
Doručovací adresa Do Nového 101, 530 03 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních
- b) technických
- c) realizace
- d) stavbyvedoucí

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby

Číslo autorizace: 

Telefon:   
FAX:   
E-mail:   
IČ 26013002  
DIČ CZ26013002

Bankovní spojení: KB Pardubice  
Číslo účtu: 78-9214650237/0100

(dále jen zhotovitel)

# Stavba: „Oprava střechy a výměna střešní krytiny MŠ Sladkovského“

## 1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 23. 4. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000004/2019/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

### a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

#### 4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	1.547.992,00 Kč	325.078,00 Kč	1.873.070,00 Kč
Dodatečně prováděné práce	75.161,50 Kč	15.783,92 Kč	90.945,42 Kč
Neprováděné práce	-76.190,60 Kč	-16.000,03 Kč	-92.190,63 Kč
<b>Cena podle Dodatku č. 1</b>	<b>1.546.962,64 Kč</b>	<b>324.862,15 Kč</b>	<b>1.871.824,79 Kč</b>

## 1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne **22-08-2019**

Za objednatele:

Ing. František Pilný MBA  
starosta města Chrudimě



V Pardubicích dne **22-08-2019**

Za zhotovitele:

Jednatel společnosti

**Křenek, s.r.o.**

Do Nového 101, 530 03 Pardubice

IČ: 252 3002, DIČ: CZ26013002

④ Stránka 2 z 2