

600/2/19/08

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000007/2019/DIL


uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/343/2019 ze dne 23. 9. 2019

1. Smluvní strany



1.1 Objednatel:

Název: **Město Chrudim**
Adresa: **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: 
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:


RITUS s.r.o.

Sídlo společnosti Krásné 1, 538 25 Nasavrky
Doručovací adresa Krásné 1, 538 25 Nasavrky

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních
- b) technických
- c) realizace
- d) stavbyvedoucí



(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: )

Telefon: 
FAX: 
E-mail: 
IČ 27501345
DIČ CZ27501345

Bankovní spojení: KB Chrudim
Číslo účtu: 35-7527710297

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Chrudimská beseda č.p. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 31. 5. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000007/2019/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Termín dokončení díla je posunut z důvodu vzniklých dodatečných prací zjištěných při realizaci stavby.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) **Článek 3 odst. 3.1 smlouvy, resp. Termín zhotovení díla – doba plnění se mění takto:**

	Termín zahájení stavebních prací	Termín dokončení stavebních prací
Datum	1. 7. 2019	31. 10. 2019

b) **Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:**

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	3.202.280,00 Kč	672.478,80 Kč	3.874.758,80 Kč
Dodatečně prováděné práce	637.889,79 Kč	133.956,86 Kč	771.846,65 Kč
Neprováděné práce	-161.615,00 Kč	-33.939,15 Kč	-195.554,15 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	3.678.554,79 Kč	772.496,51 Kč	4.451.051,30 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v

případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne **30 -09- 2019**

V Krásném dne **27 -09- 2019**

Za objednatele:



Ing. František Pilný MBA
starosta města

Za zhotovitele:



jednatelé ✓

