



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000057/2018/DIL ze dne 26. 03. 2019

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle
usnesení Rady města Chrudim č. R/367 /2019 ze dne 23. 09. 2019

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128

E-mail:

IČO 00270 211

DIČ CZ00 270 211

Bank. Spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA starosta telefon: 469 657 140

b) technických: Ing. Petr Pecina

Ing. arch. Magdalena Strnadová

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Sídlo společnosti: Pasecká 378, 539 44 Proseč

Doručovací adresa: Pasecká 378, 539 44 Proseč

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

c) realizace:

d) stavbyvedoucí:

odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, číslo autorizace:

Telefon:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spis. zn. C 30241



**Stavba: „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici
Václavská, Chrudim“**

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. **OIN/000057/2018/DIL ze dne 26. 03. 2019, na akci „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim“**, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 2.

Dodatek č. 2 opravuje administrativní chybu Dodatku č. 1, která se tímto dodatkem narovnává. Změna VO je provedena v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a potažmo také v souladu s ust. 9.2.2 metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (vydání 1.11, platnost od 15. 5. 2018).

Dále Dodatek č. 2 - kromě VO - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a potažmo také v souladu s ust. 9.2.2 metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (vydání 1.11, platnost od 15. 5. 2018) se týká změn víceprací a méněprací.

U víceprací se jedná o provedení překopů komunikace mezi jednotlivými etapami, kdy vzhledem k množství inženýrských sítí v chodnících a komunikacích se protlaky nahradily překopy komunikací. Dále na základě požadavků vlastníků nemovitostí se jedná o dodatečné opravy provedení chodníků v napojení stávajících sjezdů k nemovitostem, navýšení dopravně inženýrských opatření (DIO) při zprůjezdnění komunikace při trvající stavbě, tzn. použití semaforů pro organizaci dopravy.

Méněpráce se týkají změn (položek), které v rámci stavby nebyly provedeny. Např. poplatek za zábor veřejného prostranství, poplatek za zábor komunikace ve správě SÚS, projednání projektové dokumentace trvalého dopravního značení (DZ) s Policií České republiky (PČR) a Odborem dopravy (OD), kovová pamětní destička včetně dodávky a montáže, publicita plakátu o min. rozměrech A3, výkop startovací jámy, prostup pod komunikací a poplatky za uložení na skládku.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou položkové rozpočty zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000057/2018/DIL ze dne 26. 03. 2019 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:



3. Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim	5.156.030,85 Kč	1.082.766,48 Kč	6.238.797,33 Kč
Chybná hodnota Dodatku č. 1	-195.744,90 Kč	-41.106,43 Kč	-236.851,33 Kč
Oprava Dodatku č. 1 Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim	-30.893,27 Kč	-6.487,59 Kč	-37.380,86 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim	294.673,21 Kč	61.881,37 Kč	356.554,58 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim	-469.687,84 Kč	-98.634,45 Kč	-568.322,29 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:	<u>4.754.378,05 Kč</u>	<u>998.419,39 Kč</u>	<u>5.752.797,44 Kč</u>
platná do	30. 09. 2019	30. 09. 2019	30. 09. 2019

4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele), a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


V Chrudimi dne 04.10.2019

V Proseči dne 04.10.2019

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Přílohy: Nabídkové rozpočty

