



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
na nadlimitní veřejnou zakázku na služby
zadávanou v otevřeném řízení
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „*zákon*“)

Název veřejné zakázky:

Separáční dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

Zadavatel:
Město Chrudim
se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

Systémové číslo zakázky: P19V00000023

Vážení dodavatelé,

na základě telefonických podnětů a dotazů dodavatelů ze dne 22.10.2019 Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zasiláme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Separační dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti“.

Telefonický podnět dodavatele:

1. Dle našich zkušeností je pro investora výhodnější, pokud se v rámci zpracování malé EIA provede rovnou hluková a rozptylová studie. Sníží se tím riziko vypracování velké EIA.

Telefonické dotazy dodavatele:

2. Je objektivním důvodem pro prodloužení dílčího termínu plnění situace, kdy není vydáno rozhodnutí dotčeného orgánu v obvyklé lhůtě?
3. Jak bude postupováno, pokud se v rámci správních řízení bude odvolávat nějaká ekologická organizace a dodavatel vlivem této skutečnosti nestihne smluvní termín?

Vysvětlení zadavatele:

1. Zadavatel na základě podnětu dodavatele rozhodl o provedení změny zadávací dokumentace, spočívající v přesunu termínu a ceny provedení hlukové a rozptylové studie z velké EIA do malé EIA. Uvedenou změnou dochází ke změně přílohy č. 7 výzvy k podání nabídky, kterým je návrh smlouvy o dílo pro 1. část veřejné zakázky, a to v bodech 2.4.1, 2.4.2, 2.13, 3.1 a 4.2 a ke změně přílohy č. 8 výzvy k podání nabídky, kterým je nabídkový rozpočet k ocenění (příloha č. 1 smlouvy o dílo pro 1. část veřejné zakázky).
2. Ano, pokud není vydáno rozhodnutí dotčeného orgánu v obvyklé lhůtě, jedná se o objektivní důvod k posunutí dílčího termínu plnění. V této souvislosti se zadavatel rozhodl o změnu přílohy č. 7 výzvy k podání nabídky, kterým je návrh smlouvy o dílo pro 1. část veřejné zakázky, a to v bodě 4.2, do kterého mj. doplnil:
„Nepředá-li zhotovitel dokladovou část projektové dokumentace z důvodů prokazatelně nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména z důvodu nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí, či z důvodu nevyřešení majetkoprávních vztahů a jiných právních vztahů, které dle této smlouvy zajišťuje objednatel, prodlouží se výše uvedené dílčí termíny o dodatečnou dobu nezbytnou k získání všech včas nezajištěných dokladů do dokladové části příslušného stupně projektové dokumentace.“

Pro úplnost zadavatel uvádí, že uvedené ustanovení se netýká případného prodloužení termínu odevzdání celého díla, který je nastaven s rezervou. Pokud by se dodavateli nepodařilo z důvodů prokazatelně nezaviněných dodavatelem získat určitou část díla,

což zadavatel nepředpokládá, bylo by nutné postupovat dle jiných ujednání smlouvy o dílo – např. vyšší moc, odstoupení od smlouvy apod.

3. Tuto situaci považuje zadavatel za vyšší moc, viz bod 4.5 přílohy č. 7 výzvy k podání nabídky, kterým je návrh smlouvy o dílo pro 1. část veřejné zakázky. V této souvislosti, aby nebylo o této skutečnosti sporu, se zadavatel rozhodl doplnit demonstrativní výčet v uvedeném bodě 4.5 o: „zdržení vyvolané aktivitou ekologické iniciativy nebo organizace na úseku provádění díla podle této smlouvy“.

Změna termínu pro podání nabídek a otevírání nabídek:

Vzhledem k požadavku zákona č. 134/2016 Sb. rozhodl zadavatel v souladu s § 99 o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek: do 12.11.2019, 11:00 hod.

Termín otevírání nabídek: 12.11.2019, 11:00 hod.

V Chrudimi dne **23-10-2019**

S pozdravem



MĚSTO 
CHRUDIM

Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim