



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOTATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO na provedení díla Územní studie veřejných prostranství města Chrudim

Uzavřený v souladu ustanovením dle § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim
IČ: 00270211

Zastoupen:
Ing. František Pilným, MBA, starostou města

- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Alena Stará, vedoucí oddělení územního plánování
mob: 739 384 648 alena.stara@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB – pobočka Chrudim,
číslo výdajového účtu: 104 109 895/0300

2. Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze
pod sp. zn. C 265447

Zastoupen: Ing. arch. Jiří Žid
tel.: 222 935 137 e mail: studio@rearchitekti.cz

- **vedoucí týmu:** Ing. arch. Jiří Žid
tel.: 777 332 204 e-mail: studio@rearchitekti.cz

- **specialista v oblasti dopravy:** Ing. Květoslav Syrový
tel.: 731 701 027 e-mail: syrovky.k@gmail.com

- **specialista na zeleň:** Ing. Marie Gelová
tel.: 774 285 115 e-mail: marie.gelova@gmail.com

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. účtu: 2701102949/2010

Pozn.: Zhotovitel doplní osoby – klíčové odborníky, které uvedl ve své nabídce a které byly hodnoceny v rámci druhého dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob, zapojených do realizace veřejné zakázky“. V případě, že bude na jednu pozici nabídnuto více odborníků, budou zde doplněni všichni.



Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva o dílo ze dne 19.6.2017 na provedení díla Územní studie veřejných prostranství města Chrudim.

II. Změna a doplnění smlouvy

V Čl. V. *Termín a místo plnění* Smlouvy o dílo se odstavec 2 mění tak, že dosavadní druhé souvětí odstavce 2 se vypouští a nahrazuje následujícím textem:

„Termín zahájení prací je 1. 3. 2020. Nejzazší termín předání díla (tedy 6 etap) je 31. 08. 2021, nenastanou-li jiné skutečnosti předpokládané touto smlouvou.“ Nejzazším termínem se rozumí předání díla a vložení údajů o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Fáze 1

a) etapa 1:

do 3 měsíců poté od dohodnutého zahájení prací a předání podkladů objednatel zhotoviteli, do 3 měsíců poté, kdy objednatel předá zhotoviteli podklady,

b) etapa 2:

do 2 měsíců ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli připomínky,

c) etapa 3

do 1 měsíce ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli pokyny k dokončení 1. fáze díla,

d) etapa 4

Fáze 2

e) etapa 5:

do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli pokyny k zahájení 2. fáze díla

f) etapa 6:

do 1 měsíce ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli pokyny k dokončení 2. fáze díla

Čl. VIII. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 08. 2031 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.



3. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 08. 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



V Chrudim, dne: 3. 10. 2019

re:architekti studio s.r.o.
Mílady Horákové 24, 170 00 Praha 7
+420 222 935 137 www.rearchitekti.cz
IČO: 055 590 22 DIČ: 05559022

V Praze, dne: 2. 10. 2019

 Objednatel Ing. František Pilný, MBA, starosta města Chrudim	 Zhotovitel Ing. arch. Jiří Žid, jednatel re:architekti studio s.r.o.
--	---