

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020

Číslo stavby zhotovitele M – SILNICE a.s.: 924120061



uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/327/2020 ze dne 17. 08. 2020

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
 Adresa : **Resselovo náměstí 77
 537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
 Telefon: 469 657 128
 E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz
 IČO 00270 211
 DIČ CZ00 270 211
 Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
 Číslo účtu: 104 109 190/0300






Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních Ing. František Pilný, MBA starosta telefon: 469 657 140
 b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 
 Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 


Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
 (dále jen objednatel)


1.2 Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

Sídlo společnosti Husova 1697, 530 03 Pardubice
 Doručovací adresa Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, na základě písemného pověření představenstva
 b) technických p.  robní náměstek OZ STŘED tel.: 
 c) realizace p.  robní náměstek OZ STŘED tel.: 
 d) stavbyvedoucí p. 

- odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, Číslo autorizace: 

Telefon: 
 E-mail: stred@msilnice.cz
 IČ 42196868
 DIČ CZ42196868
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
 Číslo účtu: 1080015329/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 430

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Dopravní napojení sportovišť města Chrudim“

Stránka 1 z 3

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020, na akci „Dopravní napojení sportovišť města Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Dopravní napojení sportovišť města Chrudim	10.485.360,00 Kč	2.201.926,00 Kč	12.687.286,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Dopravní napojení sportovišť města Chrudim	66.196,00 Kč	13.902,00 Kč	80.098,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 Dopravní napojení sportovišť města Chrudim	- 9.646,00 Kč	- 2.026,00 Kč	- 11.672,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	10.541.910,00 Kč	2.213.802,00 Kč	12.755.712,00 Kč
platná do	20. 11. 2020	20. 11. 2020	20. 11. 2020

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.





3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.


V Chrudimi dne 31. 08. 2020

V Hradci Králové dne 31. 08. 2020

Za objednatele:



.....
Ing. František
starosta města

Za zhotovitele:


.....
na záměru
ředitelství

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Besslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 17



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: N24200096v - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - SO 302 Vodovod více práce

Objekt: 004 - SO 302 Vodovod - vícepráce

Objednatel: Město Chrudim

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 66196,-Kč

Cena - celkem: 66 196,00

DPH: 13 902,00

Cena s daní: 80 098,00

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1


Náklad na měrnou jedn.: 66 196,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 6.8.2020

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 6.8.2020



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: N24200096v - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - SO 302 Vodovod více práce a méněpráce

Objekt: 004 - SO 302 Vodovod - vícepráce

1 - Zemní práce

001	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	13,4200 m2	56,00	751,52	21%	909,34
003	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	26,8400 m3	313,00	8 400,92	21%	10 165,11
004	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	8,0520 m3	22,00	177,14	21%	214,34
005	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	48,8000 m2	11,00	536,80	21%	649,53
006	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	48,8000 m2	11,00	536,80	21%	649,53
007	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	26,8400 m3	90,00	2 415,60	21%	2 922,88
008	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	15,4000 m3	168,00	2 587,20	21%	3 130,51
009	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	154,0000 m3	22,00	3 388,00	21%	4 099,48
010	171201201	Uložení sypaniny na skládky	15,4000 m3	34,00	523,60	21%	633,56
011	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	28,1820 T	168,00	4 734,58	21%	5 728,84
012	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	10,7850 m3	90,00	970,65	21%	1 174,49
013	58344171	štěrkodří frakce 0-32	21,5700 T	224,00	4 831,68	21%	5 846,33
014	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	6,7930 m3	56,00	380,41	21%	460,29
015	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	13,5750 T	246,00	3 339,45	21%	4 040,73
016	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	13,4200 m2	56,00	751,52	21%	909,34
017	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	2,5700 T	168,00	431,76	21%	522,43

Součet za 1 - Zemní práce

34 757,63

42 056,73

4 - Vodorovné konstrukce

019	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva	1,3000 m3	280,00	364,00	21%	440,44
020	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého otevřený výkop	0,1000 m3	2 014,00	201,40	21%	243,69

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce

565,40

684,13

8 - Trubní vedení

023	871311101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 vč. tvarovek a přechodů	12,2000 m	336,00	4 099,20	21%	4 960,03
024	28610003	trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní DN 150 vč. tvarovek a přechodů	13,4200 m	559,00	7 501,78	21%	9 077,15
044	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	12,2000 m	11,00	134,20	21%	162,38
045	891319951	Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	3,0000 KUS	336,00	1 008,00	21%	1 219,68
046	31951006	Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přiruba DN 150	3,0000 KUS	5 370,00	16 110,00	21%	19 493,10
047	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	12,2000 m	34,00	414,80	21%	501,91
048	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	5,2910 T	112,00	592,59	21%	717,04
050	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	12,2000 m	16,00	195,20	21%	236,19
051	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	12,2000 m	67,00	817,40	21%	989,05

Součet za 8 - Trubní vedení

30 873,17

37 356,54

CELKEM

Objekt: 004 - SO 302 Vodovod - vícepráce


66 196,20

80 097,40

M - SILNICE a.s.
 Březová 150
 471 06 82 000 24214668
 obchodní společnost
 se sídlem 471 06 01 Chrudim



Pa
 IČO: 42
 o
 Za Pivo
 6868
 rudim

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba: N24200096v - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - SO 302 Vodovod méně práce****Objekt: 004 - SO 302 Vodovod - méněpráce****Objednatel: Město Chrudim****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel: M - SILNICE a.s.****Základní cena: -9 646,00****Cena - celkem: -9 646,00****DPH: -2 026,00****Cena s daní: -11 672,00****Z toho rozhod. hmoty:****Měrné jednotky: ks****Počet měrných jednotek: 1****Náklad na měrnou jedn.: -9 646,00****Vypracoval zadání:****Datum zadání: 6.8.2020****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky: 6.8.2020**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK


Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH

Stavba: N24200096v - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - SO 302 Vodovod více práce a méněpráce

Objekt: 005 - SO 302 Vodovod - méněpráce

2 - Zakládání

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
018	212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	-95,5000 m	101,00	-9 645,50	21%	-11 671,05
Součet za 2 - Zakládání				-9 645,50		-11 671,05
CELKEM	Objekt: 005 - SO 302 Vodovod - méněpráce			-9 645,50		-11 671,05

M - SILNICE a.s. 
 Panská ul. Husova 1697
 IČO: 421 9f 868 DIČ: CZ4219f868
 občasný závod STŘED
 Za Trnovanem 611, 537 01 Chrudim



 
 P
 IČO: 4
 Za Trnovanem 611, 537 01 Chrudim