

509/2/20/08

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020

Číslo stavby zhotovitele M – SILNICE a.s.: 924120061

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/356 /2020 ze dne 31. 08. 2020

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim  
Telefon: 469 657 128  
E-mail: [magdalena.strnadova@chrudim-city.cz](mailto:magdalena.strnadova@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Ing. František Pilný, MBA starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon:   
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

**M – SILNICE a.s.**

Sídlo společnosti Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Doručovací adresa Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních  místopředseda představenstva, na základě  
písemného pověření představenstva  
b) technických  výrobní náměstek OZ STŘED tel.:   
c) realizace  výrobní náměstek OZ STŘED tel.:   
d) stavbyvedoucí   
- odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, Číslo autorizace:  
  
Telefon:   
E-mail: [stred@msilnice.cz](mailto:stred@msilnice.cz)  
IČ 42196868  
DIČ CZ42196868  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 1080015329/0800  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl  
B vložka 430

(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Dopravní napojení sportovišť města Chrudim“**

Stránka 1 z 3

M – SI  
Pardubice  
IČO: 421 96 86  
oblastní  
Za Pivovarem 6



## 2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020, na akci „Dopravní napojení sportovišť města Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

### **Cena díla**

#### **Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

| <b>Smluvní cena:</b>                                                     | <b>Cena bez DPH</b>     | <b>DPH 21 %</b>        | <b>Cena včetně DPH</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Dopravní napojení sportovišť města Chrudim                               | 10.485.360,00 Kč        | 2.201.926,00 Kč        | 12.687.286,00 Kč        |
| Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:                                   | 10.541.910,00 Kč        | 2.213.802,00 Kč        | 12.755.712,00 Kč        |
| Vícepráce dle Dodatku č. 2<br>Dopravní napojení sportovišť města Chrudim | 50.141,00 Kč            | 10.530,00 Kč           | 60.671,00 Kč            |
| Méněpráce dle Dodatku č. 2<br>Dopravní napojení sportovišť města Chrudim | - 6.369,00 Kč           | - 1.338,00 Kč          | - 7.707,00 Kč           |
| <b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:</b>                       | <b>10.585.682,00 Kč</b> | <b>2.222.994,00 Kč</b> | <b>12.808.676,00 Kč</b> |
| <b>platná do</b>                                                         | <b>20. 11. 2020</b>     | <b>20. 11. 2020</b>    | <b>20. 11. 2020</b>     |

## 3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 14. 09. 2020


V Hradci Králové dne 14. 09. 2020

Za objednatele:

  
.....  
MBA  
starosta města

Za zhotovitele:

  
.....  
nstva  
na základě písemného pověření představenstvem  
**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ42196868  
ředitelství  
Husova 966/13, 500 02 Hradec Králové /R

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba: N24200096 - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - SO 301 Kanalizace -vícepráce****Objekt: 003 - SO 301 Kanalizace - vícepráce****Objednatel: Město Chrudim****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel: M - SILNICE a.s.****Základní cena:****50141,-Kč****Cena - celkem:****50 141,00****DPH:****10 530,00****Cena s daní:****60 671,00****Z toho rozhod. hmoty:****Měrné jednotky:****ks****Počet měrných jednotek:****1****Náklad na měrou jedn.:****50 141,00****Vypracoval zadání:****Datum zadání: 6.8.2020****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky: 6.8.2020**

## CENOVÁ NABÍDKA

Jméno: CZK

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | DPH | Celkem s DPH |
|----------|-------|---------------|-----------|------------|-----|--------------|
|----------|-------|---------------|-----------|------------|-----|--------------|

Stavba: N24200096 - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť

Objekt: 003 - SO 301 Kanalizace

Etapa: 003 - Vícepráce

001 - Navýšení RŠ

|     |           |                                                                                |           |          |          |     |          |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----|----------|
| 051 | 59224176  | Prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40 mm                           | 1,0000 ks | 185,00   | 185,00   | 21% | 223,85   |
| 054 | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm                              | 1,0000 ks | 721,00   | 721,00   | 21% | 872,41   |
| 103 | 59224051  | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm         | 1,0000 ks | 1 455,00 | 1 455,00 | 21% | 1 760,55 |
| 104 | 59224052  | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm        | 3,0000 ks | 2 650,00 | 7 950,00 | 21% | 9 619,50 |
| 105 | 59224348  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                       | 4,0000 ks | 177,00   | 708,00   | 21% | 856,68   |
| 106 | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových  | 5,0000 ks | 990,00   | 4 950,00 | 21% | 5 989,50 |
| 107 | 59224312  | Konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm               | 1,0000 ks | 2 254,00 | 2 254,00 | 21% | 2 727,34 |
| 112 | 899103112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D 400 | 1,0000 ks | 1 488,00 | 1 488,00 | 21% | 1 800,48 |
| 113 | 28661933  | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125                    | 1,0000 ks | 3 654,00 | 3 654,00 | 21% | 4 421,34 |
| 117 | 919411131 | Obetonování skruže z betonu prostého                                           | 1,0000 ks | 6 890,00 | 6 890,00 | 21% | 8 336,90 |

Součet za 001 - Navýšení RŠ

30 255,00

36 608,55

001 - Zemní práce

|     |           |                                                                                                  |             |        |          |     |          |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----|----------|
| 001 | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                        | 9,0000 m3   | 313,00 | 2 817,00 | 21% | 3 408,57 |
| 002 | 131203102 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3                            | 1,0000 m3   | 313,00 | 313,00   | 21% | 378,73   |
| 003 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                | 10,0000 m3  | 90,00  | 900,00   | 21% | 1 089,00 |
| 004 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | 10,0000 m3  | 168,00 | 1 680,00 | 21% | 2 032,80 |
| 005 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | 100,0000 m3 | 22,00  | 2 200,00 | 21% | 2 662,00 |
| 006 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                      | 10,0000 m3  | 34,00  | 340,00   | 21% | 411,40   |
| 007 | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                             | 18,3000 T   | 168,00 | 3 074,40 | 21% | 3 720,02 |
| 008 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                  | 6,0000 m3   | 90,00  | 540,00   | 21% | 653,40   |
| 009 | 58344171  | šterkodrť frakce 0-32                                                                            | 12,0000 T   | 224,00 | 2 688,00 | 21% | 3 252,48 |
| 010 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m                                 | 1,0000 m3   | 56,00  | 56,00    | 21% | 67,76    |
| 011 | 58337331  | šterkopisek frakce 0/22                                                                          | 2,0000 T    | 246,00 | 492,00   | 21% | 595,32   |

Součet za 001 - Zemní práce

15 100,40

18 271,48

008 - Trubní vedení

|     |           |                                                         |            |          |          |     |          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----|----------|
| 001 | 59224051  | demontáž skruže kanalizační šachty                      | 1,0000 ks  | 750,00   | 750,00   | 21% | 907,50   |
| 002 | 59224312  | Demontáž konusu šachetního betonového                   | 1,0000 ks  | 750,00   | 750,00   | 21% | 907,50   |
| 003 | 162546    | Odvoz a likvidace skruže, konusu, betonu                | 1,0000 kpl | 1 950,00 | 1 950,00 | 21% | 2 359,50 |
| 004 | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | 2,0000 m2  | 668,00   | 1 336,00 | 21% | 1 616,56 |

Součet za 008 - Trubní vedení

4 786,00

5 791,06

CELKEM Etapa: 003 - Vícepráce

50 141,40

60 671,09

M - S1  
rehabilitace  
číslo 421 90 50  
oblast  
2020 000 000 000



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba: N24200096 - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - SO 301 Kanalizace -méněpráce****Objekt: 003 - SO 301 Kanalizace - méněpráce****Objednatel: Město Chrudim****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel: M - SILNICE a.s.****Základní cena: 6 369,00****Cena - celkem: 6 369,00****DPH: 1 338,00****Cena s daní: 7 707,00****Z toho rozhod. hmoty:****Měrné jednotky: ks****Počet měrných jednotek: 1****Náklad na měrnou jedn.: 6 369,00****Vypracoval zadání:****Datum zadání: 6.8.2020****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky: 6.8.2020**

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | DPH | Celkem s DPH |
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|-----|--------------|
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|-----|--------------|

Stavba: N24200096 - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť

Objekt: 003 - SO 301 Kanalizace

Etapa: 004 - méněpráce

|                                  |           |                                                                         |            |          |          |     |          |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----|----------|
| 016                              | 211561001 | Napojení drenáže na stávající kanalizaci, D+M                           | 2,0000 KUS | 1 119,00 | 2 238,00 | 21% | 2 707,98 |
| 017                              | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | 40,9000 m  | 101,00   | 4 130,90 | 21% | 4 998,39 |
| Součet za Etapa: 004 - méněpráce |           |                                                                         |            |          | 6 368,90 |     | 7 706,37 |
| CELKEM Etapa: 004 - méněpráce    |           |                                                                         |            |          | 6 368,90 |     | 7 706,37 |

M - SILNICE a.s.  
Kontaktní osoba: IŠP  
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868  
oblastní závod STŘED

