

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020

Číslo stavby zhotovitele M – SILNICE a.s.: 924120061

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/437 /2020 ze dne 02. 11. 2020

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:


Název : **Město Chrudim**
 Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
 Telefon: **469 657 128**
 E-mail: 
 IČO **00270 211**
 DIČ **CZ00 270 211**
 Bank. spojení: **ČSOB Chrudim**
 Číslo účtu: **104 109 190/0300**
 Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních **Ing. František Pilný, MBA** starosta **telefon: 469 657 140**
 b) technických **Ing. Petr Pecina** **telefon: **
Ing. arch. Magdalena Strnadová **telefon: **

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)**

1.2 Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

Sídlo společnosti **Husova 1697, 530 03 Pardubice**
 Doručovací adresa **Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim**
 Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních  **místopředseda představenstva, na základě písemného pověření představenstva**
 b) technických  **výrobní náměstek OZ STŘED **
 c) realizace  **výrobní náměstek OZ STŘED **
 d) stavbyvedoucí 
 - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, Číslo autorizace: 
 Telefon: 
 E-mail: 
 IČ **42196868**
 DIČ **CZ42196868**
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové**
 Číslo účtu: **1080015329/0800**
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 430

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Dopravní napojení sportovišť města Chrudim“



2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020, na akci „Dopravní napojení sportovišť města Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 3. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000020/2020/DIL ze dne 08. 06. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Dopravní napojení sportovišť města Chrudim	10.485.360,00 Kč	2.201.926,00 Kč	12.687.286,00 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	10.541.910,00 Kč	2.213.802,00 Kč	12.755.712,00 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:	10.585.682,00 Kč	2.222.994,00 Kč	12.808.676,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 Dopravní napojení sportovišť města Chrudim	97.579,00 Kč	20.491,00 Kč	118.070,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 3 Dopravní napojení sportovišť města Chrudim	- 617.719,00 Kč	- 129.721,00 Kč	- 747.440,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 3:	10.065.542,00 Kč	2.113.764,00 Kč	12.179.306,00 Kč
platná do	20. 11. 2020	20. 11. 2020	20. 11. 2020

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 3 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.



2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 26. 11. 2020

V Hradci Králové dne 26. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Fr., MBA
starosta města


.....
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření představenstvem
M - SILNICE a.s.
Tardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ121 96 868
ředitelství
Praslova 556/13, 500 02 Hradec Králové, 12

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - SO 101.1 Komunikace a parkoviště pro OA**Objekt:** Vedení opické sítě - zemní práce**Objednatel:** Město Chrudim**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 72 212,00**Cena - celkem:** 72 212,00**DPH:** 15 164,00**Cena s daní:** 87 376,00**Z toho rozhod. hmoty:****Měrné jednotky:**

ks

Počet měrných jednotek:

1

Vypracoval zadání:**Datum zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:**

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní napojení sportovišť města Chrudim

Objekt: Vedení optické sítě - zemní práce

Objednatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

Zhotovitel:

Místo: Chrudim

Zpracoval:

Datum: 21. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV			Práce a dodávky HSV				
1			Zemní práce	27 812,47			
1	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	54,000	41,00	2 214,00
			"vedení optické sítě - drn v místě rýhy"108*0,5		54,000		
			Součet		54,000		
2	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	42,500	245,00	10 412,50
			"kabelové vedení v místě souběhu a křížení - předpoklad "(35+50)*0,5		42,500		
			Součet		42,500		
3	001	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,200	735,00	882,00
			"kopané sondy pro ověření kabelového vedení"6*0,5*0,5*0,8		1,200		
			Součet		1,200		
4	001	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,160	120,00	1 699,20
			"drn"54*0,1		5,400		
			"rýhy : sondy + odpočet lože"1,2+108*0,35*0,20		8,760		
			Součet		14,160		
5	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	141,600	11,00	1 557,60
			14,16*10		141,600		
			Součet		141,600		
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,160	10,00	141,60
			"dle pol.č.162751117"14,16		14,160		
			Součet		14,160		
7	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	25,488	160,00	4 078,08
			"dle pol.č.162751117"14,16*1,8		25,488		
			Součet		25,488		
8	231	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	54,000	27,00	1 458,00
			"vedení optické sítě - drn v místě rýhy"108*0,5		54,000		
			Součet		54,000		
9	005	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,810	167,00	135,27
			54*0,015		0,810		
			Součet		0,810		
10	001	182351133	Rozprostření omice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	54,000	40,00	2 160,00
			"vedení optické sítě - drn v místě rýhy"108*0,5		54,000		
			Součet		54,000		
11	103	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	9,720	200,00	1 944,00
			54*0,1*1,8		9,720		
			Součet		9,720		
12	231	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	54,000	6,00	324,00
			"vedení optické sítě - tráva v místě rýhy"108*0,5		54,000		
			Součet		54,000		
13	231	185804312	Zalití rostlin vodou	m3	0,540	390,00	210,60
			54*0,005*2		0,540		
			Součet		0,540		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní napojení sportovišť města Chrudim
Objekt: Vedení optické sítě - zemní práce

Objednatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim
Zhotovitel:
Místo: Chrudim

Zpracoval:
Datum: 21. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
14	231	185851001.R	Sekání trávníku	m3	54,000	6,00	324,00
			"vedení optické sítě - tráva v místě rýhy" 108*0,5		54,000		
			Součet		54,000		
15	231	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,540	279,00	150,66
			"dle poř. č. 185804312" 0,54		0,540		
			Součet		0,540		
16	231	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	8,640	14,00	120,96
			"do 5km" 0,54*4		2,160		
			Součet		2,160		
M Práce a dodávky M							
46-M Zemní práce při extr. mont. pracích							44 399,04
17	946	460010025	Výtyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,110	2 064,00	227,04
			"stávající kabelové vedení" 110*0,001		0,110		
			Součet		0,110		
18	946	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v homině tř 3	m	108,000	264,00	28 512,00
			"vedení optické sítě" 108		108,000		
			Součet		108,000		
19	946	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	108,000	91,00	9 828,00
			"vedení optické sítě" 108		108,000		
			Součet		108,000		
20	946	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z hominy třídy 3	m	108,000	54,00	5 832,00
			"vedení optické sítě" 108		108,000		
			Součet		108,000		

Celkem

72 211,51



NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba: Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - SO 101.1 Komunikace a parkoviště pro OA****Objekt: Chránička vedení optické sítě****Objednatel: Město Chrudim****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel: M - SILNICE a.s.****Základní cena: 25 367,00****Cena - celkem: 25 367,00****DPH: 5 327,00****Cena s daní: 30 694,00****Z toho rozhod. hmoty:****Měrné jednotky:****ks****Počet měrných jednotek:****1****Vypracoval zadání:****Datum zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: N24200096v - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - více práce

Objekt: 006 - Chránička vedení optické sítě

1 - Zemní práce

0001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	20,0000 m	245,00	4 900,00	21%	5 929,00
0002	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	5,0000 m3	735,00	3 675,00	21%	4 446,75
0003	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	5,0000 m3	86,00	430,00	21%	520,30
0004	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	5,0000 m3	120,00	600,00	21%	726,00
0005	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	50,0000 m3	11,00	550,00	21%	665,50
0006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	5,0000 m3	10,00	50,00	21%	60,50
0007	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	9,0000 T	160,00	1 440,00	21%	1 742,40
0008	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	2,0000 m3	441,00	882,00	21%	1 067,22
0009	58344171	šterkodrů 0/32	3,8000 T	269,00	1 022,20	21%	1 236,86
Součet za 1 - Zemní práce					13 549,20		16 394,53

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0011	460520131	Osazení tvárcí kabelových betonových do rýh s obsypem bez výkopových prací 2-otvorových	20,0000 m	138,00	2 760,00	21%	3 339,60
0012	59213002.F	žlab kabelový betonový 50x23,4x21cm	21,0000 m	320,00	6 720,00	21%	8 131,20
0013	59213355.F	poklop kabelového žlabu betonový 50x23,4x4,5cm	42,0000 KUS	49,00	2 058,00	21%	2 490,18
Součet za 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích					11 538,00		13 960,98

8 - Trubní vedení

0010	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	1,0000 m3	280,00	280,00	21%	338,80
Součet za 8 - Trubní vedení					280,00		338,80

CELKEM	Objekt: 006 - Chránička vedení optické sítě	25 367,20	30 694,31
---------------	--	------------------	------------------




NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba: N24200096v - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - SO 101.1 Komunikace a parkoviště pro OA****Objekt: 007 - SO 101.1 Komunikace a parkoviště pro OA - sanace odpočty****Objednatel: Město Chrudim****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel: M - SILNICE a.s.****Základní cena: -549 083,00****Cena - celkem: -549 083,00****DPH: -115 307,00****Cena s daní: -664 390,00****Z toho rozhod. hmoty:****Měrné jednotky: ks****Počet měrných jednotek: 1****Vypracoval zadání:****Datum zadání: 6.8.2020****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky: 15.10.2020**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Pof.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: N24200096v - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - více práce a méněpráce							
Objekt: 007 - SO 101.1 Komunikace a parkoviště pro OA - sanace odpočty							
0064	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I, objem do 5000 m3 strojně	-372,5040 m3	80,00	-29 800,32	21%	-36 058,39
0027	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	-372,5040 m3	120,00	-44 700,48	21%	-54 087,58
0058	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	-3 725,0400 m3	11,00	-40 975,44	21%	-49 580,28
0059	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-372,5040 m3	10,00	-3 725,04	21%	-4 507,30
0065	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	-670,5072 t	160,00	-107 281,15	21%	-129 810,19
0097	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 tl. 250 mm sanace	-1 493,5200 m2	216,00	-322 600,32	21%	-390 346,39
Součet za Objekt: 007 - SO 101.1 Komunikace a parkoviště pro OA - sanace odpočty					-549 082,75		-664 390,13
CELKEM Objekt: 007 - SO 101.1 Komunikace a parkoviště pro OA - sanace odpočty					-549 082,75		-664 390,13



NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba: N24200096v - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - SO 101.2 Autobusová zastávka****Objekt: 007 - SO 101.2 Autobusová zastávka - sanace odpočty****Objednatel: Město Chrudim****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel: M - SILNICE a.s.****Základní cena:****-68 636,00****Cena - celkem:****-68 636,00****DPH:****-14 414,00****Cena s daní:****83 050,00****Z toho rozhod. hmoty:****Měrné jednotky:****ks****Počet měrných jednotek:****1****Vypracoval zadání:****Datum zadání: 6.8.2020****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky: 15.10.2020**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Pof.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: N24200096v - Chrudim - Dopravní napojení sportovišť - více práce a méněpráce							
Objekt: 008 - SO 100.2 Autobusová zastávka - sanace odpočty							
0097	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I, objem do 5000 m3 strojně	-46,4100 m3	80,00	-3 712,80	21%	-4 492,49
0027	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	-46,4100 m3	120,00	-5 569,20	21%	-6 738,73
0058	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	-464,1000 m3	11,00	-5 105,10	21%	-6 177,17
0059	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-46,4100 m3	10,00	-464,10	21%	-561,56
0064	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	-85,5380 T	160,00	-13 686,08	21%	-16 560,16
0065	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 II. 250 mm sanace	-185,6400 m2	216,00	-40 098,24	21%	-48 518,87
Součet za Objekt: 008 - SO 100.2 Autobusová zastávka - sanace odpočty					-68 635,52		-83 048,98
CELKEM	Objekt: 008 - SO 100.2 Autobusová zastávka - sanace odpočty				-68 635,52		-83 048,98

