

339/2/20/08

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/ 514/2020 ze dne 14. 12. 2020

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA starostou města Chrudim**
Telefon: **469 657 128**
IČ **00270 211**
DIČ **CZ00 270 211**
Bank. Spojení: **ČSOB Chrudim**
Číslo účtu: **104 109 190/0300**
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: **Ing. František Pilný, MBA, starosta** telefon: 
b) technických: **Ing. Petr Pecina** telefon: 
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)**

1.2 Zhotovitel:

GEOGARD s.r.o.

Sídlo společnosti: **V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03**
Doručovací adresa: **V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních: 
b) technických: 
c) realizace: 
d) stavbyvedoucí: 
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. Číslo autorizace: 

Telefon: 
E-mail: 
IČ: **275 30 043**
DIČ: **CZ275 30 043**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna Chrudim**
Číslo účtu: **1218485359/0800**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 24374

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020, na akci „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“, dohodly na následujících změnách týkajících se změny termínu zhotovení díla – doby plnění předmětu díla vyvolaný změnou stavby před dokončením. A uzavírají tento Dodatek č. 2.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla	Doba realizace / počet dní
Dodatek č. 2	08. 05. 2020	10. 12. 2021	Počet kalendářních dnů: 581

4. Ostatní ujednání


1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 15. 12. 2020
Za objednatele:


starosta města

 **MĚSTO ①
CHRUDIM**
BA

V Chrudimi dne 15. 12. 2020
Za zhotovitele:


jednatel společnosti