

## DODATEK č. 1

## Smlouvy o dílo č. OIN/000009/2021/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/314/2021 ze dne 16. 8. 2021

**1. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Název : **Město Chrudim**  
 Adresa : **Resselovo náměstí 77  
 537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125  
 E-mail:   
 IČO 00270 211  
 DIČ CZ00 270 211  
 Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
 Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:









a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: 


Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
 Odbor investic  
 Resselovo nám. 77  
 537 16 Chrudim  
*(dále jen objednatel)*




**1.2 Zhotovitel:**

Název: **STINTER CZ s.r.o.**  
 Sídlo společnosti Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních		telefon: 
b) technických		telefon: 
c) realizace		telefon: 
d) stavbyvedoucí		telefon: 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby  
 Číslo autorizace: )

Telefon:   
 FAX:   
 E-mail:   
 IČ 25959506  
 DIČ CZ25959506

Bankovní spojení: Komerční banka  
 Číslo účtu: 19-5356050247/0100

*(dále jen zhotovitel)*

## Stavba: „MŠ Na Valech čp. 193 – výměna stropní konstrukce“

### 1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 5. 5. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000009/2021/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

#### a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

##### 4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	2.201.164,82 Kč	462.244,61 Kč	2.663.409,43 Kč
Dodatečně prováděné práce	39.621,29 Kč	8.320,47 Kč	47.941,76 Kč
Neprováděné práce	-3.265,08 Kč	-685,67 Kč	-3.950,75 Kč
<b>Cena podle Dodatku č. 1</b>	<b>2.237.521,03 Kč</b>	<b>469.879,41 Kč</b>	<b>2.707.400,44 Kč</b>

### 1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 20.08.2021

Za objednatele:



Ing. František Pílný MBA  
starosta města

V Hlinsku dne: 19.8.2021

Za zhotovitele:



jednatelka společnosti

