

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/273 /2021 ze dne 28. 06. 2021

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
 Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
 Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA starostou města Chrudim**
 Telefon: 469 657 128
 IČ 00270 211
 DIČ CZ00 270 211
 Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
 Číslo účtu: 104 109 190/0300
 Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 
 b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 
 Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 
 Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
 (dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

GEOGARD s.r.o.

Sídlo společnosti: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03
 Doručovací adresa: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních:
- b) technických:
- c) realizace:
- d) stavbyvedoucí:

odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. Číslo autorizace:

Telefon: +420 
 E-mail: geogardcr@seznam.cz
 IČ: 275 30 043
 DIČ: CZ275 30 043
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Chrudim
 Číslo účtu: 1218485359/0800

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 24374

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020, na akci „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 4. Předmětem Dodatku č. 4 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace - zjištění vedení inž. sítě – kanalizace pod budoucím pilířem, a nutnost řešení daného posunem polohy pilíře a s tím souvisejících víceprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:


Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	1.415.499,00 Kč	297.254,00 Kč	1.712.753,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	145.270,00 Kč	30.507,00 Kč	175.777,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	1.560.769,00 Kč	327.761,00 Kč	1.888.530,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim:	1.335.910,00 Kč	280.541,00 Kč	1.616.451,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 3	2.896.679,00 Kč	608.302,00 Kč	3.504.981,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 4 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	151.363,95 Kč	31.786,43 Kč	183.150,38 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 4:	3.048.042,95 Kč	640.088,43 Kč	3.688.131,38 Kč
platná do	10. 12. 2021	10. 12. 2021	10. 12. 2021

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 4 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne -2 07. 2021
Za objednatele:


.....
Ing. 
starosta města

MĚSTO ©
HRUDIM

V Chrudimi dne 30.6.2021
Za zhotovitele:


.....
jednatel společnosti

m 3
j3
d.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Obnova opěrné zdi Jazd. Růžička ul. Chrudim

Úprava:

1 - Oprava opěrné zdi - úprava projektu u pilíře "A"

Město:

Město:

Chrudim

Ko. CZ:

04.06.2021

04.06.2021

Adresa:

Město Chrudim, Resselova nám. 77, Chrudim

IC:

001

Stavba:

IC:

001

Projektant:

Ing. V. Kulhánek, Boženy Němcové 274, Chrast

IC:

001

Zpracovatel:

Ing. P. Linek

IC:

001

Podpis:

Cena bez DPH

151 343,96

DPH

21%

31 740,43

Číslo účtu

101 000 000

0,00

Číslo účtu

101 000 000

0,00

Výše částky

183 084,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

183 150,38

Projektant

Zpracovatel

Dotazy a požadavky

Dotazy a požadavky

Dotazy a požadavky

Dotazy a požadavky

Objednavatel

Zhotovitel

Vf

IC

g80

m 3

3

l.cz

Dotazy a požadavky

Dotazy a požadavky

Dotazy a požadavky

Dotazy a požadavky

Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu prací celkem				151 363,95
Zemní práce				57 416,60
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	12,286	1 820,00	22 360,52
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,286	464,00	5 700,70
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,286	440,00	5 405,84
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,286	380,00	4 668,68
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,429	220,00	2 074,38
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,286	15,00	94,29
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	6,286	464,00	2 916,70
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	6,286	440,00	2 765,84
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,602	355,00	3 053,71
Štěrkopísek frakce 0-32 - zpětný zásyp	t	16,344	369,00	6 030,94
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m ve ztížených podmínkách	m2	7,000	185,00	1 295,00
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m ve ztížených podmínkách	m2	7,000	150,00	1 050,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 000,00
Postupné ruční ubourávání betonové "koruny" nad cihelnou zdí, cihelné zdi z cihel pálených plných a betonového základu pod cihelnou zdí	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
Přesun sutě				14 019,75
Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	t	6,030	330,00	1 989,90
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,030	355,00	2 140,65
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,030	20,00	120,60
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	6,030	740,00	4 462,20
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	6,030	880,00	5 306,40
Zakládání				3 141,60
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,816	3 850,00	3 141,60
Svislé a kompletní konstrukce				16 786,00
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	9,130	1 400,00	12 782,00
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,091	44 000,00	4 004,00