

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000004/2022/DIL ze dne 30. 03. 2022





uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/323/2022 ze dne 15. 08. 2022

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : Město Chrudim
Adresa : Resselovo náměstí 77
 537 16 Chrudim I
Zastoupen: Ing. František Pilný, MBA starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
 b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 
 Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
 (dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

SAVE CZ s. r. o.
Sídlo společnosti Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko
Doručovací adresa Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních  telefon: 
 b) technických  telefon: 
 c) realizace  telefon: 
 d) stavbyvedoucí  telefon: 
 (odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
 Číslo autorizace 
Telefon: 469 314 461 **Fax:** 469 314 462
E-mail: 
IČ 25965778
DIČ CZ25965778
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 275483080/0300
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové
 dne 11. 03. 2002 oddíl C, vložka 17989
 (dále jen zhotovitel)

Stavba: „Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000004/2022/DIL ze dne 30. 03. 2022, na akci „Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací a víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Méněpráce daného Dodatku č. 1 se týkají odečtení provedení tzv. hygienické smyčky, která dle dohody se zástupci HZS není třeba, a tedy nebude realizována.

Vícepráce daného Dodatku č. 1 se týkají připočtení položek související s posouzením skutečného stavu založení stávajícího objektu po provedení skrývky ornice a zemních prací na nové přístavbě. Vlivem nedostatečné hloubky stávajících základových konstrukcí je nutno upravit základový pas a základová patka nové přístavby na styku se stávajícím objektem. Dále se vícepráce týkají nutnosti demontovat stávající lamelový obklad štítové stěny.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000004/2022/DIL ze dne 30. 03. 2022 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim	5.304.579,35 Kč	1.113.961,66 Kč	6.418.541,01 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim	-146.228,38 Kč	-30.707,96 Kč	-176.936,34 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim	41.058,54 Kč	8.622,29 Kč	49.680,83 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	5.199.409,51 Kč	1.091.876,00 Kč	6.291.285,51 Kč
platná do	05. 12. 2022	05. 12. 2022	05. 12. 2022

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 16.08.2022
Za objednatele:



MĚSTO ①
CHRUDIM

Ing. František Pilný, MBA
starosta města

V Hlinsku dne
Za zhotovitele: 26-08-2022



jednatel společnosti

SAVE cz Rváčovská 1639
539 01 Hlinsko 1
tel.: 469 314 461, fax: 469 314 462
IČO: 25965778, DIČ: CZ25965778