

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000003/2022/DIL ze dne 06. 04. 2022

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/ 406/2022 ze dne 10. 10. 2022

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
 Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
 Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
 Telefon: 469 657 128
 IČ 00270 211
 DIČ CZ00 270 211
 Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
 Číslo účtu: 104 109 190/0300
 Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 
 b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 
 Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 
 Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
 (dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

CAVATOR s.r.o.
 Sídlo společnosti Bylany 141, 538 01 Bylany
 Doručovací adresa Bylany 141, 538 01 Bylany
 Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních  telefon: 
 b) technických  telefon: 
 c) realizace  telefon: 
 d) stavbyvedoucí  telefon: 
 (odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru mosty a inženýrské konstrukce, Číslo autorizace: 
 e- odpovědný zástupce:  telefon: 
 (odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru dopravní stavby, Číslo autorizace: 
 Telefon: 
 E-mail: 
 IČ 05197775
 DIČ CZ05197775
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.
 Číslo účtu: 285031272/0300
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: C 37358
 (dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000003/2022/DIL ze dne 06. 04. 2022, na akci „Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací a víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Méněpráce daného Dodatku č. 1 se týkají odečtení provedení injektáže podélných spár mezi prefabrikovanými nosníky.

Vícepráce i méněpráce daného Dodatku č. 1 se týkají optimalizací počtu použitých DZ pro dočasné dopravní značení. Dále se jedná o optimalizaci vyztužení jednotlivých konstrukcí ve stupni RDS a změny jsou způsobeny úpravami na předmostí opěry O1, které bylo nutné provést kvůli odlišné geometrii rubu opěry O1 oproti předpokladu. Změny v položkách mostních opěr a křídel a nátěry bet. konstrukcí jsou vynuceny změnou technologie při zhotovení přibetonávek opěr a změnou použité betonové směsi. Piloty v převrtávaných pilotových stěnách nejsou ideálně svislé, mění se tudíž tloušťka přibetonávky po výšce opěry.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000003/2022/DIL ze dne 06. 04. 2022 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim	8.057.521,74 Kč	1.692.079,57 Kč	9.749.601,31 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim	- 159.558,69 Kč	-33.507,33 Kč	-193.066,02 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim	41.834,00 Kč	8.785,14 Kč	50.619,14 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	7.939.797,05 Kč	1.667.357,38 Kč	9.607.154,43 Kč
platná do	28. 04. 2023	28. 04. 2023	28. 04. 2023

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 14. 10. 2022
Za objednatele:

③
Ing. F. [illegible]
starosta města

V Bylanech dne 14. 10. 2022
Za zhotovitele:

.....
jednatel společnosti

