




Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000004/2022/DIL ze dne 30. 03. 2022










uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudimí č. R/433/2022 ze dne 31. 10. 2022

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA starostou města Chrudim**
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

SAVE CZ s. r. o.
Sídlo společnosti Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko
Doručovací adresa Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních  telefon: 
b) technických  telefon: 
c) realizace  telefon: 
d) stavbyvedoucí  telefon: 
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: )
Telefon: 469 314 461 Fax: 469 314 462
E-mail: info@savecz.com
IČ 25965778
DIČ CZ25965778
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 275483080/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové
dne 11. 03. 2002 oddíl C, vložka 17989
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000004/2022/DIL ze dne 30. 03. 2022, na akci „Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací a víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Méněpráce daného Dodatku č. 2 se týkají odečtení provedení výsadby nových stromů, dále administrativní chyby v položce zařizovacích předmětů a s tím souvisejících položek.

Vícepráce daného Dodatku č. 2 se týkají připočtení položek souvisejících s rozhodnutím a odsouhlasením rozdělení systému ÚT na dva nezávislé okruhy dle jednotlivých podlaží objektu. Vznikne tak možnost různého teplotního režimu v jednotlivých podlažích a tím k úspoře energií. Dále se jedná o sjednocení dlažby stávajícího a nového vjezdu do garáže, a nutné drobné změny v průběhu výstavby týkající se kvality použitých materiálů.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000004/2022/DIL ze dne 30. 03. 2022 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim	5.304.579,35 Kč	1.113.961,66 Kč	6.418.541,01 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1	5.199.409,51 Kč	1.091.876,00 Kč	6.291.285,51 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim	- 81.310,07 Kč	- 17.075,12 Kč	- 98.385,19 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim	378.737,53 Kč	79.534,88 Kč	458.272,41 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:	5.496.836,97 Kč	1.091.876,00 Kč	6.651.172,73 Kč
platná do	05. 12. 2022	05. 12. 2022	05. 12. 2022


3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 4. 11. 2022
Za objednatele:



Ing. F.
starosta města



V Hlinsku dne 4. 11. 2022
Za zhotovitele:



jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

DATUM: 18.10.2022

SoD: OIN/000004/2022/DIL

Zhotovitel: SAVE CZ s.r.o., Rváčovská 1639, Hlinsko

Objednatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Cena dle SOD: 5 304 579,35 Kč bez DPH
6 418 541,01 Kč s DPH

Cena dle D1: 5 199 409,51 Kč bez DPH
6 291 285,51 Kč s DPH

Popis změny: Na základě požadavku uživatele a investora stavby bylo rozhodnuto o následujících změnách. Změna 1 vznikla z požadavku uživatele stavby na sjednocení dlažby stávajícího a nového vjezdu do garáže. Změna 2 a 3 vznikla úpravou dispozice v 1.NP. Změna 4 vznikla z požadavku uživatele i investora rozdělit systém ÚT na dva nezávislé okruhy dle jednotlivých podlaží objektu. Vznikne možnost různého teplotního režimu v jednotlivých podlažích a tím k úspoře energií. Změna 5 je souborem nutných změn v průběhu výstavby.

REKAPITULACE

č.	název rozpočtu	změna ceny
Změna1	Výměna stávající zámkové dlažby	63 901,28 Kč
Změna 2	800-731 UT	17 463,66 Kč
Změna 3	800-721 ZTI	33 136,68 Kč
Změna 4	Úprava ÚT na dva topné okruhy	72 630,00 Kč
Změna 5	Stavební úpravy	110 295,84 Kč
CELKEM		297 427,46 Kč

Tímto změnovým listem se mění smluvní cena v bodě 4.1.1 smlouvy o dílo:

Cena bez DPH: 5 496 836,97 Kč

DPH 21%: 1 154 335,76 Kč

Cena vč. DPH: 6 651 172,74 Kč

Výměna stávající zámkové dlažby

Popis položky				Rozpočet			Změna			Rozdíl
Č.	Kód	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	J. cena v rozpočtu	Cena v rozpočtu	Množství skutečnos t	J.cena skutečnost	Cena skutečnost	Cena rozdíl
Díl:	1	Zemní práce				0,00			7 174,08	7 174,08
	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0	58,10	0,00	18,18	58,10	1 056,26	1 056,26
	2113201111R00	Výrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	0	112,00	0,00	6	112,00	672,00	672,00
	3131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0	360,00	0,00	5,454	360,00	1 963,44	1 963,44
	4162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0	286,50	0,00	5,454	286,50	1 562,57	1 562,57
	5199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	0	352,00	0,00	5,454	352,00	1 919,81	1 919,81
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00			13 380,00	13 380,00
	8338920012RA0	Palisáda z beton. kůlů tl. 110 mm	m	0	3 345,00	0,00	4	3 345,00	13 380,00	13 380,00
Díl:	5	Komunikace				0,00			22 944,20	22 944,20
	7564861111R00	Podklad ze štěrnodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	0	230,50	0,00	18,18	230,50	4 190,49	4 190,49
	8567211210R00	Podklad z prostého betonu tl. tloušťky 10 cm	m2	0	351,00	0,00	18,18	351,00	6 381,18	6 381,18
	9568904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	0	2 185,00	0,00	0,225	2 185,00	491,63	491,63
	10596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	0	292,50	0,00	18,18	292,50	5 317,65	5 317,65
	11592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	0	350,50	0,00	18,7254	350,50	6 563,25	6 563,25
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00			2 974,80	2 974,80
	12917732111R00	Oswazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15	m	0	261,00	0,00	6	261,00	1 566,00	1 566,00
	1359217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	0	156,00	0,00	6	156,00	936,00	936,00
	14919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	0	78,80	0,00	6	78,80	472,80	472,80
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00			12 229,31	12 229,31
	15979061111R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0	244,00	0,00	5,41	244,00	1 320,04	1 320,04
	16979061121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0	17,10	0,00	54,1	17,10	925,11	925,11
	17979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m	t	0	341,50	0,00	5,41	341,50	1 847,52	1 847,52
	18979990001R00	Poplatek za skládku stavební suší, skupina 170904	t	0	1 504,00	0,00	5,41	1 504,00	8 136,64	8 136,64
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00			5 198,90	5 198,90
	19998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	0	235,50	0,00	22,076	235,50	5 198,90	5 198,90
		CELKEM				0,00			63 901,28	63 901,28

800-731 UT

Popis položky				Rozpočet			Změna			Rozdíl
Č.	Kód	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	J. cena v rozpočtu	Cena v rozpočtu	Množství skutečnos t	J.cena skutečnost	Cena skutečnost	Cena rozdíl
		Potrubí				46 150,60			47 587,30	1 738,43
15	73332-1211	Potrubí z trubek plast (PB), vč.ochran.trubky,spoj.svařováním D16x2,vč.tvarovek	m	76,00	245,00	18 620,00	78,00	245,00	19 110,00	490,00
20	73332-4201	Příplatek k ceně za potrubí z trubek plast (PB) D16x2mm	m	76,00	181,00	13 756,00	78,00	181,00	14 118,00	362,00
25	73322-4223	Příplatek za zhotovení přípojky DN15	ks	22,00	199,00	4 378,00	24,00	199,00	4 776,00	398,00
26	73329-1102	Zkoušky těsnosti potrubí do DN50	m	159,00	27,50	4 373,00	161,00	27,50	4 427,50	54,50
27	73381-1221	Ochrana potrubí PE trubice do 9mm pro D16	m	76,00	66,10	5 023,63	78,00	66,10	5 155,80	132,20
31	99873-3101	Přesun hmot ve výšce do 8m	t	0,08	1 450,00	121,38	0,08	1 450,00	122,10	0,72

		Chyba v součtu dílu 733 Potrubí	sou	1,00	0,00	0,00	1,00	301,00	301,00	301,00
		Otopná tělesa				79 651,55			88 376,79	15 725,24
50	73515-2579	OT tělesa panel, 2des., 2příd přestup. plochy(VK22), v. 600mm, dl. 1200mm(2015W)	kpl	9,00	7 700,00	69 300,00	10,00	7 700,00	77 000,00	7 700,00
52	73515-9220	Montáž - VK22, v. 600mm, dl. 1200mm	kpl	9,00	440,00	3 960,00	10,00	440,00	4 400,00	440,00
55	73516-4511	Regulace otopného systému - vyregulování TRV ventilů	kpl	11,00	534,00	5 874,00	12,00	534,00	6 408,00	534,00
56	99873-5101	Přesun hmot ve výšce do 6m	t	0,42	1 240,00	517,55	0,46	1 240,00	568,79	51,24
59	proj.položka	Dálkové ovládání kotle GSM	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		CELKEM				125 802,15			135 964,09	17 463,66

800-721 ZTI

Č.	Kód	Popis	MJ	Rozpočet			Změna			Rozdíl
				Množství v rozpočtu	J. cena v rozpočtu	Cena v rozpočtu	Množství skutečnos t	J.cena skutečnost	Cena skutečnost	Cena rozdíl
		Vnitřní kanalizace				22 717,78			41 578,85	18 861,07
1	72117-3606	Potrubí z plastových trub z PVC KG systém DN100	m	4,00	697,00	2 788,00	19,00	697,00	13 243,00	10 455,00
3	72117-3706	Potrubí z plastových trub z PVC KG systém DN100 světlé	m	8,00	713,00	5 704,00	10,00	713,00	7 130,00	1 426,00
4	72117-4042	Potrubí z plastových trub z PP HT systém DN40 připojovací	m	8,00	468,00	3 744,00	10,00	468,00	4 680,00	936,00
5	72117-4043	Potrubí z plastových trub z PP HT systém DN50 připojovací	m	2,00	509,00	1 018,00	8,00	509,00	4 072,00	3 054,00
6	72117-4045	Potrubí z plastových trub z PP HT systém DN100 připojovací	m	10,00	768,00	7 680,00	12,00	768,00	9 216,00	1 536,00
7	72119-4104	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení odpadních výpustek DN40	ks	2,00	83,90	167,80	3,00	83,90	251,70	83,90
8	72119-4109	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení odpadních výpustek DN70 a DN100	ks	3,00	138,00	414,00	6,00	138,00	828,00	414,00
10	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN200	m	34,00	34,50	1 173,00	61,00	34,50	2 104,50	931,50
11	99872-1101	Přesun hmot ve výšce do 6m	t	0,04	732,00	28,98	0,07	732,00	53,65	24,67
		Vnitřní vodovod				49 045,04			96 792,95	47 747,91
12	72217-4021	Potrubí z plastových trubek PPR PN10 a 16 D16	m	12,00	365,00	4 380,00	22,00	365,00	8 030,00	3 650,00
13	72217-4022	Potrubí z plastových trubek PPR PN10 a 16 D20	m	18,00	359,00	6 462,00	28,00	359,00	10 052,00	3 590,00
14	72217-4023	Potrubí z plastových trubek PPR PN10 a 16 D25	m	8,00	437,00	3 496,00	38,00	437,00	16 606,00	13 110,00
16	72217-6112	Montáž potrubí z plastových trub do D20	m	30,00	209,00	6 270,00	50,00	209,00	10 450,00	4 180,00
17	72217-6113	Montáž potrubí z plastových trub do D25	m	8,00	228,00	1 824,00	38,00	228,00	8 664,00	6 840,00
23	72217-4083	Křížení potrubí z plastových trubek PPR D25	ks	12,00	290,00	3 480,00	22,00	290,00	6 380,00	2 900,00
25	72218-1241	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami PE, tl.do20mm, do DN23mm	m	30,00	98,50	2 955,00	50,00	98,50	4 925,00	1 970,00
26	72218-1242	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami PE, tl.do20mm, do DN42mm	m	44,00	121,00	5 324,00	74,00	121,00	8 954,00	3 630,00
27	72219-0401	Vyvedení a upevnění výpustek do DN25	ks	10,00	227,00	2 270,00	14,00	227,00	3 178,00	908,00
28	72222-4115	Armatury závitové s 1 závitem kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2"	ks	3,00	260,00	780,00	4,00	260,00	1 040,00	260,00
29	72222-4116	Armatury závitové s 1 závitem kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/4"	ks	3,00	346,00	1 038,00	4,00	346,00	1 384,00	346,00
30	72222-2221	Montáž armatur závit.s 1 závitem kohouty plnicí a vypouštěcí do G 3/4"	ks	3,00	288,00	864,00	4,00	288,00	1 152,00	288,00
33	72223-2043	Armatury závitové s 2 závitů kulový kohout G 1/2"	ks	3,00	262,00	786,00	6,00	262,00	1 572,00	786,00
34	72223-2221	Rohový ventil G 1/2"	ks	7,00	399,00	2 793,00	10,00	399,00	3 990,00	1 197,00
35	72223-9101	Montáž armatur závit.s 2 závitů do G 1"	ks	7,00	92,00	644,00	10,00	92,00	920,00	276,00
36	72129-0226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí vodou do DN50	m	74,00	26,40	1 953,60	124,00	26,40	3 273,60	1 320,00

37	72129-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80	m	74,00	48,40	3 581,60	124,00	48,40	6 001,60	2 420,00
39	99872-2101	Přesun hmot ve výšce do 6m	t	0,22	656,00	143,84	0,34	656,00	220,75	76,91
		Vnitřní plynovod				2 489,60			10 732,77	8 243,17
40	72311-1204	Potrubí z trubek závitových černých DN25 (G1")	m	4,00	573,00	2 292,00	18,00	573,00	10 314,00	8 022,00
56	23023-0016	Zkouška těsnosti a pevnosti	m	7,00	13,90	97,30	21,00	13,90	291,90	194,60
57	99872-3101	Přesun hmot ve výšce do 6m	t	0,15	659,00	100,30	0,19	659,00	126,87	26,57
		Zařizovací předměty				50 262,37			8 546,90	-41 715,47
66	72582-2612	Baterie umývadlové pákové	sb	2,00	1 630,00	3 260,00	3,00	1 630,00	4 890,00	1 630,00
67	72582-9122	Montáž baterií dřezových pákových	sb	2,00	289,00	578,00	3,00	289,00	867,00	289,00
69	72585-1325	Ventil odpadní umývadlový	ks	2,00	292,00	584,00	3,00	292,00	875,00	292,00
70	72585-9102	Montáž montáž ventilů odpadních	ks	2,00	125,00	250,00	3,00	125,00	375,00	125,00
71	72586-1102	Zápachové uzávěry umývadlové	ks	2,00	321,00	642,00	3,00	321,00	963,00	321,00
72	72586-9101	Montáž zápachových uzávěrek umývadlových	ks	2,00	159,00	318,00	3,00	159,00	477,00	159,00
77	99872-5101	Přesun hmot ve výšce do 6m	t	0,28	765,00	213,37	0,13	765,00	98,90	-114,47
73	72586-2103	Zápachové uzávěrky výlevkové - chyba v součtu	ks	0,00	169,00	379,00	0,00	169,00	0,00	-379,00
		Chyba v součtu dílu 725 Zařizovací předměty	sou	1,00	44 038,00	44 038,00	0,00	44 038,00	0,00	-44 038,00
		CELKEM				124 514,79			157 651,47	33 136,68

Úprava ÚT na dva topné okruhy

Č.	Kód	Popis	MJ	Rozpočet			Změna			Rozdíl
				Množství v rozpočtu	J. cena v rozpočtu	Cena v rozpočtu	Množství skutečnost	J.cena skutečnost	Cena skutečnost	Cena rozdíl
		Vnitřní kanalizace				0,00			72 630,00	72 630,00
1		1 Rozdělovač Malbes	ks	0,00	6 460,00	0,00	1,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
2		2 Čerpadlová skupina Malbes	ks	0,00	13 845,00	0,00	2,00	13 845,00	27 690,00	27 690,00
3		3 Hydraulický vyrovnávač	ks	0,00	10 920,00	0,00	1,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00
4		4 Pokojový termostat s napojením na WIFI	ks	0,00	2 730,00	0,00	2,00	- 2 730,00	5 460,00	5 460,00
5		5 Cu potrubí a montážní materiál	sou	0,00	15 600,00	0,00	1,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
6		6 Montáž	sou	0,00	6 500,00	0,00	1,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		CELKEM				0,00			72 630,00	72 630,00

Stavební úpravy

Č.	Kód	Popis	MJ	Rozpočet			Změna			Rozdíl
				Množství v rozpočtu	J. cena v rozpočtu	Cena v rozpočtu	Množství skutečnost	J.cena skutečnost	Cena skutečnost	Cena rozdíl
		Přípravné a přidružené práce				16 400,00			0,00	-16 400,00
1	11-01	Výsadba nových stromů-javor mládě min. výška 2m	ks	2,00	8 200,00	16 400,00	0,00	8 200,00	0,00	-16 400,00
		Svislé a kompletní konstrukce				12 876,00			16 794,42	3 918,42
2	311112350RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 50 cm, zalití tvárnice betonem C 25/30	m ²	0,00	2 365,00	0,00	3,50	2 365,00	8 277,50	8 277,50

3	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,00	55 170,00	0,00	0,15	55 170,00	8 516,92	8 516,92
4	311237437R00	Zdivo z HELUZ brouš.P15, tl. 25 cm, suchá pěna	m2	7,40	1 740,00	12 876,00	0,00	1 740,00	0,00	-12 876,00
	60	Úpravy povrchů, omítky				3 042,20			27 272,02	24 229,82
5	602011102R00	Postřík cementový, ruční	m2	0,00	75,80	0,00	359,79	75,80	27 272,02	27 272,02
6	602021187RW1	Stěrka na stěnách silikonová Baumit, SitrakonTop, škrábaná, zrnitost 1,5 mm	m2	9,61	316,50	3 042,20	0,00	316,50	0,00	-3 042,20
	62	Úpravy povrchů vnější				0,00			22 194,86	22 194,86
7	622481116R00	Potažení vnějších stěn keram. pletivem, přichycení	m2	0,00	725,90	0,00	12,02	725,90	8 721,69	8 721,69
8	622432111R00	Omítka stěn weber-pes marmolit jemnozrná	m2	0,00	564,00	0,00	9,61	564,00	5 421,17	5 421,17
9	711-01	Fasádní piementa D+M	ks	0,00	671,00	0,00	12,00	671,00	8 052,00	8 052,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00			4 342,90	4 342,90
10	632443112R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	0,00	31,70	0,00	137,00	31,70	4 342,90	4 342,90
	99	Staveništní přesun hmot				0,00			2 482,66	2 482,66
11	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,00	371,50	0,00	6,68	371,50	2 482,66	2 482,66
	711	Izolace proti vodě				0,00			5 365,99	5 365,99
12	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DEKDREN N8	m2	0,00	147,00	0,00	11,52	147,00	1 692,71	1 692,71
13	711823123RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL	m	0,00	159,50	0,00	23,03	159,50	3 673,29	3 673,29
	713	Izolace tepelné				0,00			32 021,94	32 021,94
14	713121121RT1	Izolace tepelné podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci	m2	0,00	77,80	0,00	68,50	77,80	5 329,30	5 329,30
15	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	0,00	3 130,00	0,00	8,53	3 130,00	26 692,64	26 692,64
	764	Konstrukce klempířské				4 460,40			14 599,65	10 139,25
16	764813150R00	Lemování zdi z lak.Pz plechu, tvr.krytina,rš 500 mm	m	0,00	579,50	0,00	8,40	579,50	4 867,80	4 867,80
17	764011423	Dilatační lišta z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm, vč. tmelení	m	0,00	343,18	0,00	8,40	343,18	2 882,71	2 882,71
18	764906318RS1	Lindab, lemování ke zdi podélné SLSRP, SRP Click, Classic, povrchová úprava PE	m	8,40	531,00	4 460,40	0,00	531,00	0,00	-4 460,40
19	764011419	Dilatační lišta z lakovaného Pz plechu, rš 240 mm	m	0,00	384,00	0,00	14,14	384,00	5 429,76	5 429,76
20	764813120R00	Lemování zdi z lak.Pz plechu, rš 200 mm	m	0,00	378,50	0,00	3,75	378,50	1 419,38	1 419,38
	766	Konstrukce truhlářské				0,00			22 000,00	22 000,00
21	766-01	Dodávka+montáž kuchyňské linky 2,4m	kus	0,00	22 000,00	0,00	1,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		CELKEM				36 778,60			147 074,44	110 295,84