

170/2/23/24

# Smlouva o dílo č. OIN/000040/2023/DIL


uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č R/410/2023 ze dne 25.9.2023



## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing.František Pilný, MBA, starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 130  
E-mail:   
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300





Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon:   
Ing. Martina Vašáková telefon: 


Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)



### 1.2 Zhotovitel:

#### **GEOGARD s.r.o.**

Sídlo společnosti V Průhonech 685, Chrudim 537 03  
Doručovací adresa V Průhonech 685, Chrudim 537 03

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních   
b) technických   
c) realizace   
d) stavbyvedoucí 

způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby Číslo autorizace: 

Telefon:   
E-mail:   
IČ 27530043  
DIČ CZ27530043

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1218485359/0800  
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi“**

### 1.3 Úvodní ustanovení

- 1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

## 2. Předmět a podmínky plnění

- 2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby dle projektové dokumentace pro provedení stavby nazvané „**Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi**“, zpracované firmou VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, z dubna 2018.

Jedná se zejména o:

- odstranění stávajícího schodiště vč. opěrné zdi a zábradlí, stávající nábrežní zeď bude zachována
- dodávku a montáž nového schodiště, které je z dvou samostatných protilehlých ramen spojených podestou, vč. zábradlí
- nová opěrná zeď schodiště bude železobetonová s kamenným obkladem
- nosná konstrukce schodiště je železobetonová, schodišťové stupně budou z žulových kvádrů
- odvodnění schodiště bude do stávajícího dešťového potrubí uliční vpusti
- oprava stávajícího chodníku po provedených pracích

Na stavbu byl dne 11.8.2023 vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j.: CR 065783/2023 STO/Pe, které nabylo právní moci dne 11.8.2023

- 2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak v textové, výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do své nabídky v zadávacím řízení.  
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajistí případná prodloužení platnosti, nebo obnovené vydání vyjmenovaných vyjádření, což promítl do nabídkové ceny díla.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb., o cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech.
- 2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na ČSN/EN/ISO v této

smlouvě uvedený je totožný s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., přičemž se tyto normy a technické dokumenty použijí v pořadí dle tohoto uvedeného § 90). Tuto kvalitu bude zhotovitel průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD).

- 2.5 Součástí díla je zajištění vytýčení v terénu před zahájením prací u správců inženýrských sítí a umožnění těmto správcům provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních.
- 2.6 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob právnických i fyzických.
- 2.7 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník, který na pracovišti nebude schopen prokázat svoji kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem objednatele, okamžitě vykázan. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku.
- 2.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníků stavebních objektů a pozemků i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím.
- 2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva k užívání nemovitostí.
- 2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.  
Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.
- 2.11 Dojde – li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, dle bodu 4.3. této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, případně zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený projektantem a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smlouvené stavební práce. Tzn., že jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku.

2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické parametry výrobku, tj. minimální standart technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů rozhoduje vždy autorský dozor (dále jen AD), na základě konzultace s památkáři a městským architektem, pokud si objednatel toto právo ve speciálním případě nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel, na základě kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebníka (dále jen TDS).

2.13 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou tovární výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní dílenské dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek každého takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem objednatele, eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby osazovat. Pokud budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného předchozího souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na požádání objednatele ze stavby odstranit.

### **3. Termín zhotovení díla - doba plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

	<b>Termín zahájení stavebních prací</b>	<b>Termín dokončení stavebních prací</b>
<b>Kompletní dílo</b>	nejdříve 2.10.2023	nejpozději do 15.5.2024

3.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu po předchozí dohodě s objednatel v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

3.3 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá doklady požadované a vyjmenované objednatel v této SOD.

Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě,

ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.

- 3.4 Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy:
- jestliže překážku v práci zavinil objednatel
  - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé klimatické podmínky (zejména povodně a jiné katastrofy; deštivé období a období mrazů není nepříznivou klimatickou podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či válka na území ČR.
- 3.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.

## 4. C e n a

- 4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto:

### 4.1.1 Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
<b>Smluvní cena:</b>	889.607,77 Kč	186.817,63 Kč	1.076.425,40 Kč

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků. **Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci** a je platná a neměnná po celou dobu realizace díla, nejpozději do 15.5.2024. Jsou v ní obsaženy též veškeré známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště (vč. jeho vybavení, nákladů na provoz a údržbu, likvidace a uvedení ploch do původního stavu), včetně odběrů potřebných medií (napojení na média objednatel nezajišťuje), náklady na pojištění rizik při realizaci, náklady na účast na kontrolních dnech stavby, předání dokladů min. v rozsahu specifikovaných touto smlouvou, vč. dokladů o zaškolení, vč. realizační projektové dokumentace, kompletační činnost zhotovitele, tj. všechny další práce a výkony nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu díla a plnění podmínek dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí, staveb a pozemků, provádění zkoušek hutnění pod konstrukčními vrstvami komunikací, zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytnou, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, které zhotovitel ocenil např. ve vedlejších rozpočtových nákladech.

- 4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny smluvními stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen.
- 4.3 Smluvní cenu lze změnit v případě, že:
- zhotovitel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypsání zadávacího řízení znám
  - objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací a dodávek než je uvedeno v zadávací dokumentaci
  - dojde ke změně rozsahu realizace díla dle odst. 7.1
  - dojde k výrazné změně termínu realizace, tj. dokončení a předání bude až po 15.5.2024
  - dojde ke změně sazby DPH

V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterým bude sjednána nová výše smluvní ceny.

## **5. Předání a převzetí stavby a staveniště**

- 5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště nejdříve 27.9.2023. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací.
- 5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů, lávek a stříšek v průběhu stavby, výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí v případě potřeby stanovení přechodné úpravy provozu, dále žádost o zvláštní užívání MK, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby.
- 5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatel, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady, jejichž pořízení je součástí díla:
- číslovaný seznam
  - 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby v tištěné podobě, budou vloženy do svázané, eventuálně vázané složky nebo složky s pevnými deskami.
  - 4 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení stavby, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své náklady zhotovitel stavby.

- d) geodetická dokumentace všech stavebních objektů, samostatná a oddělená na jednotlivé stavební objekty a přípojky, včetně akceptačního protokolu v tištěné podobě 4x a v elektronické podobě 1x na CD.
- e) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem objednatele a budoucího provozovatele, vč. protokolů o provedených kontrolách objektů.
- f) protokoly o hutnění dle ČSN 72 1006 vystavený akreditovanou osobou.
- g) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele.
- h) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů - o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, výše neuvedené
- i) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů.
- j) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy.
- k) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje.

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady i v průběhu výstavby, a to zejména z důvodu provedení kontroly.

- 5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené v projektové dokumentaci stavby.

## **6. Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP**

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní doby stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námítky, apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku.
- 6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy.
- 6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.
- 6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby jednou za týden, nebude-li operativně dohodnuto jinak.
- 6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny

koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

## **7. Finanční a platební podmínky a sankce**

- 7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla budou fakturovány měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele nejpozději do 5. pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány „Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých položek výkazu výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací.
- 7.3 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce.
- 7.4 Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený časový a platební HMG.
- 7.5 Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to nejpozději do pěti kalendářních dnů.
- 7.6 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu díla, fakturovanou částku bez DPH s uvedením procentní sazby, částku včetně DPH, zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek.
- 7.7 Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur bude činit min. 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li prodloužena s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se prodlužuje termín dokončení díla.
- 7.8 Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“.



7.9 Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a plnění není určeno k ekonomickým činnostem města.

7.10 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než 7 kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad a nedodělků, včetně předání všech dokladů), o více než 7 kalendářních dní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý, i jen započatý, den zpoždění, za každý prokázaný případ. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění závazného termínu dokončení části (dílní termín) nebo celého díla dle této SOD.

7.11 Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.5. této smlouvy o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

V případě prodlení ze zaplacením faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku.

Jestliže zhotovitel nejpozději do 15ti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za nereagování na reklamaci.

7.12 Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:

Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ, když náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně vyzván.

7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem (poddodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, eventuálně TDS, objednatel, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ.

Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů.

7.14 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel stanovuje na 21 dní.

7.15 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na

vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů.

- 7.16 V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dílo uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny díla, za každý prokázaný případ a za každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku.
- 7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2029. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

## **8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

### **8.1 Odpovědnost za vady díla**

- a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.
- b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

### **8.2 Délka záruční doby**

Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.

### **8.3 Výjimky ze záruky**

U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé, ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude zhotovitelem poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního materiálu, např. žárovky, zářivky, pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší záruční dobou je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. **Později zhotovitelem předaný seznam výrobků s kratší zárukou je neplatný, tedy není smluvně a právně relevantní a objednatel k němu nebude přihlížet.**

#### 8.4 Způsob uplatnění reklamace

- a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.
- b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- c) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu a užívání, který objednateli při převzetí stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy.

#### 8.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.
- c) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.
- d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.
- e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného neodstranění vad vzniknou.
- f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo život telefonicky obratem.

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem objednatele.

## **9. Ostatní ujednání**

- 9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho provedení.
- 9.2 Odpovědnost za škodu

- a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ spoluvlastníkem zhotovované věci.
- b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo obdobným, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních subdodavatelů smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele.
- 9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem, nerespektování statických omezení konstrukcí, nebo zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.
- 9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek:
- a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy, nebo
- b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo
- c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
- 9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
- 9.7 Provozovatel a budoucí vlastník předané stavby je oprávněn uplatňovat reklamace záručních vad díla přímo u zhotovitele a odstraněné vady díla rovněž od zhotovitele přejímat. Osoby oprávněné jednat za objednatele a provozovatele při uplatňování reklamací vad v záruční době

budou zhotovitelem zapsány do předávacího protokolu po ukončení a předání stavby nebo bude dodatečně jejich seznam zhotoviteli prokazatelně předán.

- 9.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
- 9.9 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani osoba s ním právně propojená.
- 9.10 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 9.11 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 Sb.


Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vložení do registru vyloučena, bude dodatek v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.)

- 9.12 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 9.13 Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany výslovně sjednávají, že je vyloučeno, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. Vedle toho ale nezávisle na předchozím souvětí strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- 9.14 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran.
- 9.15 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 9.16 Město Chrudim má zavedený a ověřený systém environmentálního řízení a auditu EMAS, aktivně přistupuje ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů svých činností na životní prostředí.
- 9.17 Zadávací dokumentace byla schválena starostou města Chrudim dne 30. 08. 2023.

- 9.18 Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení přiměřenosti možno využít.
- 9.19 Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plastových desek. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronicky doručené faktury.
- 9.20 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi dne 27.09.2023

Za objednatele:

  
Ing. Fran  
staros

V Chrudimi dne 27.09.2023

Za zhotovitele:

  
GE  
V Průhonicích  
IČO: 275  
geogardcr@  
Tomáš Linhart  
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1

**Nabídkový rozpočet**

Příloha č. 2

**Seznam výrobků s kratší zárukou dle bodu 8.3. této smlouvy, pokud je relevantní**



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019035\_A

**Stavba:** Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi

KSO:  
Místo: Chrudim

CC-CZ:  
Datum: 18.09.2023

Zadavatel:  
Město Chrudim, Resselovo nám.77, 53701 Chrudim

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
GEOGARD s.r.o., V Průhoncech 685, 537 03 Chrudim

IČ: 27530043  
DIČ: CZ27530043

Projektant:  
VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/8, 101 00 Praha

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **889 607,77**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	889 607,77	186 817,63
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 076 425,40**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019035\_A

**Stavba:** Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi

Místo: Chrudim

Datum:

18.09.2023

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 53701 Chrudim

Projektant:

VDI Projekt s.r.o., K  
Botiči 1453/8, 101 00

Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**889 607,77**

**1 076 425,40**

**SO 101 Schodišťové stupně**

816 607,77

988 095,40

**SO 001 Vedlejší a ostatní náklady**

73 000,00

88 330,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi

Objekt:

**SO 101 - Schodišťové stupně**

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 18.09.2023

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám.77, 53701 Chrudim

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

IČ:

27530043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/8, 101 00 Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**816 607,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	816 607,77	21,00%	171 487,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**988 095,40**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi

Objekt:

SO 101 - Schodišťové stupně

Místo: Chrudim

Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 53701 Chrudim

Projektant: VDI Projekt s.r.o.,  
K Botiči 1453/8,  
101 00 Praha

Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**816 607,77**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**691 461,99**

#### D 1 Zemní práce

**91 880,49**

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,800	83,00	481,40	CS ÚRS 2023 02
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	5,800	214,00	1 241,20	CS ÚRS 2023 02
3	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	17,050	38,00	647,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.2. - chodník"1,1*15,5			17,050		
4	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	61,400	55,00	3 377,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.2. napojení drenáže"1,1*15,5			17,050		
	VV		"dle přílohy D.1.2.3. podél opěrné stěny"0,5*11,3			5,650		
	VV		"kryt chodníku v celé šíři před a za schodištěm"38,7			38,700		
	VV		<b>Součet</b>			<b>61,400</b>		
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,832	533,00	4 707,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.3."1,6*5,52			8,832		
6	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,782	195,00	5 612,49	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.3."13,61*1,6+0,62*11,3			28,782		
7	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,910	1 450,00	15 819,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.2. drenáž"11,5*0,14			1,610		
	VV		"dle přílohy D.1.2.2. napojení na kanalizaci"15,5*0,6*1			9,300		
	VV		<b>Součet</b>			<b>10,910</b>		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,524	271,00	13 150,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"položka 113107122 odkopávky"8,832			8,832		
	VV		"položka 131201101 hloubení jam"28,782			28,782		
	VV		"položka 132201101 rýhy"10,91			10,910		
	VV		<b>Součet</b>			<b>48,524</b>		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	485,240	19,80	9 607,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"položka 113107122 odkopávky"8,832*10			88,320		
	VV		"položka 131201101 hloubení jam"28,782*10			287,820		
	VV		"položka 132201101 rýhy"10,91*10			109,100		
	VV		<b>Součet</b>			<b>485,240</b>		
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,128	270,00	9 754,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		"položka 113107122 odkopávky"8,832*1,83			16,163		
	VV		"položka 131201101 hloubení jam"28,782*1,83			52,461		
	VV		"položka 132201101 rýhy"10,91*1,83			19,965		
	VV		<b>Součet</b>			<b>36,128</b>		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	48,524	18,50	897,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		"položka 113107122 odkopávky"8,832			8,832		
	VV		"položka 131201101 hloubení jam"28,782			28,782		
	VV		"položka 132201101 rýhy"10,91			10,910		
	VV		<b>Součet</b>			<b>48,524</b>		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	33,326	194,00	6 465,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.3. schodiště"1,47*(2*0,5+2*4,2+6,4)			23,226		
	VV		"dle přílohy D.1.2.3. pod chodník podél opěrné stěny"0,4*11,3			4,520		
	VV		"dle přílohy D.1.2.3. výkop pro napojení drenáže"10,91*1,5			5,580		
	VV		<b>Součet</b>			<b>33,326</b>		
13	M	58344171	štrkodrt'	t	66,652	298,00	19 862,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.3."33,326			33,326		
	VV		33,326*2 'Přepočtené koeficientem množství			66,652		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	16,000	16,00	256,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.2."16		16,000			
<b>D 2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>16 582,20</b>	
15	K	211561001.R	Napojení drenáže na potrubí odvodu, D+M	kus	1,000	900,00	900,00	
16	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8-16 mm	m3	2,120	1 300,00	2 756,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.3."0,1*(8,6+12,6)		2,120			
17	K	212752412	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	21,200	160,00	3 392,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D160					
	VV		"dle přílohy D.1.2.3."8,6+12,6		21,200			
18	K	2733511.R	Bednění prostupu základovou konstrukcí	kus	2,000	500,00	1 000,00	
19	K	919724121	Drenážní geosyntetikum geotextilie	m2	26,500	180,00	4 770,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.3."1,25*(8,6+12,6)		26,500			
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva	m3	3,422	1 100,00	3 764,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"základy schodiště"0,6*4*0,7*0,1		0,168			
	VV		"opěrná stěna"1,95*11,3*0,1		2,204			
	VV		"schodišťová ramena"2*3,5*1,5*0,1		1,050			
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,422</b>			
<b>D 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>212 740,96</b>	
21	K	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4 XF3	m3	12,700	5 300,00	67 310,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"opěrná stěna"12,7		12,700			
22	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných zdí	m2	42,960	460,00	19 761,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"opěrná stěna"2*20,12+2*1,36		42,960			
23	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných zdí	m2	42,960	120,00	5 155,20	CS ÚRS 2023 02
24	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	1,394	45 000,00	62 730,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"opěrná stěna KARI 100/100/10"59,3*0,012*1,15		0,818			
	VV		"opěrná stěna KARI 100/100/8"63,4*0,0079*1,15		0,576			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,394</b>			
25	K	317221111.R	Osazení kamenných římsových desek do flexibilního mrazuvzdorného lepidla	m3	4,950	8 500,00	42 075,00	
	VV		"dle přílohy D.1.2.3."11*0,45		4,950			
26	M	5838117.R	<b>kamenná římsa 450x130</b>	m2	5,198	1 800,00	9 356,40	
	VV		4,95*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,198			
27	K	330321612	Sloupy nebo pilíře z betonu odolného agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4 XF3	m3	0,200	6 500,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sloupky zábradlí"0,2		0,200			
28	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2	3,120	1 100,00	3 432,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sloupky zábradlí"2*0,3*4*1,3		3,120			
29	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2	3,120	173,00	539,76	CS ÚRS 2023 02
30	K	331361321	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 11 373	t	0,023	47 000,00	1 081,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pr.12"11,2*0,001*1,1		0,012			
	VV		"pr.8"20*0,0005*1,1		0,011			
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,023</b>			
<b>D 4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>205 902,30</b>	
31	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XC4 XF3	m3	5,900	6 300,00	37 170,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		5,9		5,900			
32	K	430361321	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 11 373	t	1,089	45 000,00	49 005,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KARI 100/100/10"75,6*0,012*1,2		1,089			
33	K	431351121	Zřízení bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	20,790	750,00	15 592,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*1,5*(0,87+0,71+2,17+1,88)		16,890			
	VV		"stupně"20*0,13*1,5		3,900			
	VV		<b>Součet</b>		<b>20,790</b>			
34	K	431351122	Odstranění bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	20,790	120,00	2 494,80	CS ÚRS 2023 02
35	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	33,000	880,00	29 040,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		22*1,5		33,000			
36	M	583880.R	<b>stupeň schodišťový žulový 400x130x1500</b>	kus	22,000	3 300,00	72 600,00	
	P		Poznámka k položce: s protiskluzovou povrchovou úpravou splňující příslušnou					
	VV		22		22,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>22,000</b>			
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>32 872,30</b>	
37	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4,700	135,00	634,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.3."4,7		4,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
38	K	583231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	61,400	121,00	7 429,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.2."15,5*1,1+0,5*11,3		22,700			
	VV		"kryt chodníku v celé šíři před a za schodištěm"38,7		38,700			
	VV		<b>Součet</b>		<b>61,400</b>			
39	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	61,400	335,00	20 569,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.2."15,5*1,1+0,5*11,3		22,700			
	VV		"kryt chodníku v celé šíři před a za schodištěm"38,7		38,700			
	VV		<b>Součet</b>		<b>61,400</b>			
40	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	4,700	398,00	1 870,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.2."4,7		4,700			
41	M	5838116.R	<b>kamenná dlažba 400x600 tl. do 80 mm</b>	m2	4,935	480,00	2 368,80	
	P		<i>rozšíření k příloze s protiskluzovou povrchovou úpravou splňující příslušnou normu</i>					
	VV		4,7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		4,935			
<b>D 6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>10 115,00</b>	
42	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 20 mm včetně penetrace	m	59,500	170,00	10 115,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D 8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>5 381,67</b>	
43	K	175111101	Obsypání potrubí ručně uloženou do 3 m	m3	2,790	413,00	1 152,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.2. dopojení drenáže"0,18*15,5		2,790			
44	M	58337302	<b>štěrkopísek</b>	t	5,580	380,00	2 120,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.2. dopojení drenáže"0,18*15,5*2		5,580			
45	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,930	1 300,00	1 209,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.2. dopojení drenáže"0,06*15,5		0,930			
46	K	871265001.R	Napojení potrubí na betonovou stoku	kus	1,000	900,00	900,00	
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>67 744,30</b>	
47	K	91699112.R	Lože pod odvodňovací žlab z betonu XC4 XF3 C30/37	m3	0,200	3 600,00	720,00	
48	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	47,400	58,00	2 749,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.3."2*1,5+2*15,5+1,1+2*0,5+11,3		47,400			
49	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	47,400	401,00	19 007,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.3."2*1,5+2*15,5+1,1+2*0,5+11,3		47,400			
50	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	44,400	78,00	3 463,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.2."15,5*2+1,1+2*0,5+11,3		44,400			
51	K	935932114	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z nerez oceli	m	2,500	675,00	1 687,50	CS ÚRS 2023 02
52	K	935932611	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	935932.R	Napojení drenáže na odvodňovací žlab	kus	1,000	900,00	900,00	
54	K	938909331	Čištění vozovky metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	7,750	20,00	155,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle přílohy D.1.2.2."15,5*(1,1-0,6)		7,750			
55	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	67,00	1 072,00	CS ÚRS 2023 02
56	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,900	4 900,00	9 310,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,000	3 600,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2		2,000			
58	K	963023612	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	27,200	650,00	17 680,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,7*16		27,200			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>16 862,41</b>	
59	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	10,868	176,00	1 912,77	CS ÚRS 2023 02
	VV		"beton - zámková dlažba"1,508		1,508			
	VV		"beton - opěrná stěna vč. základů"4,56+4,8		9,360			
	VV		<b>Součet</b>		<b>10,868</b>			
60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	21,456	23,00	493,49	CS ÚRS 2023 02
	VV		"asfalt"6,017		6,017			
	VV		"beton - zámková dlažba"1,508		1,508			
	VV		"beton - opěrná stěna vč. základů"4,56+4,8		9,360			
	VV		"kamenivo pod dlažbou"1,682		1,682			
	VV		"kamenivo pod chodníkem"2,889		2,889			
	VV		<b>Součet</b>		<b>21,456</b>			
61	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	407,664	19,00	7 745,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		"asfalt"6,017*19		114,323			
	VV		"beton - zámková dlažba"1,508*19		28,652			
	VV		"beton - opěrná stěna vč. základů"(4,56+4,8)*19		177,840			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kamenivo pod dlažbou"1,682*19		31,958			
	VV		"kamenivo pod chodníkem"2,889*19		54,891			
	VV		<b>Součet</b>		<b>407,664</b>			
62	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,571	1 060,00	4 845,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		"kamenivo pod dlažbou"1,682		1,682			
	VV		"kamenivo pod chodníkem"2,889		2,889			
	VV		<b>Součet</b>		<b>4,571</b>			
63	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,017	310,00	1 865,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		"asfalt"6,017		6,017			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>31 380,36</b>	
64	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	142,638	220,00	31 380,36	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>125 145,78</b>	
	D	711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>14 363,50</b>	
65	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena nátěrem penetračním	m2	47,200	25,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 02
66	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,017	55 000,00	935,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>					
	VV		47,2*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,017			
67	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena lakem asfaltovým	m2	94,400	35,00	3 304,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		47,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		94,400			
	M	11163152	<i>lak asfaltový izolační</i>	t	0,042	49 000,00	2 058,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2</i>					
	VV		94,4*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství		0,042			
69	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá	m2	29,400	230,00	6 762,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		24,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		29,400			
70	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,083	1 500,00	124,50	CS ÚRS 2023 02
	D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>37 999,78</b>	
71	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 02
72	K	767220110	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek	m	11,000	310,00	3 410,00	CS ÚRS 2023 02
73	M	14011020	<i>trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm</i>	m	48,510	650,00	31 531,50	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce: vč. protikorozní úpravy a vrchní barvy dle požadavků investora</i>					
	VV		44,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,510			
74	M	14550118	<i>profil ocelový obdélníkový svařovaný 30x25</i>	t	0,012	7 000,00	84,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce: Hmotnost: 1,57kg/m vč. protikorozní úpravy a vrchní barvy dle požadavků investora</i>					
	VV		4,7*0,0023*1,1		0,012			
75	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,178	1 260,00	224,28	CS ÚRS 2023 02
	D	782	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>				<b>70 219,16</b>	
76	K	782132213	Montáž obkladu stěn z desek z tvrdého kamene do lepidla	m2	9,900	2 300,00	22 770,00	CS ÚRS 2023 02
77	M	583821.R	<i>deska obkladová kamenná tl.100mm</i>	m2	10,395	4 500,00	46 777,50	
	VV		9,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,395			
78	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,946	710,00	671,66	CS ÚRS 2023 02
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>2 563,34</b>	
79	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	6,691	55,00	368,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,14*44,1+0,11*4,7		6,691			
80	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,691	89,00	595,50	CS ÚRS 2023 02
81	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,382	87,00	1 164,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,691*2 'Přepočtené koeficientem množství		13,382			
82	K	783823101	Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů	m2	3,300	53,00	174,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		*sloupky*2*0,3*4*1,3+2*0,3*0,3		3,300			
83	K	783827101	Krycí jednonásobný nátěr hladkých betonových povrchů	m2	3,300	79,00	260,70	CS ÚRS 2023 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi

Objekt:

**SO 00' - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 18.09.2023

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám.77, 53701 Chrudim

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

IČ:

27530043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/8, 101 00 Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**73 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 000,00	21,00%	15 330,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**88 330,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi

Objekt:

**SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Chrudim

Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 53701 Chrudim

Projektant: VDI Projekt s.r.o.,  
K Botiči 1453/8,  
101 00 Praha

Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**73 000,00**

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**73 000,00**

#### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

**30 000,00**

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - výškové a polohové vytýčení stavby vč.vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	013254000.R	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	

#### D VRN3 Zařízení staveniště

**38 000,00**

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků a zeleně sousedních se staveništěm	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč.projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	034403001.R	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi vč.vyznačení obchozí trasy	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	

vv

"pro zajištění dopravy a přístupu k nemovitostem (např.lávky, nájezdy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)"1

1,000

9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

#### D VRN4 Inženýrská činnost

**5 000,00**

10	K	041903000	Dozor jiné osoby - geotechnické posouzení (2 návštěvy stavby)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------