

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. OIN/000004/2024/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/306/2024 ze dne 03.06.2024

## 1. Smluvní strany



### • Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125  
E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon:   
Ing. Emil Melnik telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

**W.H.A. systém spol. s r.o.**



Sídlo společnosti Blanická 21, 787 01 Šumperk  
Doručovací adresa Blanická 21, 787 01 Šumperk

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních  telefon:   
b) technických  telefon:   
c) realizace  telefon:   
d) stavbyvedoucí  telefon: 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby

Číslo autorizace: 

Telefon:   
E-mail:   
IČ 61945251  
DIČ CZ61945251

Bankovní spojení: FIO banka a.s.  
Číslo účtu: 20000771453/2010

(dále jen zhotovitel)

# Stavba: „ZŠ Dr. Peška, výměna střešní krytiny pod FVE“

## 1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

## 2. Předmět a podmínky plnění

2 Doplňuje se:

2.1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je na základě skutečných a dohodnutých zjištění v průběhu stavby změna následujících prací a dodávek:

- změna provedení parotěsné zábrany a oplechování detailu atik z důvodu objevení spáry mezi atikou a dobetonávkou atiky a velkými výškovými rozdíly na atice (s tím souvisí dodávky vodotěsné překližky na vyrovnání výškových rozdílů a dodání parotěsné zábrany)

## 4. Cena

4.1. Nově zní takto:

- **Smluvní cena:**

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
<b>Původní smluvní cena:</b>	1 290 000,00 Kč	270 900,00 Kč	<b>1 560 900,00 Kč</b>
Cena dodatku č.1	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
<b>Nová smluvní cena:</b>	<b>1 257 648,88 Kč</b>	264 106,26 Kč	<b>1 521 755,14 Kč</b>

Podrobnosti viz. Příloha č.1 Změnový list

### Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2024/DIL ze dne 28. 2. 2024 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Chrudimi dne

Za objednatele: **Ing. František Pilný, MBA**  
Digitálně podepsal Ing. František Pilný, MBA  
Datum: 2024.06.06 08:32:42 +02'00'

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

V Hlučíně dne

Za zhotovitele:



Digitálně podepsal  
Datum: 2024.06.05  
14:50:29 +02'00'

.....  
jednatel společnosti