

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. OIN/000001/2024/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/258/2024 ze dne 13.5.2024

1. Smluvní strany

• Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta
b) technických Ing. Petr Pecina
Ing. Emil Melnik

telefon: 469 657 140

telefon:

telefon:

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim


(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

SEADON s.r.o.

Sídlo společnosti Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
Doručovací adresa Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních  jednatel
b) technických  výrobní ředitel
c) realizace  technik
d) stavbyvedoucí 

telefon: 

telefon: 

telefon: 

telefon: 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby

Číslo autorizace: )

Telefon: 
E-mail: 
IČ 28601505
DIČ CZ28601505

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2110065912/2700

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „ZŠ Dr. Malíka, výměna střešní krytiny pod FVE“

1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

2 Doplňuje se:

2.1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je na základě skutečných a dohodnutých zjištění v průběhu stavby změna následujících prací a dodávek:
- změna provedení parotěsné zábrany a oplechování detailu atik z důvodu objevení spáry mezi atikou a dobetonávkou atiky a velkými výškovými rozdíly na atice (s tím souvisí dodávky vodotěsné překližky na vyrovnání výškových rozdílů a dodání parotěsné zábrany)

4. C e n a

4.1. Nově zní takto:

• **Smluvní cena:**

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní smluvní cena:	1 744 153,74 Kč	366 272,29 Kč	2 110 426,03 Kč

Cena dodatku č.1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Nová smluvní cena:	1 775 055,61 Kč	372 761,68 Kč	2 147 817,29 Kč

Podrobnosti viz. Příloha č.1 Změnový list

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000001/2024/DIL ze dne 28. 2. 2024 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Chrudimi dne

V Hlučíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Pilný, MBA Digitálně podepsal Ing. František Pilný, MBA
Datum: 2024.05.20 14:01:03 +02'00'

 Digitálně podepsal Ing. František Pilný, MBA
Datum: 2024.05.20 12:48:40 +02'00'

Ing. František Pilný, MBA
starosta města


jednatel společnosti