

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. UPR/000003/2020/DIL

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Město Chrudim**
 Adresa: **Resselovo náměstí 77
 537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**
 IČO: 00270211
 DIČ: CZ00270211
 Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
 Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Hana Luptáková	telefon: 469 657 470
	Zdeněk Karas	telefon: 469 657 124
	David Chudomský, dipl. ekonom	telefon: 469 657 479

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sweco a.s.

Sídlo společnosti: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
 Doručovací adresa: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
 Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
 Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
 Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem
 telefon: +420 261 102 242

b) technických



E-mail: praha@sweco.cz
 IČ: 26475081
 DIČ: CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4
 Číslo účtu: 1700041/0100

(dále jen zhotovitel)

Název předmětu smlouvy:

Separační dvůr Chrudim – projektová dokumentace

1. Předmět dodatku č. 4

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020, s předmětem smlouvy „**Separační dvůr Chrudim – projektová dokumentace**“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.07.2021 dále pak ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2023 a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 24.01.2025 (dále jen Smlouva).

1.1.

Smluvní strany sjednávají prodloužení lhůty pro předání kompletního předmětu smlouvy do 31.3.2025, a s ohledem na tuto skutečnost se tímto Dodatkem č. 4 mění čl. 4 – Způsob a doba plnění, bod 4.2., který nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Zahájení prací na projektu nejpozději *ihned po podpisu smlouvy*

Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději *do 31. 3. 2025,*

přičemž se předpokládá postupné odevzdání díla, které bude prováděno dle následujícího harmonogramu:

Tabulka s harmonogramem (bod 4.2.) zůstává beze změny

1.2.

V návaznosti na změnu Smlouvy uvedenou v bodě 1.1. tohoto Dodatku č. 4 (prodloužení termínu plnění z důvodu prodloužení doby pro získání stavebního povolení, které bylo zaviněno jak na straně objednatele a zhotovitele, tak legislativními podmínkami, zejména stavebním zákonem, který v době žádosti o stavební povolení procházel přechodným obdobím) a v souladu s čl. 4. Smlouvy, bod 4.2. poslední odstavec, se smluvní strany dohodly, že nebude uplatněno navýšení částek dosud neprovedené části díla do 15. 12. 2025 o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen.

1.3.

Smluvní strany se dohodly, že dosavadní platby byly provedeny jako legální i legitimní a v souladu se smlouvou, ale dosud nezaplacený zůstatek ceny díla bude uhrazen až po úplném předání předmětu smlouvy.

Bod 3.2 smlouvy zní tedy pouze takto:

„3.2 Objednatel neposkytuje zálohové platby. Konečné fakturace předmětu této smlouvy budou zhotovitelem provedeny a objednatelem uhrazeny pouze při úplném

provedení díla (dílech částí díla) dle této smlouvy, tj. po úspěšném předání a převzetí celého předmětu plnění dle této SOD.“

2. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 4:

- 2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020 zůstávají beze změny.
- 2.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3.** Uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4.** Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.5.** Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 10.3.2025 usnesením č. R/88/2025.
- 2.6.** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, prohlašují, že tento nebyl uzavřen v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 14.3.2025

V Praze dne 11-03-2025

Za objednatele:




Ing. František Pilný, MBA
starosta města



MĚSTO
CHRUDIM



Za zhotovitele:



Ing. Vladimír Mikule
předseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva



Sweco a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

