

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000002/2025/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/302/2025 ze dne 28. 7. 2025

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: 
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 
Ing. Soběslav Dušek telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

WN service s.r.o.

Sídlo společnosti Labská 725, 533 04 Sezemice
Doručovací adresa Labská 725, 533 04 Sezemice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních  telefon: 
b) technických  telefon: 
c) realizace  telefon: 
d) stavbyvedoucí  telefon: 
(odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: )

Telefon: 
E-mail: 
IČ 02687631
DIČ CZ02687631

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4118411399/0800

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „ZŠ Školní náměstí čp. 238 – rekonstrukce střechy“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 30. 4. 2025 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000002/2025/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku a týká se rozsáhlejších restaurátorských prací na pískovcovém štítu školy, výmalby stěn všech učeben, výroba a dodání nového dřevěného štítového okna s dřevěným parapetem, opravy SDK podhledů a úpravy stávajících střešních prostupů odvětrání.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	5.200.000 Kč	1.092.000 Kč	6.292.000 Kč
Dodatečně prováděné práce	523.096,88 Kč	109.850,34 Kč	632.947,22 Kč
Neprováděné práce	-392.268,28 Kč	-82.376,34 Kč	-474.644,62 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	5.330.828,60 Kč	1.119.474,01 Kč	6.450.302,61 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:


- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne

Za objednatele:

.....
Ing. František Pilný
starosta města Chrudim



Datum: 2025.07.30
13:50:38 +02'00'

V Sezemicích dne

Za zhotovitele:

.....
Martin Antonín Weber
jednatel společnosti



podpisem
Date: 2025.07.30 11:53:22+02'00'

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet