

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000023/2025/DIL ze dne 14. 08. 2025




uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/437/2025 ze dne 10. 11. 2025

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**  
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim  
Telefon: 469 657 128  
IČ 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon:   
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon:   
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon:   
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

**CAVATOR s.r.o.**  
Sídlo společnosti Bylany 141, 538 01 Bylany  
Doručovací adresa Bylany 141, 538 01 Bylany  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních  telefon:   
b) technických  telefon:   
c) realizace  telefon:   
d) stavbyvedoucí  telefon:   
(odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb. v oboru mosty a inženýrské konstrukce, Číslo autorizace:   
e) odpovědný zástupce:  telefon:   
(odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb. v oboru dopravní stavby, Číslo autorizace:   
Telefon:   
E-mail:   
IČ 05197775  
DIČ CZ05197775  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 285031272/0300  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
spisová značka: C 37358  
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Lávka L07, ul. Široká, Chrudim“**

## **2. Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. **OIN/000023/2025/DIL ze dne 14. 08. 2025, na akci „Lávka L07, ul. Široká, Chrudim“**, dohodly na následujících změnách termínu plnění předmětu díla nečekanými okolnostmi, které se týkají výroby roštů na lávku L07 a uzavírají tento Dodatek č. 2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna termínu plnění.

## **3. Termín zhotovení díla – doba plnění**

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

|                     | <b>Termín zahájení prací</b>                                                       | <b>Původní termín předání dle SOD</b> | <b>Termín předání dokončeného díla</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dodatek č. 2</b> | Předáním staveniště, nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo – 22. 08. 2025 | 15.11.2025                            | 15. 12. 2025                           |

## **3. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po jednom vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne  
Za objednatele:

 Digitálně podepsal  
Datum: 2025.11.12  
09:06:45 +01'00'  
  
starosta města

V Bylanech dne  
Za zhotovitele:

 Digitálně podepsal  
Datum: 2025.11.13  
08:50:38 +01'00'  
  
jednatel společnosti