

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. OIN/000002/2018/DIL ze dne 12.03.2018

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle
usnesení Rady města Chrudim č. R/283 /2018 ze dne 25. 06. 2018

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: [REDACTED]
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Petr Řezníček, starosta
b) technických: Ing. Petr Pecina
Ing. arch. Magdalena Strnadová

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

DLAŽBA VYSOKÉ MÝTO, s.r.o.

Sídlo společnosti: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Doručovací adresa: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 86-708200227/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17037

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000002/2018/DIL ze dne 12. 03. 2018, na akci „**Rekonstrukce Tylova nábreží v Chrudimi**“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 3. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000002/2018/DIL ze dne 12. 03. 2018 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Rekonstrukce Tylova nábreží v Chrudimi	2.859.440,- Kč	600.482,- Kč	3.459.922,- Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1	2.639.786,- Kč	554.355,- Kč	3.194.141,- Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2	2.606.256,- Kč	547.314,- Kč	3.153.570,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 Rekonstrukce Tylova nábreží v Chrudimi	25.979,- Kč	5.456,- Kč	31.435,- Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 3:	2.632.235,- Kč	552.770,- Kč	3.185.005,- Kč
platná do	26. 06. 2018	26. 06. 2018	26. 06. 2018

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 25. 06. 2018
Za objednatele:

Ve Vysokém Mýtě dne 25. 06. 2018
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....

jednatel společnosti