

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000007/2018/DIL ze dne 03.04.2018

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle
usnesení Rady města Chrudim č. R/284 /2018 ze dne 25.06.2018

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Petr Řezníček, starosta
b) technických: Ing. Petr Pecina
Ing. arch. Magdalena Strnadová

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.

Sídlo společnosti: Zelená 2179/13, 412 01 Litoměřice
Doručovací adresa: Žižkova 922, 410 02 Lovosice

IČ: 01717243
DIČ: CZ01717243
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 265793069/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 32955
(dále jen objednatel)

**Stavba: „Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část
přes železniční přejezd“**

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. **OIN/000007/2018/DIL ze dne 03. 04. 2018, na akci „Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část přes železniční přejezd“**, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění a doba plnění stavby. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000007/2018/DIL ze dne 03. 04. 2018 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část přes železniční přejezd	2.489.836,94 Kč	522.865,76 Kč	3.012.702,70 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část přes železniční přejezd	2.379,44 Kč	499,68 Kč	2.879,12 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	2.492.216,38 Kč	523.365,44 Kč	3.015.581,82 Kč
platná do	31. 07. 2018	31. 07. 2018	31. 07. 2018

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla	Doba realizace / počet dní
Dodatek č. 1	03.04.2018	31.07.2018	Počet kalendářních dnů: 120

4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 25. 06. 2018

V Litoměřicích dne 25. 06. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

starosta města

.....

jednatel

.....

jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet