

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. OIN/000010/2018/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/353/2018 ze dne 20. 8. 2018

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: [xxx](#)
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Sídlo společnosti Mostní 5552, 760 01 Zlín
Doručovací adresa Mostní 5552, 760 01 Zlín

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | |
|------------------|------|
| a) smluvních | xxxx |
| b) technických | xxxx |
| c) realizace | xxxx |
| d) stavbyvedoucí | xxxx |

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: xxx)

Telefon: xxxx
FAX: --
E-mail: xxxx
IČ 25560191
DIČ CZ25560191

Bankovní spojení: KB Zlín, a.s.
Číslo účtu: 35-1597080297/0100

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „ZŠ Dr. Peška – rekonstrukce objektu tělocvičny“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 24. 4. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000010/2018/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 3 odst. 3.1 smlouvy, resp. Termín zhotovení díla – doba plnění se mění takto:

	Termín zahájení stavebních prací	Termín dokončení stavebních prací
Datum	18. 6. 2018	17. 9. 2018

b) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	4.532.908,37 Kč	951.910,76 Kč	5.484.819,13 Kč
Dodatečně prováděné práce	940.802,33 Kč	197.568,49 Kč	1.138.370,82 Kč
Neprováděné práce	-177.789,91 Kč	-37.335,88 Kč	-215.125,79 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	5.295.920,79 Kč	1.112.143,37 Kč	6.408.064,16 Kč
Neprováděné práce	-24.972,68 Kč	-5.244,26 Kč	-30.216,94 Kč
Cena podle Dodatku č. 2	5.270.948,11 Kč	1.106.899,11 Kč	6.377.847,22 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 2 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 24. 8. 2018

Ve Zlíně dne: 24. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

.....

.....

Mgr. Petr Řezníček
starosta města Chrudimě

xxxxxx
jednatel společnosti