

# DODATEK č. 3

## Smlouvy o dílo č. OIN/000010/2018/DIL

*uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/414/2018 ze dne 8. 10. 2018*

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

**Název :** **Město Chrudim**  
**Adresa :** **Resselovo náměstí 77**  
**537 16 Chrudim I**

**Zastoupen:** **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

**Telefon:** 469 657 125  
**E-mail:**   
**IČO** 00270 211  
**DIC** CZ00 270 211  
**Bank. Spojení:** ČSOB Chrudim  
**Číslo účtu:** 104 109 190/0300  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**  
 a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140  
 b) technických Ing. Petr Pecina telefon:   
 Ing. Soběslav Dušek telefon: 

**Doručovací adresa:** MěÚ Chrudim  
 Odbor investic  
 Resselovo nám. 77  
 537 16 Chrudim  
*(dále jen objednatel)*

#### 1.2 Zhotovitel:

**SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.**

**Sídlo společnosti** Mostní 5552, 760 01 Zlín  
**Doručovací adresa** Mostní 5552, 760 01 Zlín

**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**  
 a) smluvních   
 b) technických  
 c) realizace  
 d) stavbyvedoucí  
 (odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby  
 Číslo autorizace: )

**Telefon:**   
**FAX:**  
**E-mail:**  
**IČ** 25560191  
**DIC** CZ25560191

**Bankovní spojení:** KB Zlín, a.s.  
**Číslo účtu:** 35-1597080297/0100

*(dále jen zhotovitel)*

## Stavba: „ZŠ Dr. Peška – rekonstrukce objektu tělocvičny“

### 1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 24. 4. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000010/2018/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

#### a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

##### 4.1.1 Smluvní cena:

| Smluvní cena:             | Cena bez DPH    | DPH 21%         | Cena včetně DPH |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Původní cena              | 4.532.908,37 Kč | 951.910,76 Kč   | 5.484.819,13 Kč |
| Dodatečně prováděné práce | 940.802,33 Kč   | 197.568,49 Kč   | 1.138.370,82 Kč |
| Neprováděné práce         | -177.789,91 Kč  | -37.335,88 Kč   | -215.125,79 Kč  |
| Cena podle Dodatku č. 1   | 5.295.920,79 Kč | 1.112.143,37 Kč | 6.408.064,16 Kč |
| Neprováděné práce         | -24.972,68 Kč   | -5.244,26 Kč    | -30.216,94 Kč   |
| Cena podle Dodatku č. 2   | 5.270.948,11 Kč | 1.106.899,11 Kč | 6.377.847,22 Kč |
| Dodatečně prováděné práce | 190.683,22 Kč   | 40.043,48 Kč    | 230.726,70 Kč   |
| Neprováděné práce         | -475.319,91 Kč  | -99.817,18 Kč   | -575.137,09 Kč  |
| Cena podle Dodatku č. 3   | 4.986.311,42 Kč | 1.047.125,41 Kč | 6.033.436,83 Kč |

### 1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 3 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: **16-10-2018**

Za objednatele:



Mgr. Petr Řezníček  
starosta města Chrudimě

Ve Zlíně dne: **12-10-2018**

Za zhotovitele:



Jednatel společnosti

