

Z á z n a m

z jednání projektového týmu akce: „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“

Jednání se uskuteční dne 6.12.2018

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

Projektový tým projednal nové skutečnosti, zjištěné v průběhu stavebních prací, výše uvedené akce:

1. Rozsah 4 dílčích změn prací, oproti předpokladu v projektové dokumentaci: úprava středového pilíře, oprava nábrežní zdi v místě odběrného objektu, kladení šlapáků, zpevnění přístupových cest.
2. Rozsah méněprací ve výši 703.426,40 Kč bez DPH a víceprací ve výši 627.730,46 Kč bez DPH, celková změna (součet více a méně prací) tak činí 1.331.156,86 Kč bez DPH, procentní vyjádření změn je 12.25 %
3. Uzavření Dodatku č.1., cena díla po uzavření Dodatku č. 1 bude činit – 75.695,94 Kč bez DPH.
4. Změnu režimu úplné uzavírky parku Střelnice. Úplná uzavírka průchodu parkem Střelnice bude zhotovitelem realizována podle aktuální potřeby navážení a odvážení materiálu na stavbu a bude oznámena investorovi ke zveřejnění. Zhotovitel nebude využívat a uzavírat komunikaci ulice K Blehovsku v termínu od 17.12.2018 do vánočních svátků.
5. Fakturaci v roce 2018. V roce 2018 bude zhotovitelem fakturováno 136.772,95 Kč včetně DPH.
6. Zhotovitel informoval o stavu jednání s novým poddodavatelem na přeložku kanalizace a vodovodu a předání smlouvy o dílo investorovi.

Projektový tým odsouhlasil všechny nové skutečnosti, zjištěné v průběhu stavebních prací.

Zapsala:

Hana Dušánková