



# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **OIN/000057/2018/DIL** ze dne 26.03.2019

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle  
usnesení Rady města Chrudim č. R 170/2019 ze dne 13.05.2019

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128  
E-mail:   
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

|                 |                                    |                      |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| a) smluvních:   | Ing. František Pilný, MBA starosta | telefon: 469 657 140 |
| b) technických: | Ing. Petr Pecina                   | telefon:             |
|                 | Ing. arch. Magdalena Strnadová     | telefon:             |

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)**

### 1.2 Zhotovitel:

**PP-GROUP.cz s.r.o.**

Sídlo společnosti: **Pasecká 378, 539 44 Proseč**  
Doručovací adresa: **Pasecká 378, 539 44 Proseč**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

|                   |  |
|-------------------|--|
| a) smluvních:     |  |
| b) technických:   |  |
| c) realizace:     |  |
| d) stavbyvedoucí: |  |

odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, číslo autorizace:

Telefon:   
E-mail:   
IČ: 28829913  
DIČ: CZ 28829913  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 107-793 232 0217/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spis. zn. C 30241



**Stavba: „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim“**

## **2. Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000057/2019/DIL ze dne 26. 03. 2019, na akci „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. V Dodatku č. 1 se jedná se o změnu typu svítidel veřejného osvětlení ze sodíkových výbojek na svítidla s LED zdroji. Typ původních navržených svítidel se již nevyrábí, proto byl navržen a světelně-technickým výpočtem prověřen a schválen projektantem nový typ svítidla s LED zdroji. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000057/2019/DIL ze dne 26. 03. 2019 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

## **3. Cena díla**

### **Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

| <b>Smluvní cena:</b>                                                                              | <b>Cena bez DPH</b>    | <b>DPH 21 %</b>        | <b>Cena včetně DPH</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim                            | 5.156.030,85 Kč        | 1.082.766,48 Kč        | 6.238.797,33 Kč        |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim | -195.744,90 Kč         | -41.106,43 Kč          | -236.851,33 Kč         |
| <b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:</b>                                                | <b>4.960.285,95 Kč</b> | <b>1.041.660,05 Kč</b> | <b>6.001.946,00 Kč</b> |
| <b>platná do</b>                                                                                  | <b>30. 09. 2019</b>    | <b>30. 09. 2019</b>    | <b>30. 09. 2019</b>    |

## **3. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 16.05.2019

V Proseči dne 16.05.2019

Za objednatele:

Ing. František Pílný, MBA  
starosta města

Za zhotovitele:

jednatel

Jednatel

jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1

Nabídkový rozpočet

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Název               | Hodnota                                                                       |
| Nadpis rekapitulace | <b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>                     |
| Akce                | <b>Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim</b> |
| Projekt             | <b>C.2. SO 401 Veřejné osvětlení</b>                                          |
| Investor            | <b>Město Chrudim</b>                                                          |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Odpočet neprovedených prací a dodávek</b> |             |
| CENA BEZ DPH                                 | -375 000,00 |
| DPH 21%                                      | -78 750,00  |
| CENA VČ. DPH                                 | -453 750,00 |
| <b>Skutečně provedené práce a dodávky</b>    |             |
| CENA BEZ DPH                                 | 179 255,10  |
| DPH 21%                                      | 37 643,57   |
| CENA VČ. DPH                                 | 216 898,67  |
| <b>Dodatek č. 1 celkem</b>                   |             |
| CENA BEZ DPH                                 | -195 744,90 |
| DPH 21%                                      | -41 106,43  |
| CENA VČ. DPH                                 | -236 851,33 |

|         |                                                                                                                    |    |        |                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|
| Akce    | Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim                                             |    |        |                    |
| Projekt | C.2. SO 401 Veřejné osvětlení Způsobilé náklady hlavní                                                             |    |        |                    |
|         | <b>Elektroinstalace</b>                                                                                            |    |        |                    |
|         | <i>SVÍTIDLO PRO OSVĚTLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ, SODÍKOVÁ VÝBOJKA - ODPOČET</i>                                             |    |        |                    |
|         | 2020/E27/70W/STD/vypouklé sklo/V60-76/H32-60/SON-T/KSP/-30/105/10°, ESP stmívání 22-05hod, horizontální montáž D60 | ks | -24,00 | 15 000,00          |
|         | 2020/E27/50W/STD/vypouklé sklo/V60-76/H32-60/SON-T/KSP/-30/105/10°, ESP stmívání 22-05hod, vertikální montáž D60   | ks | -1,00  | 15 000,00          |
|         | <b>Odpočet neprovedených prací a dodávek</b>                                                                       |    |        | <b>-375 000,00</b> |
|         | <i>SVÍTIDLO PRO OSVĚTLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ, LED - NÁHRADA ZA SODÍKOVOU VÝBOJKU</i>                                     |    |        |                    |
|         | 24 LED / 500 mA / 5102 / WW / 41W; barva stříbrná                                                                  | ks | 24,00  | 7 213,95           |
|         | 16 LED / 500 mA / 5102 / WW / 28W; barva stříbrná                                                                  | ks | 1,00   | 6 120,30           |
|         | <b>Skutečně provedené práce a dodávky</b>                                                                          |    |        | <b>179 255,10</b>  |
|         | <b>Dodatek č. 1 celkem</b>                                                                                         |    |        | <b>-195 744,90</b> |