

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim
Projekt	C.2. SO 401 Veřejné osvětlení
Investor	Město Chrudim
SNÍŽENÍ CENY O ADMINISTRATIVNÍ CHYBU	

Odpočet neprovedených prací a dodávek	
CENA BEZ DPH	-375 000,00
DPH 21%	-78 750,00
CENA VČ. DPH	-453 750,00
Chybná hodnota skutečně provedených prací a dodávek	
CENA BEZ DPH	179 255,10
DPH 21%	37 643,57
CENA VČ. DPH	216 898,67
Dodatek č. 1 celkem	
CENA BEZ DPH	-195 744,90
DPH 21%	-41 106,43
CENA VČ. DPH	-236 851,33
Správná hodnota skutečně provedených prací a dodávek	
CENA BEZ DPH	148 361,83
DPH 21%	31 155,98
CENA VČ. DPH	179 517,81
Administrativní chyba celkem = rozdíl chybné a správné hodnoty skutečně provedených prací - započteno v dodatku č.2	
CENA BEZ DPH	30 893,27
DPH 21%	6 487,59
CENA VČ. DPH	37 380,86



Akce	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim			
Projekt	C.2. SO 401 Veřejné osvětlení Způsobilé náklady hlavní			
	Elektroinstalace			
	SVÍTIDLO PRO OSVĚTLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ, SODÍKOVÁ VÝBOJKA - ODPOČET			
2020/E27/70W/STD/vypouklé sklo/V60-76/H32-60/SON-T/KSP/-30/105/10°, ESP stmívání 22-05hod, horizontální montáž D60	ks	-24,00	15 000,00	-360 000,00
2020/E27/50W/STD/vypouklé sklo/V60-76/H32-60/SON-T/KSP/-30/105/10°, ESP stmívání 22-05hod, vertikální montáž D60	ks	-1,00	15 000,00	-15 000,00
	Odpočet neprovedených prací a dodávek			-375 000,00
	SVÍTIDLO PRO OSVĚTLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ, LED - NÁHRADA ZA SODÍKOVOU VÝBOJKU			
24 LED / 500 mA / 5102 / WW / 41W; barva stříbrná	ks	24,00	5 981,23	143 549,52
16 LED / 500 mA / 5102 / WW / 28W; barva stříbrná	ks	1,00	4 812,31	4 812,31
	Skutečně provedené práce a dodávky			148 361,83
	Celkem			-226 638,17

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019/032	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim
Objekt:	01	VP MP
Rozpočet:	04	Překopy komunikace

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			88 495,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			88 495,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	88 495,25 CZK
Základní DPH	21 %	18 584,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	107 079,25 CZK
--------------------------	-----------------------

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			37 857,71	43
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 482,00	3
5	Komunikace	HSV			33 490,00	38
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 860,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 711,34	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 094,20	5
Cena celkem					88 495,25	100

Položkový rozpočet

S:	2019/032	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim
O:	01	VP MP
R:	04	Překopy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				37 857,71
1	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm (12,5*2)*0,8	m2	20,00000 20,00000	35,00	700,00
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 52	m2	52,00000 52,00000	201,00	10 452,00
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 1,5*1,7*1,3	m3	3,31500 3,31000	596,00	1 975,74
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ (12,5*2)*0,7*0,8 -1,5*1,7*1,3	m3	10,68500 14,00000 -3,31000	135,00	1 442,48
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,68500	m3	10,68500 10,69000	25,00	267,13
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1,5*1,7*1,3	m3	3,31500 3,31000	1 220,00	4 044,30
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,31500 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,68500	m3	14,00000 3,31000 10,69000	69,00	966,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,31500 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,68500	m3	14,00000 3,31000 10,69000	90,00	1 260,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 14,00000	m3	14,00000 14,00000	15,00	210,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (12,5*2)*0,49*0,8	m3	9,80000 9,80000	121,00	1 185,80
11	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny (12,5*2)*0,41*0,8 -pi*0,0030*25	m3	7,96438 8,20000 -0,24000	480,00	3 822,90
12	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně) Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,00000*1,8	t	25,20000 25,20000	100,00	2 520,00
13	58337330R	Šterkopisek frakce 0-22 A Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 7,96438*1,8	t	14,33588 14,34000	185,00	2 652,14
14	58337333R	Šterkopisek frakce 0-32 A Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,80000*1,8	t	17,64000 17,64000	360,50	6 359,22
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 482,00
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (12,5*2)*0,1*0,8	m3	2,00000 2,00000	1 241,00	2 482,00
Díl: 5		Komunikace				33 490,00
16	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm (12,5*2)*1,4	m2	35,00000 35,00000	320,00	11 200,00
17	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfalt	m2	52,00000	220,00	11 440,00
18	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pru	m2	35,00000	310,00	10 850,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 860,00
19	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 4*12,5	m	50,00000 50,00000	77,20	3 860,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 711,34

Položkový rozpočet

S:	2019/032	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim
O:	01	VP MP
R:	04	Překopy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	49,16732	136,50	6 711,34
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 094,20
21	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	13,20000	65,00	858,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 8,80000		8,80000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 4,40000		4,40000		
22	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	118,80000	1,50	178,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 13,20000*9		118,80000		
23	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	13,20000	65,00	858,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 13,20000		13,20000		
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,80000	150,00	1 320,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 8,80000		8,80000		
25	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	4,40000	200,00	880,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 4,40000		4,40000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019/20	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská ,Chrudim
Objekt:	SO.101	Chodníky
Rozpočet:	201920	Opravy 1003-1028

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	134 305,86
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	134 305,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	134 305,86 CZK
Základní DPH	21 %	28 204,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	162 510,09 CZK
--------------------------	-----------------------

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 782,95	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			921,20	1
5	Komunikace	HSV			16 237,00	12
8	Trubní vedení	HSV			34 705,87	26
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 145,20	20
96	Bourání konstrukcí	HSV			44 513,64	33
Cena celkem					134 305,86	100

Položkový rozpočet

S:	2019/20	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská ,Chrudim
O:	SO.101	Chodníky
R:	201920	Opravy 1003-1028

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 782,95
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	19,10000	40,00	764,00
		1009 zatravnovací dlažba : 2,2		2,20000		
		1014 zámková dlažba : 3,9+2+1,5+2+2+1,5+1+3		16,90000		
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	89,60000	45,00	4 032,00
		1003-obruba,přídlažba : 3+3		6,00000		
		1004-zahradní obrubník : 11		11,00000		
		1006-zahradní obrubník : 11		11,00000		
		1008- zahradní obrubník : 10,5		10,50000		
		1011-12 zahradní obrubník : 9,8		9,80000		
		1014- zahradní obrubník : 5		5,00000		
		1015-16 zahradní obrubník : 8,7+2,6		11,30000		
		1017-18 obrubník,přídlažba : 3+3+7		13,00000		
		1021- obrubník,přídlažba : 2+2		4,00000		
		nápojení : 8		8,00000		
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,13600	850,00	2 665,60
		UV 1 : 1,4*1,4*0,8		1,56800		
		UV 2 : 1,4*1,4*0,8		1,56800		
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,13600	45,00	141,12
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,13600	123,50	387,30
		výpočet UV 1;2 : 2*1,568		3,13600		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,13600	90,00	282,24
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,13600	15,00	47,04
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,33600	480,00	1 121,28
		ul.vpusti : 1,168*2		2,33600		
9	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)		5,64480	100,00	564,48
		výpočet : 3,136*1,8		5,64480		
10	583373310	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce	t	4,20480	185,00	777,89
		výpočet : (1,168*1,8)*2		4,20480		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				921,20
11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,39200	2 350,00	921,20
		(1,4*1,4*0,1)*2		0,39200		
Díl: 5		Komunikace				16 237,00
12	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	45,80000	320,00	14 656,00
		1011-12 : 19,5		19,50000		
		1014 : 3,9		3,90000		
		1015-16 : 5		5,00000		
		1017 : 5		5,00000		
		1020 : 6,5		6,50000		
		1028 : 5,9		5,90000		
13	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo d	m2	9,30000	170,00	1 581,00
		1021 : 3*1,4		4,20000		
		964 : 3*1,7		5,10000		
Díl: 8		Trubní vedení				34 705,87

Položkový rozpočet

S:	2019/20	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská ,Chrudim
O:	SO.101	Chodníky
R:	201920	Opravy 1003-1028

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	871313121R00	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výko	m	3,00000	200,00	600,00
15	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	125,00	250,00
16	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
17	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	980,00	1 960,00
18	899203111R00	Osazení mříží plastových s rámem do 150kg	kus	2,00000	450,00	900,00
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,50000	56,00	1 036,00
20	286112620	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční (PVC) s hrdlem SN8 150x4,7x1M	kus	3,00000	85,00	255,00
21	552423100	výrobky kanalizační ocelové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy mříž stružková s rámem B 125 500 x	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
22	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
23	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na v	t	33,06600	65,00	2 149,29
		obrubníky : 17,952		17,95200		
		stabilizace : 15,114		15,11400		
24	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý výpočet : 9*33,066	t	297,59400	1,50	446,39
				297,59400		
25	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	33,06600	65,00	2 149,29
26	R4	Tvarovky k napojení vpusti a šachet	kus	6,00000	500,00	3 000,00
27	R5	Kompletní sestava s usazovacím dnem, kalovým košem a sifonem	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
28	R9	Poplatek za uložení suti na skládku		33,06600	150,00	4 959,90
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				27 145,20
29	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	6,00000	225,00	1 350,00
		1003 : 3		3,00000		
		1017 : 3		3,00000		
30	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	21,00000	275,50	5 785,50
		1007 : 1,5		1,50000		
		1008 : 1,5		1,50000		
		1014 : 3,5		3,50000		
		1017 : 7+1,5		8,50000		
		1028 : 6		6,00000		
31	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou m	m	81,60000	225,00	18 360,00
		1003-1028 : 3+11+11+10,5+9,8+5+8,7+2,6+3+7+2+8		81,60000		
32	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25nXF3	m3	0,70200	2 350,00	1 649,70
		záhonový : 81,6*0,25*0,03		0,61200		
		přídlažba : 6*0,5*0,03		0,09000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				44 513,64
33	900 R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	h	9,00000	370,00	3 330,00
		1022 bourání zidky : 3		3,00000		
		1023 bourání zidky : 3		3,00000		
		1015 bourání zidky : 3		3,00000		
34	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	4,39875	6 720,00	29 559,60
		1005 : 2*(0,75*1*0,15)		0,22500		
		1006 : 2*(0,75*1*0,15)		0,22500		
		1007 : 2*0,75*0,15		0,22500		

Položkový rozpočet

S:	2019/20	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská ,Chrudim
O:	SO.101	Chodníky
R:	201920	Opravy 1003-1028

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1014 : 3,5*0,75*0,15		0,39375		
		1017 : 7*0,8*0,15		0,84000		
		1018 : 7*0,8*0,15		0,84000		
		1026 : 2*0,75*0,15		0,22500		
		1027 : 2*0,75*0,15		0,22500		
		1028 : 6*0,75*0,15		0,67500		
		Vlčí Hora : 35*0,15*0,1		0,52500		
35	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	6,87000	1 692,00	11 624,04
		1001-12 stabilizace : 19,5*0,15		2,92500		
		1014 : 3,9*0,15		0,58500		
		1015-16 : 5*0,15		0,75000		
		1017 : 5*0,15		0,75000		
		1020 : 6,5*0,15		0,97500		
		1028 : 5,9*0,15		0,88500		

Asig s.r.o.
Budovatelů 324
533 12 Chvaletice
T +420 327 314 887
asig@asig.cz
www.asig.cz

Soupis provedených prací k zakázce číslo 19070-01-2019



IČO: 25954849
DIČ: CZ25954849

Krajský soud
V Hradci Králové,
Oddíl C,
Vložka 17441

	PP-GROUP.cz s.r.o.	Dodavatel	Asig s.r.o.
Sídlo firmy		Provozovna	
IČO / DIČ	28829913 / CZ28829913	IČO / DIČ	25954849 / CZ25954849
Tel.		Tel.	
E-mail		E-mail	
		Datum	3.9.2019

Předmět nabídky:

Dopravně-inženýrská opatření na akci: Chrudim, ul. Václavská

poř.č.	počet MJ	materiál	Kč/ks/den	celkem
1.	6,00	B32	12,00 Kč	72,00 Kč
2.	4,00	E7b	12,00 Kč	48,00 Kč
3.				
4.				
5.				
6.	4,00	A10	12,00 Kč	48,00 Kč
7.	6,00	IP22	45,00 Kč	270,00 Kč
8.	1,00	C4b	12,00 Kč	12,00 Kč
9.	1,00	P7	12,00 Kč	12,00 Kč
10.	1,00	P8	12,00 Kč	12,00 Kč
11.				
12.				
13.				
14.				
15.	2,00	Akumulátor 180Ah	70,00 Kč	140,00 Kč
16.	1,00	Semaforová souprava Q-1 (2ks)	840,00 Kč	840,00 Kč
17.				
18.	25,00	Sloupek 40x40 refl.polep(1,5-2m)	10,00 Kč	250,00 Kč
19.	31,00	Podstavec CZ 1,CZ2(29kg,16kg)	10,00 Kč	310,00 Kč
20.				
21.		Celkem nájemné na jeden den		2 014,00 Kč
22.		Sleva na nájmu - %	55%	1 107,70 Kč
23.		Nájemné na jeden den po slevě		906,30 Kč
24.	6,00	montáž a demontáž DZ zvětšená	400,00 Kč	2 400,00 Kč
25.	13,00	montáž a demontáž DZ základní	250,00 Kč	3 250,00 Kč
26.	1,00	montáž a demontáž semaforové soupravy	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
27.	0,00	montáž a demontáž směrových desek	80,00 Kč	0,00 Kč
28.	0,00	montáž a demontáž objezdových šipek	180,00 Kč	0,00 Kč
29.	1,00	vyřízení DIO	3 700,00 Kč	3 700,00 Kč
30.	67,00	Nájemné - dny	906,30 Kč	60 722,10 Kč
Celkem za Dio bez DPH				71 872,10 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 % !!!

Objednatel souhlasí a přejímá dílo bez výhrad !

Za dodavatele



ASIG s.r.o. provozovna Chrudim, Dašická 146, 537 01

IČO: 25 95 48 49

Za objednatele



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005/2016

Stavba: Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

KSO: 822 29 32

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2016

Zadavatel:

Město Chrudim

IČ: 00270211

DIČ: CZ00270211

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

-79 540,10


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-79 540,10	-16 703,42
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-96 243,52



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	005/2016		
Stavba:	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim		
Místo:	Chrudim	Datum:	7. 4. 2016
Zadavatel:	Město Chrudim	Projektant:	DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-79 540,10	-96 243,52
005/2016_4	SO 101 Chodníky zněna 1	-79 540,10	-96 243,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Objekt:

SO 101 Chodníky zněna 1

KSO: 822 29 32
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2016

Zadavatel:
Město Chrudim

IČ: 00270211
DIČ: CZ00270211

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ0183687

Poznámka:

Cena bez DPH	-79 540,10
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-79 540,10	21,00%	-16 703,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-96 243,52
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Objekt: SO 101 Chodníky zněna 1

Místo: Chrudim

Zadavatel: Město Chrudim

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2016

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-79 540,10
HSV - Práce a dodávky HSV		-79 540,10
1 - Zemní práce		-29 748,60
5 - Komunikace		-53 584,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		3 792,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Objekt: SO 101 Chodníky zněna 1

Místo: Chrudim

Zadavatel: Město Chrudim

Uchazeč: Vypĺň údaj

Datum: 7. 4. 2016

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -79 540,10

D HSV Práce a dodávky HSV -79 540,10

D 1 Zemní práce -29 748,60

1 K 113154253 Frézování živého korytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 -203,950 110,00 -22 434,50 CS ÚRS 2016 01

PP Frézování živého korytu nebo korytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV "výměry dle situace stavby"

VV "obrus š. 0,5m"-(12+127,3)

VV "obrus š. 1,00m III.úsek navíc"-6-9+20

VV "podklad š. 0,5m"-(12+127,3)*0,5

VV Součet

-139,300

5,000

-69,650

-203,950

2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 -18,015 101,00 -1 819,52 CS ÚRS 2016 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "výměry dle situace"

VV "sanace podloží v případě nedodržení Edef.2min."

VV Mezisoučet

VV "varovný pás vjezdy"

VV "III.úsek"-(4,3+4,4+4,5+4,9+4,7)*0,15

VV Mezisoučet

VV Mezisoučet

VV "vjezdy"

VV "III.úsek"-(6,1+2,2+6,1+6,1+2,7+6,1+5,9+2,9+5,9+5,9+3,1+6,2+6,2+4,5+6,1+6,3+4,2+6,3)*0,15

VV Mezisoučet

VV Součet

0,000

-4,095

-4,095

0,000

-13,920

-13,920

-18,015

3 K 122201109 Příplatek za lepičnost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 -18,015 20,00 -360,30 CS ÚRS 2016 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3

Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 m3 -18,015 90,00 -1 621,35 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "výměry dle situace"

VV "odkopávky"-18,015

-18,015

5 K 171201201 Uložení sypání na skládky m3 -18,015 15,00 -270,23 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypání na skládky

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) t -32,427 100,00 -3 242,70 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)

VV -18,015*1,8

-32,427

D 5 Komunikace -53 584,00

7 K 564851111 Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 150 mm m2 -120,100 120,00 -14 412,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm

VV "výměry dle situace"

VV "vjezdy"

VV "III.úsek"-(6,1+2,2+6,1+6,1+2,7+6,1+5,9+2,9+5,9+5,9+3,1+6,2+6,2+4,5+6,1+6,3+4,2+6,3)

VV "varovný pás vjezdy"

VV "III.úsek"-(4,3+4,4+4,5+4,9+4,7)

VV Součet

-92,800

-27,300

-120,100

8 K 573211111 Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 -134,300 25,00 -3 357,50 CS ÚRS 2016 01

PP Postřik živinový spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

VV "výměry dle situace stavby"

VV "obrus š. 0,5m"-(12+127,3)*0,5

VV "obrus š. 1,00m III.úsek navíc"-6-9+20

VV "podklad š. 0,5m"-(12+127,3)*0,5

VV Součet

-69,650

5,000

-69,650

-134,300

9 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 -64,650 220,00 -14 223,00 CS ÚRS 2016 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm

VV "výměry dle situace stavby"

VV "obrus š. 0,5m"-(12+127,3)*0,5

VV "obrus š. 1,00m III.úsek navíc"-6-9+20

VV Součet

-69,650

5,000

-64,650

10 K 577165132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 -69,650 310,00 -21 591,50 CS ÚRS 2016 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm

VV "výměry dle situace stavby"

VV "podklad š. 0,5m"-(12+127,3)*0,5

-69,650

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 792,50

11 K 919112211 Řezání spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 15 mm pro těsnící závluku v živině korytu m 20,500 75,00 1 537,50 CS ÚRS 2013 02

PP Řezání dilatačních spár v živině korytu vytvoření komůrek pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 15 mm

VV "výměry dle situace"

VV "profilizní spáry"12,2+8,3

20,500

12 K 919121111 Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem m 20,500 110,00 2 255,00 CS ÚRS 2013 02

PP Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živině korytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závluku, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

VV "výměry dle situace"

VV "profilizní spáry"12,2+8,3

20,500

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005/2016

Stavba: Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

KSO: 822 29 32

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2016

Zadavatel:

Město Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

-109 083,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-109 083,99	-22 907,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-131 991,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 005/2016

Stavba: Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 7. 4. 2016

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-109 083,99	-131 991,63
005/2016_5	SO 101 Chodníky zněna 2	-109 083,99	-131 991,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Objekt:

005/2016_5 - SO 101 Chodníky zněna 2

KSO: 822 29 32

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2016

Zadavatel:

Město Chrudim

IČ: 00270211

DIČ: CZ00270211

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

-109 083,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-109 083,99	21,00%	-22 907,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-131 991,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Objekt:

005/2016_5 - SO 101 Chodníky zněna 2

Místo: Chrudim

Datum: 7. 4. 2016

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-109 083,99

HSV - Práce a dodávky HSV

-109 083,99

1 - Zemní práce

-27 239,74

5 - Komunikace

-81 844,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Objekt:

005/2016_5 - SO 101 Chodníky zněna 2

Místo: Chrudim

Datum: 7. 4. 2016

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-109 083,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

-109 083,99

D 1

Zemní práce

-27 239,74

1	K	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-201,350	110,00	-22 148,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		"výměry dle situace stavby"					
	VV		"obrus š. 0,25m"-66		-66,000			
	VV		"podklad š. 0,5m"-270,7*0,5		-135,350			
	VV		Součet		-201,350			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-12,540	101,00	-1 266,54	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"výměry dle situace"					
	VV		"sanace podloží v případě nedodržení Edef.2min."					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"varovný pás vjezdy"					
	VV		"l.úsek"-(6,1+5,8+2,1+2,1+2,1+2,1)*0,15		-3,045			
	VV		"umělá vodící linie"					
	VV		"l.úsek"-(5+4,5)*0,15		-1,425			
	VV		Mezisoučet		-4,470			
	VV		"vjezdy"					
	VV		"l.úsek"-(15,5+14,6+6,3+5,8+5,8+5,8)*0,15		-8,070			
	VV		Mezisoučet		-8,070			
	VV		Součet		-12,540			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-12,540	20,00	-250,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-12,540	90,00	-1 128,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"výměry dle situace"					
	VV		"odkopávky"-12,54		-12,540			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-12,540	15,00	-188,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-22,572	100,00	-2 257,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		-12,54*1,8		-22,572			
	D 5		Komunikace				-81 844,25	
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-32,100	120,00	-3 852,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"výměry dle situace"					
	VV		"vjezdy"					
	VV		"l.úsek"-(6,3+5,8+5,8+5,8)		-23,700			
	VV		"varovný pás vjezdy"					
	VV		"l.úsek"-(2,1+2,1+2,1+2,1)		-8,400			
	VV		Součet		-32,100			
8	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	-51,500	320,00	-16 480,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"varovný pás vjezdy"					
	VV		"l.úsek"-(6,1+5,8)		-11,900			
	VV		Mezisoučet		-11,900			
	VV		"umělá vodící linie"					
	VV		"umělá vodící linie vjezdy"-(5+4,5)		-9,500			
	VV		Mezisoučet		-9,500			
	VV		"vjezdy"					
	VV		"vjezdy SC"-(15,5+14,6)		-30,100			
	VV		Součet		-51,500			
9	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-201,350	25,00	-5 033,75	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²					
	VV		"výměry dle situace stavby"					
	VV		"obrus š. 0,25m"-66		-66,000			
	VV		"podklad š. 0,5m"-270,7*0,5		-135,350			
	VV		Součet		-201,350			
10	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-66,000	220,00	-14 520,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm					
	VV		"výměry dle situace stavby"					
	VV		"obrus š. 0,25m"-66		-66,000			
11	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-135,350	310,00	-41 958,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm					
	VV		"výměry dle situace stavby"					
	VV		"podklad š. 0,5m"-270,7*0,5		-135,350			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005/2016

Stavba: Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

KSO: 822 29 32

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2016

Zadavatel:

Město Chrudim

IČ: 00270211

DIČ: CZ00270211

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH -141 683,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-141 683,75	-29 753,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -171 437,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 005/2016

Stavba: Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 7. 4. 2016

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-141 683,75	-171 437,34
005/2016_6	SO 101 Chodníky zněna 3	-141 683,75	-171 437,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Objekt:

005/2016_6 - SO 101 Chodníky zněna 3

KSO: 822 29 32
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2016

Zadavatel:
Město Chrudim

IČ: 00270211
DIČ: CZ00270211

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ0183687

Poznámka:

Cena bez DPH -141 683,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-141 683,75	21,00%	-29 753,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -171 437,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Objekt:

005/2016_6 - SO 101 Chodníky zněna 3

Místo: Chrudim

Datum: 7. 4. 2016

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-141 683,75

HSV - Práce a dodávky HSV

-141 683,75

1 - Zemní práce

-32 650,80

5 - Komunikace

-82 348,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-26 684,45

99 - Přesuny hmot a sutí

-26 684,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Objekt:

005/2016_6 - SO 101 Chodníky zněna 3

Místo: Chrudim

Datum: 7. 4. 2016

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-141 683,75

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-141 683,75	
D	1	Zemní práce					-32 650,80	
1	K	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-201,600	110,00	-22 176,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
	VV	"výměry dle situace stavby"						
	VV	"obrus š. 0,25m"-64,75			-64,750			
	VV	"podklad š. 0,5m"-(250+11,7+12)*0,5			-136,850			
	VV	Součet			-201,600			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-25,800	101,00	-2 605,80	CS ÚRS 2016 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3						
	VV	"výměry dle situace"						
	VV	"sanace podloží v případě nedodržení Edef.2min."						
	VV	"varovný pás vjezdy"						
	VV	"li.úsek"-			-6,405			
	VV	(3,3+3,2+3,4+2,1+2,8+3+3,1+3,4+3+3,1+3+2,9+2,8+3,6)*0,15						
	VV	"umělá vodící linie"						
	VV	"umělá vodící linie vjezdy"-						
	VV	(2,9+2,7+2,9+2,3+2,5+2,6+2,9+2,5+2,6+2,5+2,4+2,3+3,1)*0,15			-5,130			
	VV	Mezisoučet			-11,535			
	VV	"vjezdy"						
	VV	"vjezdy li.úsek"-						
	VV	(7,5+7,1+7,6+5,8+6+6,5+6,8+7,5+6,7+6,8+6,7+6,2+5,9+8)*0,15			-14,265			
	VV	Mezisoučet			-14,265			
	VV	Součet			-25,800			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-25,800	20,00	-516,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-25,800	90,00	-2 322,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV	"výměry dle situace"						
	VV	"odkopávky"-25,8			-25,800			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-25,800	15,00	-387,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Uložení sypaniny na skládky						
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-46,440	100,00	-4 644,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						
	VV	-25,8*1,8			-46,440			
D	5	Komunikace					-82 348,50	
7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-172,000	120,00	-20 640,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
	VV	"výměry dle situace"						
	VV	"sanace podloží v případě nedodržení Edef.2min."						
	VV	"varovný pás vjezdy"						
	VV	"li.úsek"-			-42,700			
	VV	(3,3+3,2+3,4+2,1+2,8+3+3,1+3,4+3+3,1+3+2,9+2,8+3,6)						
	VV	"umělá vodící linie"						
	VV	"umělá vodící linie vjezdy"-						
	VV	(2,9+2,7+2,9+2,3+2,5+2,6+2,9+2,5+2,6+2,5+2,4+2,3+3,1)			-34,200			
	VV	Mezisoučet			-76,900			
	VV	"vjezdy"						
	VV	"vjezdy li.úsek"-						
	VV	(7,5+7,1+7,6+5,8+6+6,5+6,8+7,5+6,7+6,8+6,7+6,2+5,9+8)			-95,100			
	VV	Mezisoučet			-95,100			
	VV	Součet			-172,000			
9	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-201,600	25,00	-5 040,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²					
	VV		"výměry dle situace stavby"					
	VV		"obrus š. 0,25m"-64,75		-64,750			
	VV		"podklad š. 0,5m"-(250+11,7+12)*0,5		-136,850			
	VV		Součet		-201,600			
10	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-64,750	220,00	-14 245,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm					
	VV		"výměry dle situace stavby"					
	VV		"obrus š. 0,25m"-64,75		-64,750			
	VV		Součet		-64,750			
11	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-136,850	310,00	-42 423,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm					
	VV		"výměry dle situace stavby"					
	VV		"podklad š. 0,5m"-(250+11,7+12)*0,5		-136,850			
	VV		Součet		-136,850			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-26 684,45	
D	99		Přesuny hmot a sutí				-26 684,45	
12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-77,684	65,00	-5 049,46	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"frézíng"					
	VV		"změna 1"-26,106		-26,106			
	VV		"změna 2"-25,773		-25,773			
	VV		"změna 3"-25,805		-25,805			
	VV		Součet		-77,684			
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-699,156	1,50	-1 048,73	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"na skládku do 10km"-77,684*9		-699,156			
14	M	R10	Poplatek za uložení živice na skládku	t	-77,684	200,00	-15 536,80	
	PP		Poplatek za uložení živice na skládku					
	VV		"frézíng"					
	VV		"změna 1"-26,106		-26,106			
	VV		"změna 2"-25,773		-25,773			
	VV		"změna 3"-25,805		-25,805			
	VV		Součet		-77,684			
15	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-77,684	65,00	-5 049,46	CS ÚRS 2013 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019/27	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim
Objekt:	SO.01	Méněpráce
Rozpočet:	201927	Méněpráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-139 380,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-139 380,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-139 380,00 CZK
Základní DPH	21 %	-29 269,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-168 649,80 CZK
--------------------------	------------------------

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
888		HSV			-50 000,00	36
999		HSV			-89 380,00	64
Cena celkem					-139 380,00	100

Položkový rozpočet

S:	2019/27	Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim
O:	SO.01	Méněpráce
R:	201927	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 888						-50 000,00
1	1115	Poplatek za zábor veřejného prostranství	soubor	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
		-1		-1,00000		
2	1116	Poplatek za zábor komunikace ve správě SÚS apod.	soubor	-1,00000	30 000,00	-30 000,00
		-1		-1,00000		
3	1118	Projednání PD Trvalého DZ s PČR a OD investora	soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
		-1		-1,00000		
Díl: 999						-89 380,00
4	0007	"Kovová pamětní destička včetně dodávky a montáže Bude provedena podle pravidel pro publicitu IROP R	sada	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
		-1		-1,00000		
5	0008	Publicita projektu plakát o minimální velikosti A3 bude instalován v průběhu výstavby projektu na viditelném	sada	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
		-1		-1,00000		
6	001	VÝKOP JÁMY STARTOVACÍ	m3	-3,00000	860,00	-2 580,00
		-3		-3,00000		
7	002	PROSTUP POD KOMUNIKACÍ	m	-46,00000	1 000,00	-46 000,00
		-46		-46,00000		
8	003	POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU	m3	-82,00000	150,00	-12 300,00
		-82		-82,00000		
9	592270000	tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu žlaby odvodňovací - integrovaný spád dna 5% 100/13/15.5/16 cm	m	-9,00000	6 000,00	-54 000,00
		-9		-9,00000		
10	592270001	tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu žlaby odvodňovací - integrovaný spád dna 5% 100/12/12	m	9,00000	4 500,00	40 500,00