



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1/2/20/08

Schváleno v RM Chrudim dne 29. 06. 2020 pod číslem R/269/2020

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. OIN/000044/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**
IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: **ČSOB Chrudim**
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124
Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim**
(dále jen *objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA**
Sídlo společnosti **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové**
Doručovací adresa **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Martin Žíték, jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.
b) technických
c) realizace
d) stavbyvedoucí
e) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby
f) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Telefon: 495 401 592
E-mail: info@matex.org
IČ: --- DIČ: ---
Číslo účtu: 115-8732520227/0100

Společník 1, správce

Sídlo: **Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové**
Zastoupený: **panem Martinem Žítkem, jednatelem**
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: **C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. května 2002**

Společník 2

Sídlo: **Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**
Zastoupený: **ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci**
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Spisová značka: **B 1561 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 4. května 1992**
(dále jen *zhotovitel*)



Stavba: „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019, akce „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.17, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je uzavírán tento dodatek č. 5 SOD, který vyřeší následující práce a dodávky: Z důvodu kolize 3 ks stromníků (kruhové kamenné lavice okolo stromů) a 1 ks obrub okolo stávajících vzrostlých lip s kořenovým systémem je nutné navržené stromníky prostorově zvětšit (vložení rovných dílů) a obruby zvýšit. Stromníky budou dále, dle doporučení kameníka, spojeny nerezovými kotvami, namísto pozinkovaných, a z důvodu zvětšení stromníků je nutné zvětšit i základový práh a doplnit základové piloty. Dále dochází k doplnění oploceného a uzamykatelného popelnicového hnízda pro Správu železnic (3 ks kontejnerů) a Českou poštu (3 ks popelnic). V době projektové přípravy se o 3 ks kontejnerů staraly České dráhy, se kterými bylo domluveno umístění kontejnerů na plochy nezasažené stavbou Terminálu veřejné dopravy v Chrudimi. V rámci reorganizace na drahách se nyní o popelnicové kontejnery stará Správa železnic, která s původním návrhem na přesunutí kontejnerů nesouhlasí a svůj souhlas s odprodejem pozemků, které jsou dnes ještě ve vlastnictví Českých drah, ale které mají být v rámci reorganizace přednostně převedeny na Správu železnic, podmiňuje mj. zachováním plochy pro umístění nádob pro odpad, vč. bezplatného zřízení věcného břemene. Dle podmínek dotace musíme veškeré pozemky, na kterých se nachází dotovaná stavba, nabýt do 1 roku od dokončení této stavby. Protože se jediná vhodná lokalita nachází poblíž budovy České pošty, která zde má mj. přístup na střechu, bylo nutné získat souhlas i od této státní organizace. Česká pošta s umístěním kontejnerového stání Správy železnic souhlasí, za podmínky doplnění místa i pro 3 popelnice České pošty. Dále dochází z důvodu zvýšení bezpečnosti k přípočtu HST testu kaleného skla, které je dodáváno v souladu s bodem 2.18 SOD a k odpočtům z důvodu ponechání betonového podloží v části komunikace naproti nádražní budově, kdy nebude nutné provádět plánovanou sanaci podloží a dále z důvodu opravy výpočtu drobných dlažebních kostek. Krom výše popsaných cenově nejvýznamnějších změn dochází dále k opravě ve výkazu výměr obrub (dopočet obrub u dvojlinky, přípočet obrub ve středu půlkruhového parkoviště), k doplnění betonových zářezů u stání pro automobily u stříšek pro kola, ke změně osazení infotabule s odjezdy autobusů MHD z lampy veřejného osvětlení na samostatné sloupky, ke změně v provedení vodovodních a kanalizačních přípojek, kdy dochází mj. k navrtávce kanalizační šachty, namísto řady, ke změně vodoměrné šachty z betonové na plastovou obetonovanou, k odpočtu částí vodovodních přípojek, které na základě samostatné objednávky provedla Vodárenská společnost Chrudim a.s. a k odpočtu písmen nápisu v kašně. Dle dodatečného požadavku Elektráren Opatovice je nutné navařit (prodloužit) stávající žebříky, a to ve všech šachtách teplovodního kanálu zasažených již dříve schváleným zvýšením terénu. Dochází i k úpravám přesunů hmot a skládkovného, aby tyto položky dopovídaly prostavěnému a vytěženému množství. Podrobnosti viz příloha.



1.2

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.18, který zní:

Dle statika zhotovitele nelze úplně vyloučit vytvoření extrémní návěje směrem k nádražní budově a navrhuje použití kaleného, tj. tepelně tvrzeného skla, namísto navrženého polokaleného, tj. skla tepelně zpevněného. Cena obou skel je dle dohody se zhotovitelem shodná. Protože se zároveň jedná o technicky srovnatelné řešení, které je min. kvalitativně stejné, spíše lepší (vyšší pevnost a odolnost) a cena zůstává stejná, je možné provést záměnu těchto skel v souladu s § 222 odst. (7) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.1

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	51 740 834,95 Kč	10 865 575,34 Kč	62 606 410,29 Kč
Snížení způsobilých hlavních výdajů dle bodu 2.14. dodatku č. 2	-230 841,78 Kč	-48 476,77 Kč	-279 318,55 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.14. dodatku č. 2	255 431,14 Kč	53 640,54 Kč	309 071,68 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.15. dodatku č. 3	- 128 728,49 Kč	-27 032,98 Kč	-155 761,47 Kč
Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.15. dodatku č. 3	- 74 745,00 Kč	-15 696,45 Kč	-90 441,45 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.15. dodatku č. 3	384 705,54 Kč	80 788,16 Kč	465 493,70 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.16. dodatku č. 4	- 11 920,00 Kč	- 2 503,20 Kč	-14 423,20 Kč
Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.16. dodatku č. 4	- 242 299,68 Kč	- 50 882,933 Kč	- 293 182,613 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.16. dodatku č. 4	361 752,41 Kč	75 968,00 Kč	437 720,416 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.17. dodatku č. 5	- 421 955,85 Kč	- 88 610,73 Kč	- 510 566,58 Kč



Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.17. dodatku č. 5	- 187 156,78 Kč	- 39 302,92 Kč	- 226 459,70 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.17. dodatku č. 5	750 535,01 Kč	157 612,35 Kč	908 147,36 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.18. dodatku č. 5	- 1 986 253,02 Kč	- 417 113,13 Kč	- 2 403 366,15 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.18. dodatku č. 5	1 986 253,02 Kč	417 113,13 Kč	2 403 366,15 Kč
Celková smluvní cena	52 195 611,47 Kč	10 961 078,41 Kč	63 156 689,88 Kč


Pozn.: Veškeré vícepráce dle bodu 2.17. a 2.18. dodatku č. 5 smlouvy o dílo jsou nezpůsobilými výdaji, a to bez ohledu na označení v jednotlivých listech přílohy.

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 5:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 5 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 16. 07. 2020

Za objednatele:

 **MĚSTO
CHRUDIM**

Ing. František Pilný, MBA
starosta města

V Hradci Králové dne 27. 07. 2020

Za zhotovitele:

 **ATEX HK**
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 68807 DIČ: CZ25968807

Martin Žítek

jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.

nebo správce společnosti „Společnost
Chrudim MATEX + EUROVIA“

 **EUROVIA**
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Hradec Králové
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci
společník 2 společnosti „Společnost Terminál
Chrudim MATEX + EUROVIA“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-010A5

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

KSO:
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ: 00270211
DIČ: CZ00270211

Zhotovitel:
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IC: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			141 422,39
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	141 422,39	29 698,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			171 121,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-010A5

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Místo: Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		141 422,39	171 121,09
A	Méněpráce	-609 112,62	-737 026,27
000	Způsobilé hlavní náklady	-8 160,00	-9 873,60
003	SO 904 Stromník	-8 160,00	-9 873,60
001	Nezpůsobilé náklady	-2 832,50	-3 427,33
001	SO 902 Kašna	-2 832,50	-3 427,33
1	SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje	-227 838,00	-275 683,98
2	SO 101 Komunikace - Způsobilé vedlejší výdaje	-103 795,20	-125 592,19
3	SO 101 Komunikace - Nezpůsobilé výdaje - Dodatek č.1	-180 083,27	-217 900,76
8	SO 301 Vodovodní přípojky - Způsobilé hlavní výdaje	-62 381,95	-75 482,16
10	SO 302 Kanalizační přípojky - Nezpůsobilé výdaje	-4 241,00	-5 131,61
11	SO 302 Kanalizační přípojky - Způsobilé hlavní výdaje	-19 780,70	-23 934,65
B	Vícepráce	750 535,01	908 147,36
000	Způsobilé hlavní náklady	456 490,17	552 353,11
001	SO 901 Portikus	92 520,00	111 949,20
003	SO 904 Stromník	363 970,17	440 403,91
1	SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje	107 647,34	130 253,28
2	SO 101 Komunikace - Způsobilé vedlejší výdaje	18 460,00	22 336,60
3	SO 101 Komunikace - Nezpůsobilé výdaje	25 200,00	30 492,00
8	SO 301 Vodovodní přípojky - Způsobilé hlavní výdaje	11 229,90	13 588,18
9	SO 301 Vodovodní přípojky - Nezpůsobilé výdaje	2 773,90	3 356,42
11	SO 302 Kanalizační přípojky - Způsobilé hlavní výdaje	10 500,00	12 705,00
12	SO 903 Kontejnerové stání u pošty	118 233,70	143 062,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

000 - Způsobit hlavní náklady

Úroveň 3:

003 - SO 904 Stromník

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-8 160,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-8 160,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-1 713,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 873,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3:

003 - SO 904 Stromník

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 160,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt: A - Méněpráce

Soupis: 000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3: 003 - SO 904 Stromník

Místo: Chrudim

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-8 160,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	-8 160,00
---	-----	---------------------	-----------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-8 160,00
---	---	-------------------------------------	-----------

20	K	919R06 pol	Kamenická skoba 20x20 pozink, rozvinutá délka 300 mm	ks	-96,000	85,00	-8 160,00
----	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

VV			-6*16 "pozink bude nahrazen skobami nerezovými"	-96,000
----	--	--	---	---------

VV			Součet	-96,000
----	--	--	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

001 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

001 - SO 902 Kašna

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 832,50

DPH základní
snížená

Základ daně
-2 832,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-594,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 427,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5
Objekt: A - Méněpráce
Soupis: 001 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 3: 001 - SO 902 Kašna

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 832,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 832,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 832,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.5

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

001 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

001 - SO 902 Kašna

Místo: Chrudim

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 832,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 832,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 832,50

40	K	919R02 pol	Provedení písma/reliefu z hmoty kašny, leštěná čelní plocha, jemně stržená hrana - viz.detail	m2	-0.103	27 500,00	-2 832.50
	vv		"původně" -1,24		-1,240		
	vv		"skutečnost" 7,74*0,07+8,5*0,07		1,137		
	vv		Součet		-0.103		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-227 838,00

DPH základní
snižená

Základ daně

-227 838,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-47 845,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

-275 683,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-227 838,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-227 838,00

1 - Zemní práce

-34 595,37

5 - Komunikace

-85 508,72

8 - Trubní vedení

-101 270,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 192,62

998 - Přesun hmot

-1 271,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt: A - Méněpráce

Soupis: 1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-227 838,00

D HSV Práce a dodávky HSV -227 838,00

D 1 Zemní práce -34 595,37

16	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-55,500	49,30	-2 736,15
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "sanace v případě neúnosného podloží dle PD"

VV "betonová tl.60, úsek pošta - Fibichova"-370*0,15 -55,500

VV Součet -55,500

17	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo hornin tř. 3	m3	-55,500	16,60	-921,30
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "sanace v případě neúnosného podloží dle PD"

VV "betonová tl.60"-370*0,15 -55,500

VV Součet -55,500

26	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-55,500	154,20	-8 558,10
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

27	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-166,500	12,10	-2 014,65
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

VV "na skládku do 13km"-55,5*3 -166,500

VV Součet -166,500

28	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-55,500	33,10	-1 837,05
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-55,500	9,84	-546,12
----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	------	---------

30	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-99,900	180,00	-17 982,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

VV -55,5*1,8 -99,900

VV Součet -99,900

D 5 Komunikace -85 508,72

55	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 150 mm	m2	-370,000	164,40	-60 828,00
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "sanace v případě neúnosného podloží dle PD"

VV "betonová tl.60"-370 -370,000

VV Součet -370,000

61	K	594111111R	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovně nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého - včetně přesných dořezů a začištění žulové dlažby	m2	-5,700	635,00	-3 619,50
----	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

62	M	R2009	Žulová dlažba 22, 8/22, 8/10 řezané, jemně tryskané, lehce postaršené hrany, barva žlutohnědá, tuzemská žula	m2	-5,814	3 622,50	-21 061,22
----	---	-------	--	----	--------	----------	------------

VV -5,7*1,02 -5,814

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		-5,814		
	D	8	Trubní vedení				-101 270,00
82	K	871251111	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm	m	-533,000	60,00	-31 980,00
83	M	345751310	žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	-533,000	130,00	-69 290,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 192,62
119	M	R2005	Žulový obrubník 12/20/50 se řezaný, jemně tryskaný, lehce postaršené hrany, barva žlutohnědá, tuzemská žula	m	-5,304	979,00	-5 192,62
	W		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
	W		"specifikace v příloze C.1.6 a C.1.7."				
	W		"vzorek bude odsouhlasen projektantem"				
	W		"12/20 oblouková vnitřní R1,25 k mřížím - část bude použita na obruby parkoviště"-(1*8-2,8)*1.02		-5,304		
	W		Součet		-5,304		
	D	998	Přesun hmot				-1 271,29
163	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-10,875	116,90	-1 271,29

22KJ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

2 - SO 101 Komunikace - Způsobilé vedlejší výdaje

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-103 795,20

DPH základní
snížená

Základ daně

-103 795,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-21 796,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

-125 592,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

2 - SO 101 Komunikace - Způsobilé vedlejší výdaje

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-103 795,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-103 795,20

1 - Zemní práce

-38 250,00

5 - Komunikace

-65 545,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5
 Objekt: A - Měněpráce
 Soupis: 2 - SO 101 Komunikace - Způsobilé vedlejší výdaje
 Místo: Chrudim
 Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
 Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-103 795,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-103 795,20
D	1		Zemní práce				-38 250,00
10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-61,200	49,30	-3 017,16
	VV		"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"				
	VV		"komunikace - sanace v části komunikace nebyla prováděna"-306*0,2		-61,200		
	VV		Součet		-61,200		
11	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-61,200	16,60	-1 015,92
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-61,200	154,20	-9 437,04
20	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-183,600	12,10	-2 221,56
	VV		"na skládku do 13km"-61,2*3		-183,600		
	VV		Součet		-183,600		
21	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-61,200	33,10	-2 025,72
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-61,200	11,50	-703,80
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-110,160	180,00	-19 828,80
	VV		-61,2*1,8		-110,160		
	VV		Součet		-110,160		
D	5		Komunikace				-65 545,20
35	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I) po zhuštění tl. 200 mm	m2	-306,000	214,20	-65 545,20
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezu"				
	VV		"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"				
	VV		"komunikace"-306		-306,000		
	VV		Součet		-306,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

3 - SO 101 Komunikace - Nezpůsobilé výdaje - Dodatek č.1

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-180 083,27

DPH základní

Základ daně

-180 083,27

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-37 817,49

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-217 900,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5
Objekt: A - Méněpráce
Soupis: **3 - SO 101 Komunikace - Nezpůsobilé výdaje - Dodatek č.1**

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-180 083,27

HSV - Práce a dodávky HSV

-180 083,27

5 - Komunikace

-148 560,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-27 450,00

99 - Přesuny hmot a sutí

-4 072,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

3 - SO 101 Komunikace - Nezpůsobilé výdaje - Dodatek č.1

Misto:	Chrudim	Datum:	16. 6. 2020
Zadavatel:	Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -180 083,27

D HSV Práce a dodávky HSV -180 083,27

D 5 Komunikace -148 560,77

109 M 58380124 kostka dlažební žula drobná t -60,207 2 467,50 -148 560,77

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "žulová kostka 10/10 tuzemská tmavě šedá kroužková vazba"

VV "vzorek bude odsouhlasen projektantem"

VV "komunikace dlážděná"-(54+3+2,5)/5,8 -10,259

VV "dvojlinka"-((2*97*2)-(133*0,2))/5,8 -62,310

VV "skutečnost"

VV "komunikace dlážděná"-(54+3+2,5)/5,8 10,259

VV "dvojlinka"(((2*97*0,2)-(133*0,2))/5,8 2,103

VV Součet -60,207

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -27 450,00

110 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do m -109,800 250,00 -27 450,00

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "dvojlinka K10"-((2*97)-133)*2 -122,000

VV "skutečnost"

VV "dvojlinka K10"((2*97)-133)*0,2 12,200

VV Součet -109,800

D 99 Přesuny hmot a sutí -4 072,50

101 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z t -68,102 59,80 -4 072,50

VV kamene, monolitickým betonovým nebo živičným -60,207-7,895 -68,102

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.5

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

8 - SO 301 Vodovodní přípojky - Způsobilé hlavní výdaje

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-62 381,95

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-62 381,95

21,00%

-13 100,21

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-75 482,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

8 - SO 301 Vodovodní přípojky - Způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-62 381,95

HSV - Práce a dodávky HSV

-62 381,95

1 - Zemní práce

-23 731,25

4 - Vodorovné konstrukce

-766,80

8 - Trubní vedení

-31 259,90

998 - Přesun hmot

-6 624,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

8 - SO 301 Vodovodní přípojky - Způsobilé hlavní výdaje

Místo: Chrudim

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-62 381,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

-62 381,95

D 1

Zemní práce

-23 731,25

3	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	-27,000	179,00	-4 833,00
			-1,35*2*10		-27,000		
			Součet		-27,000		

4	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	-27,000	44,40	-1 198,80
			-1,35*2*10		-27,000		
			Součet		-27,000		

7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-12,000	207,60	-2 491,20
			-1,2*1*10		-12,000		
			Součet		-12,000		

9	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	-12,000	13,30	-159,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-12,000	70,10	-841,20
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-12,000	154,20	-1 850,40
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-12,000	11,50	-138,00
----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	---------

13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-18,000	180,00	-3 240,00
			-12*1,5		-18,000		

14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-10,400	47,10	-489,84
			-1,04*10		-10,400		
			Součet		-10,400		

15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím	m3	-3,150	321,00	-1 011,15
			-0,315*10		-3,150		
			Součet		-3,150		

16	M	583313400	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4	t	-6,683	327,80	-2 190,69
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

17	M	583312020	šterkodrt netříděná do 100mm amfibolit	t	-14,478	365,20	-5 287,37
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

D 4

Vodorovné konstrukce

-766,80

19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-0,900	852,00	-766,80
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

D 8

Trubní vedení

-31 259,90

22	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	-10,000	51,70	-517,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

23	M	286136520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32x2,9mm	m	-10,000	20,70	-207,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	-1,000	149,00	-149,00
26	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	-1,000	369,00	-369,00
27	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	soubor	-1,000	2 548,40	-2 548,40
28	K	891162211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1	kus	-1,000	676,00	-676,00
29	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	-1,000	517,00	-517,00
30	M	313000206316	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ DN 25-	kus	-1,000	2 585,20	-2 585,20
31	M	960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	-1,000	673,00	-673,00
32	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-1,000	247,00	-247,00
33	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	-1,000	164,50	-164,50
34	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	-1,000	440,00	-440,00
35	K	891163111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	-1,000	112,00	-112,00
36	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	-1,000	818,00	-818,00
37	M	422714150	pas navrtávací z tvárné litiny DN 150, rozsah (168-271). odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	-1,000	1 466,00	-1 466,00
38	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-2,000	617,00	-1 234,00
39	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-1,000	643,00	-643,00
40	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	-1,000	759,00	-759,00
41	M	592243150	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm	kus	-1,000	2 150,50	-2 150,50
42	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-2,000	161,00	-322,00
43	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	-2,000	1 000,50	-2 001,00
44	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm	kus	-1,000	4 370,00	-4 370,00
48	K	800000002	Vývrt do šachtové betonové skruže DN 150, 100, utěsnění	soub	-2,000	3 500,00	-7 000,00
49	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-10,000	18,70	-187,00
50	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-10,000	13,00	-130,00
52	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	-10,000	37,00	-370,00
53	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25	m	-10,000	9,83	-98,30
25	M	286Přechod 02	Přechodový kus PE-HD/mosaz s vnějším závitem, PE 100, PN 16, d 32/1"	kus	-1,000	506,00	-506,00
D 998			Přesun hmot				-6 624,00
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-22,080	300,00	-6 624,00

7 (CZK)
20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

10 - SO 302 Kanalizační přípojky - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Chrudim

CC-CZ:

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-4 241,00

DPH základní

Základ daně

-4 241,00

Sazba daně

Výše daně

snížená

0,00

21,00%

-890,61

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 131,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt: A - Méněpráce

Soupis: **10 - SO 302 Kanalizační přípojky - Nezpůsobilé výdaje**

Místo: Chrudim

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-4 241,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 241,00

8 - Trubní vedení

-4 241,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

10 - SO 302 Kanalizační přípojky - Nezpůsobilé výdaje

Místo: Chrudim

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-4 241,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-4 241,00

D 8 Trubní vedení

-4 241,00

3	M	Sedlová odbočka	odbočka sedlová DN 500/150 včetně montáže	kus	-1,000	912,00	-912,00
4	K	891315321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 150	kus	-1,000	684,00	-684,00
5	M	562311820	armatura zpětná PP proti vzduté vodě DN 160	kus	-1,000	2 645,00	-2 645,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

11 - SO 302 Kanalizační přípojky - Způsobilé hlavní výdaje

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resseľovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-19 780,70

DPH základní

Základ daně

-19 780,70

Sazba daně

Výše daně

snížená

0,00

21,00%

-4 153,95

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-23 934,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5
Objekt: A - Měněpráce
Soupis: 11 - SO 302 Kanalizační přípojky - Způsobilé hlavní výdaje

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-19 780,70
4 - Vodorovné konstrukce	-346,80
8 - Trubní vedení	-18 624,50
998 - Přesun hmot	-809,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.5

Objekt: A - Méněpráce

Soupis: 11 - SO 302 Kanalizační přípojky - Způsobilé hlavní výdaje

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -19 780,70

D HSV Práce a dodávky HSV -19 780,70

D 4 Vodorovné konstrukce -346,80

18	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	-1,000	134,00	-134,00
15	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	-1,000	212,80	-212,80

D 8 Trubní vedení -18 624,50

10	M	Sedlová odbočka	odbočka sedlová DN 500/150 včetně montáže	kus	-3,000	912,00	-2 736,00
21	K	891315321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 150	kus	-1,000	684,00	-684,00
22	M	562311820	armatura zpětná PP proti vzduté vodě DN 160	kus	-1,000	2 645,00	-2 645,00
11	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-1,000	617,00	-617,00
12	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-1,000	643,00	-643,00
13	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-1,000	754,00	-754,00
14	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm	kus	-1,000	4 370,00	-4 370,00
16	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	-1,000	667,00	-667,00
17	M	592243120	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	-1,000	1 138,50	-1 138,50
45	M	552431110R	Poklop ocelový 600/600 pro zadláždění dlažbou, D400	kus	-1,000	4 370,00	-4 370,00

D 998 Přesun hmot -809,40

24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-2,698	300,00	-809,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3:

001 - SO 901 Portikus

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 520,00

DPH základní
snížená

Základ daně
92 520,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 429,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

111 949,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3:

001 - SO 901 Portikus

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 520,00

N00 - Nepojmenované práce

92 520,00

N01 - Nepojmenovaný díl

92 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt: B - Vícepráce

Soupis: 000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3: 001 - SO 901 Portikus

Místo: Chrudim

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							92 520,00
D		N00	Nepojmenované práce				92 520,00
D		N01	Nepojmenovaný díl				92 520,00
38	K	R1	HST test kaleného skla	kpl	1,000	92 520,00	92 520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3:

003 - SO 904 Stromník

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

363 970,17

DPH základní
snížená

Základ daně
363 970,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
76 433,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

440 403,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt: B - Vícepráce

Soupis: 000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3: 003 - SO 904 Stromník

Místo: Chrudim

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

363 970,17

HSV - Práce a dodávky HSV

363 970,17

2 - Zakládání

9 840,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

354 129,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3:

003 - SO 904 Stromník

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

363 970,17

D	HSV	Práce a dodávky HSV					363 970,17
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	2	Zakládání					9 840,57
---	---	-----------	--	--	--	--	----------

10	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,720	1 542,00	1 110,24
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

vv			(0,25*0,3*0,8)*12		0,720		
----	--	--	-------------------	--	-------	--	--

vv			Součet		0,720		
----	--	--	--------	--	-------	--	--

11	K	274352221	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení	m2	4,800	326,00	1 564,80
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

vv			(0,25*0,8*2)*12		4,800		
----	--	--	-----------------	--	-------	--	--

vv			Součet		4,800		
----	--	--	--------	--	-------	--	--

12	K	274352222	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění	m2	4,800	41,50	199,20
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

13	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,110	36 900,00	4 059,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

14	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,276	1 542,00	425,59
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

vv			(3,14*0,15*0,15*0,65)*6		0,276		
----	--	--	-------------------------	--	-------	--	--

vv			Součet		0,276		
----	--	--	--------	--	-------	--	--

15	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	3,674	212,00	778,89
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--------	--------

vv			(2*3,14*0,15*0,65)*6		3,674		
----	--	--	----------------------	--	-------	--	--

vv			Součet		3,674		
----	--	--	--------	--	-------	--	--

16	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	3,674	51,70	189,95
----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	-------	--------

17	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,041	36 900,00	1 512,90
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

vv			((3,14*0,15*0,15*0,65)*6)*0,15		0,041		
----	--	--	--------------------------------	--	-------	--	--

vv			Součet		0,041		
----	--	--	--------	--	-------	--	--

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					354 129,60
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	------------

18	K	919R01 pol	Montáž a dodávka dřevěnné lavice - tropické dřevo s dlouhodobou životností v exteriéru, profil 35x35mm světlého běžového odstínu, povrchová úprava - přírodní olej, bezbarvý s ochranou proti UV záření s dlouhodobou životností - na ošetření zahradního nábytu	m	9,600	940,50	9 028,80
----	---	------------	--	---	-------	--------	----------

vv			12*0,8		9,600		
----	--	--	--------	--	-------	--	--

vv			Součet		9,600		
----	--	--	--------	--	-------	--	--

19	K	919R02 pol	Kotvy pro hranolky vč.kotevního materiálu - ocelové kotvy š=100 mm	ks	24,000	739,20	17 740,80
----	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

vv			12*2		24,000		
----	--	--	------	--	--------	--	--

vv			Součet		24,000		
----	--	--	--------	--	--------	--	--

21	K	919R07 pol	Kotevní trn průměr 20 mm, délka 450 mm z betonářské oceli vč.vyvtání otvoru předpoklad 60 mm a zalití cementovou/betonovou maltou	ks	24,000	140,00	3 360,00
----	---	------------	---	----	--------	--------	----------

vv			12*2		24,000		
----	--	--	------	--	--------	--	--

vv			Součet		24,000		
----	--	--	--------	--	--------	--	--

25	K	919R10 pol	Kamenická skoba 20x20 nerez, rozvinutá délka 300 mm	ks	120,000	300,00	36 000,00
----	---	------------	---	----	---------	--------	-----------

vv			120 "96 ks původních kusů + 24 ks nové, vše změna pozink na nerez"		120,000		
----	--	--	--	--	---------	--	--

vv			Součet		120,000		
----	--	--	--------	--	---------	--	--

26	K	919R11 pol	Montáž a dodávka stromníku - kámen žlutá žula segment rovný, kámen finální povrch kartáčován tak aby byla patrna struktura kamene, vzorek kamene a povrchové úpravy bude odsouhlasen	ks	12,000	24 000,00	288 000,00
----	---	------------	--	----	--------	-----------	------------

vv			"rovné segmenty"12		12,000		
----	--	--	--------------------	--	--------	--	--

vv			Součet		12,000		
----	--	--	--------	--	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje

KSO:

Místo:

Chrudim

CC-CZ:

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 647,34

DPH základní

Základ daně

107 647,34

Sazba daně

21,00%

Výše daně

22 605,94

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

130 253,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5
Objekt: B - Vícepráce
Soupis: 1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 647,34

HSV - Práce a dodávky HSV

107 647,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

107 374,50

998 - Přesun hmot

272,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt: B - Vícepráce

Soupis: 1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 647,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV					107 647,34
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					107 374,50
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	------------

116	K	916241213R	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, na sraz stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,900	405,00	5 224,50
-----	---	------------	---	---	--------	--------	----------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "obruby parkoviště 12/25"8,9

VV "zarážecí kameny" 4

VV Součet

8,900

4,000

12,900

194	M	R2006	Žulový obrubník 12/40/50 se řezaný, jemně tryskaný, lehce postaršené hrany, barva žlutohnědá, tuzemská žula	m	8,000	2 160,00	17 280,00
-----	---	-------	---	---	-------	----------	-----------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "specifikace v příloze C.1.6 a C.1.7."

VV "vzorek bude odsouhlasen projektantem"

VV "12/40 oblouková vnitřní R1,25 k mřížím"1*8

8,000

195	M	R2007	Žulový obrubník 12/25/50 se řezaný, jemně tryskaný, lehce postaršené hrany, barva žlutohnědá, tuzemská žula	m	5,500	1 400,00	7 700,00
-----	---	-------	---	---	-------	----------	----------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "specifikace v příloze C.1.6 a C.1.7."

VV "vzorek bude odsouhlasen projektantem"

VV "12/25 obruby v parkovišti"

VV "R1,5, 8 ks 0,5m, 2 ks 0,75 m"5,5

5,500

VV Součet

5,500

196	M	R2008	Žulový obrubník 12/25/50 se řezaný, jemně tryskaný, lehce postaršené hrany, barva žlutohnědá, tuzemská žula	m	3,400	3 200,00	10 880,00
-----	---	-------	---	---	-------	----------	-----------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "specifikace v příloze C.1.6 a C.1.7."

VV "vzorek bude odsouhlasen projektantem"

VV "12/25 obruby v parkovišti"

VV "přímé 4 ks 0,5, 2 ks 0,7 m"3,4

3,400

VV Součet

3,400

197	M	R2009	Žulový obrubník - zarážecí kameny 22,8/25/200, jemně tryskaný, lehce postaršené hrany, tuzemská žula	m	4,000	3 900,00	15 600,00
-----	---	-------	--	---	-------	----------	-----------

120	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,236	2 500,00	590,00
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "zarážecí kameny" 4*0,4*0,05

VV "12/25 žulová"8,9*0,35*0,05

VV Součet

0,080

0,156

0,236

198	K	R3006R	Odjezdové tablo - stojny, základový rám, statický posudek	kus	1,000	50 100,00	50 100,00
-----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

VV "specifikace v příloze C.1.6 a C.1.7."

VV "přirubová stojna s uchycením, 2 ks x 15 800 = 31 600 Kč"

VV "montáž stojen 4000 Kč"

VV "základový rám ZR400 pro přirubový stožár, 2 ks x 2000 = 4000 Kč"

VV "statický posudek úprava PD, vizualizace atd." 10 500"

VV 1

VV Součet

1,000

1,000

D	998	Přesun hmot					272,84
---	-----	-------------	--	--	--	--	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,334	116,90	272,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - SO 101 Komunikace - Způsobilé vedlejší výdaje

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 460,00

DPH základní
snížená

Základ daně

18 460,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 876,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

22 336,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - SO 101 Komunikace - Způsobilé vedlejší výdaje

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 460,00

HSV - Práce a dodávky HSV

18 460,00

8 - Trubní vedení

18 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.5

Objekt: B - Vícepráce

Soupis: 2 - SO 101 Komunikace - Způsobilé vedlejší výdaje

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 460,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 460,00
D	8		Trubní vedení				18 460,00
85	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvě tuhost třídy SN8 DN 200	m	20,000	460,00	9 200,00
	vv		"řad pro napojení UV7+8, zaústěno do koncové šachty u UV6"20		20,000		
86	K	800000002R1	Vývrt do šachtové betonové skruže DN 200, utěsnění	soub	1,000	4 700,00	4 700,00
	vv		"vývrt do stávající šachty u UV6 pro zaústění řadu DN200"1		1,000		
87	M	Sedlová odbočka	odbočka sedlová DN 500/150 včetně montáže	kus	5,000	912,00	4 560,00
	vv		"pro UV1, 2, 3, 5, 6"5		5 000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

3 - SO 101 Komunikace - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ: 00270211

DIČ: CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně

25 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 292,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

30 492,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt: B - Vícepráce

Soupis: 3 - SO 101 Komunikace - Nezpůsobilé výdaje

Místo: Chrudim

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV

25 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

3 - SO 101 Komunikace - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 200,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 200,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 200,00

116	K	NV6	Nastavení žebříků šachet, D+M vč. kotvení do betonu a nátěru	kus	14,000	1 800,00	25 200,00
-----	---	-----	--	-----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

8 - SO 301 Vodovodní přípojky - Způsobilé hlavní výdaje

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 229,90

DPH základní
snížená

Základ daně

11 229,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 358,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 588,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

8 - SO 301 Vodovodní přípojky - Způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 229,90

HSV - Práce a dodávky HSV

11 229,90

8 - Trubní vedení

10 770,00

998 - Přesun hmot

459,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

8 - SO 301 Vodovodní přípojky - Způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 229,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 229,90
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------------

D	8	Trubní vedení					10 770,00
---	---	---------------	--	--	--	--	------------------

55	K	893811252	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 1,5 m	kus	1,000	3 370,00	3 370,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

56	M	56230562	šachta vodoměrná kruhová k obetonování včetně výztuhy 1,0/1,5 m	kus	1,000	7 400,00	7 400,00
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

D	998	Přesun hmot					459,90
---	-----	-------------	--	--	--	--	---------------

54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,533	300,00	459,90
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

9 - SO 301 Vodovodní přípojky - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 773,90

DPH základní

Základ daně

2 773,90

Sazba daně

21,00%

Výše daně

582,52

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 356,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5
Objekt: B - Vícepráce
Soupis: **9 - SO 301 Vodovodní přípojky - Nezpůsobilé výdaje**
Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	2 773,90
8 - Trubní vedení	-21 115,10
998 - Přesun hmot	23 889,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

9 - SO 301 Vodovodní přípojky - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 773,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 773,90
---	-----	--	---------------------	--	--	--	----------

D	8		Trubní vedení				-21 115,10
---	---	--	---------------	--	--	--	------------

16	K	879221111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63	kus	-1,000	948,00	-948,00
8	K	891213111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	-1,000	177,00	-177,00
9	M	422214240	šoupátko přípojkové přímé DN 50 PN16 přípoj. rozměr 63 x 2"	kus	-1,000	4 171,10	-4 171,10
3	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	-1,000	818,00	-818,00
4	M	422714150	pas navrtávací z tvárné litiny DN 150, rozsah (168-271), odbočky 1". 5/4", 6/4", 2"	kus	-1,000	1 466,00	-1 466,00
5	M	960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	-1,000	673,00	-673,00
6	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-1,000	247,00	-247,00
7	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	-1,000	440,00	-440,00
18	K	891182211R	Montáž závitového vodoměru G 2 v šachtě	kus	-1,000	1 250,00	-1 250,00
17	K	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2	soubor	-1,000	10 925,00	-10 925,00

D	998		Přesun hmot				23 889,00
---	-----	--	-------------	--	--	--	-----------

24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	79,630	300,00	23 889,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

11 - SO 302 Kanalizační přípojky - Způsobilé hlavní výdaje

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 500,00

DPH základní

Základ daně

10 500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 205,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 705,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

11 - SO 302 Kanalizační přípojky - Způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 500,00

8 - Trubní vedení

10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

11 - SO 302 Kanalizační přípojky - Způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 500,00

0 HSV

Práce a dodávky HSV

10 500,00

0 8

Trubní vedení

10 500,00

25 K 800000002

Vývrt do šachtové betonové skruže DN 150, 100,
utěsnění

soub

3,000

3 500,00

10 500,00

W

"napojení nebylo provedeno na kanalizaci, ale na do šachty,
požadavek VS Chrudim - portikus + pítka" 3

3,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

12 - SO 903 Kontejnerové stání u pošty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 6. 2020

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

118 233,70

DPH základní
snižená

Základ daně

118 233,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

24 829,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

143 062,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5

Objekt: B - Vícepráce

Soupis: 12 - SO 903 Kontejnerové stání u pošty

Místo:
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 16. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	118 233,70
HSV - Práce a dodávky HSV	88 233,70
1 - Zemní práce	1 413,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	66 837,00
5 - Komunikace pozemní	17 180,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 245,00
997 - Přesun sutě	155,76
998 - Přesun hmot	402,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.5

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

12 - SO 903 Kontejnerové stání u pošty

Misto:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							118 233,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 233,70
D	1		Zemní práce				1 413,78
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	5,000	30,10	150,50
2	K	131213101	Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,208	750,00	156,00
	WV		"jámy pro sloupky"(0,2*0,2*0,65)*8		0,208		
	WV		Součet		0,208		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,208	154,20	32,07
	WV		"jámy pro sloupky"(0,2*0,2*0,65)*8		0,208		
	WV		Součet		0,208		
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,624	12,10	7,55
	WV		" na skládku do 13km"0,208*3		0,624		
	WV		Součet		0,624		
5	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,208	33,10	6,88
	WV		"jámy pro sloupky"(0,2*0,2*0,65)*8		0,208		
	WV		Součet		0,208		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,208	9,84	2,05
	WV		"jámy pro sloupky"(0,2*0,2*0,65)*8		0,208		
	WV		Součet		0,208		
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,374	180,00	67,32
	WV		"jámy pro sloupky"(0,2*0,2*0,65)*8*1,8		0,374		
	WV		Součet		0,374		
8	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	40,00	840,00
9	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním 19+2	m2	21,000	7,21	151,41
	WV		Součet		21,000		
	WV				21,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				66 837,00
10	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	8,000	600,00	4 800,00
	WV		"montáž sloupků"8		8,000		
	WV		Součet		8,000		
11	M	R601	Sloupek trubka délky 2,5m, rozměr 51x6,3 s víčkem pozinkovaná, nátěr RAL7001 SILBERGRAU	KUS	8,000	2 800,00	22 400,00
12	K	348101110	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivé do 2 m2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
13	M	R602	Branka z trubek 1,48x1,54, rozměr 51x6,3 s víčkem pozinkovaná, nátěr RAL7001 SILBERGRAU uzamykatelná	kus	1,000	13 500,00	13 500,00
14	K	348171510	Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg	m	11,500	250,00	2 875,00
	WV		"montáž vlnitého plechu včetně brány"11,5		11,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		11,500		
15	M	13838727	plech vlnitý Pz tl 0,80mm tabule	t	0,182	41 000,00	7 462,00
	vv		"výplň z plechu včetně prořezů 110/30, výška"(13*2*7,01)*0,001		0,182		
	vv		Součet		0,182		
16	K	R603	Montáž jeků 50x30x3 včetně distančních podložek tl.10mm	m	34,500	50,00	1 725,00
	vv		"montáž jeků včetně spojovacího materiálu"11,5*3		34,500		
	vv		Součet		34,500		
17	M	R604	Jekly 50x30x3 ohnuté na poloměr R2,57m s distančními podložkami tl. 10mm	m	34,500	350,00	12 075,00
	D	5	Komunikace pozemní				17 180,00
18	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	19,000	110,00	2 090,00
	vv		"podklad betonu"19		19,000		
	vv		Součet		19,000		
19	K	567941111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 250 mm	m2	19,000	710,00	13 490,00
	vv		"plocha pro kontejnery"19		19,000		
	vv		Součet		19,000		
20	K	594111111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého	m2	2,000	800,00	1 600,00
	vv		"vstup do hnízda"2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 245,00
21	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	405,00	2 025,00
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,088	2 500,00	220,00
	vv		5*0,35*0,05		0,088		
	vv		Součet		0,088		
	D	997	Přesun sutě				155,76
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,500	24,60	12,30
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6,000	6,06	36,36
	vv		0,5*12		6,000		
	vv		Součet		6,000		
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,500	94,20	47,10
26	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,500	120,00	60,00
	D	998	Přesun hmot				402,16
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	6,725	59,80	402,16
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00
28	K	013294000	Výrobní dokumentace	kus	1,000	30 000,00	30 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-010A5/1
Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5 - portikus skla

KSO:
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2020

Zadavatel:
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IC:
DIČ: CZ00270211

Zhotovitel:
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IC:
DIČ: CZ25968807

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-010A5/1

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5 - portikus skla

Místo: Chrudim

Datum: 1. 7. 2020

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
A	Méněpráce	-1 986 253,02	-2 403 366,15
000	Způsobilé hlavní náklady	-1 986 253,02	-2 403 366,15
001	SO 901 Portikus	-1 986 253,02	-2 403 366,15
B	Vícepráce	1 986 253,02	2 403 366,15
000	Způsobilé hlavní výdaje	1 986 253,02	2 403 366,15
001	SO 901 Portikus	1 986 253,02	2 403 366,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.5 - portikus skla

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3:

001 - SO 901 Portikus

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 986 253,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 986 253,02	21,00%	-417 113,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 403 366,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.5 - portikus skla

Objekt: A - Měněpráce

Soupis: 000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3:
001 - SO 901 Portikus

Místo: Chrudim

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 1. 7. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 986 253,02

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 986 253,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 986 253,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5 - portikus skla
 Objekt: A - Měněpráce
 Soupis: 000 - Způsobilé hlavní náklady
 Úroveň 3: 001 - SO 901 Portikus

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
 Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 1. 7. 2020

Projektant:
 Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 986 253,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 986 253,02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 986 253,02
16	K	919R03 pol	SK1 - Sklo střechy obdélník 1485x3210mm, plocha 1 tabule= 4,76 m2, Vrstvené bezpečnostní sklo Float dle ČSN EN ISO 12543 složení ze dvou skel tepelně zpevněných dle ČSN EN 1863 tloušťky 10 mm a spojených pomocí ionoplast folie viz.tabulka výrobku	m2	-66,640	10 300,50	-686 425,32
	VV		-14*4,76		-66,640		
	VV		Součet		-66,640		
17	K	919R04 pol	SK2 - Sklo střechy obdélník s obdélníkovými výřezy pro uchycení kotvy lešení. 1485x3210mm, plocha 1 tabule= 4,76 m2, dtto. viz.tabulka výrobku	m2	-47,600	11 792,60	-561 327,76
	VV		-10*4,76		-47,600		
	VV		Součet		-47,600		
18	K	919R05 pol	SK3 - Sklo střechy pravouhlý lichoběžník, základny a=3301 mm, c=1727mm, kolmé rameno b=1485mm, plocha 1 tabule = 3,74 m2, dtto. viz.tabulka výrobku	m2	-14,960	15 922,20	-238 196,11
	VV		-4*3,74		-14,960		
	VV		Součet		-14,960		
19	K	919R06 pol	SK4 - Sklo střechy pravouhlý lichoběžník, základny a=3116 mm, c=1631mm, kolmé rameno b=1574mm, plocha 1 tabule = 3,74 m2, dtto. viz.tabulka výrobku	m2	-14,960	15 922,20	-238 196,11
	VV		-4*3,74		-14,960		
	VV		Součet		-14,960		
20	K	919R07 pol	SK5 - Sklo střechy pravouhlý trojúhelník, odvěsny 1630x1726mm, plocha 1 tabule = 1,41 m2, dtto. viz.tabulka výrobku	m2	-11,280	23 236,50	-262 107,72
	VV		-8*1,41		-11,280		
	VV		Součet		-11,280		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.5 - portikus skla

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

000 - Způsobilé hlavní výdaje

Úroveň 3:

001 - SO 901 Portikus

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 986 253,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 986 253,02	21,00%	417 113,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 403 366,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5 - portikus skla
Objekt: B - Vícepráce
Soupis: 000 - Způsobilé hlavní výdaje
Úroveň 3: 001 - SO 901 Portikus

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 1. 7. 2020

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 986 253,02

HSV - Práce a dodávky HSV

1 986 253,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 986 253,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.5 - portikus skla

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

000 - Způsobilé hlavní výdaje

Úroveň 3:

001 - SO 901 Portikus

Místo:

Chrudim

Datum:

1. 7. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 986 253,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 986 253,02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 986 253,02
39	K	919R03.1	SK1 - Sklo střechy obdélník 1485x3210mm, plocha 1 tabule= 4,76 m2, typ skla kalené	m2	66,640	10 300,50	686 425,32
	W		14*4,76		66,640		
	W		Součet		66,640		
40	K	919R04.1	SK2 - Sklo střechy obdélník s obdélníkovými výřezy pro uchycení kotvy lešení, 1485x3210mm, plocha 1 tabule= 4,76 m2, dtto. viz.tabulka výrobku, typ skla kalené	m2	47,600	11 792,60	561 327,76
	W		10*4,76		47,600		
	W		Součet		47,600		
41	K	919R05.1	SK3 - Sklo střechy pravouhlý lichoběžník, základny a=3301 mm, c=1727mm, kolmé rameno b=1485mm, plocha 1 tabule = 3,74 m2, dtto. viz.tabulka výrobku, typ skla kalené	m2	14,960	15 922,20	238 196,11
	W		4*3,74		14,960		
	W		Součet		14,960		
42	K	919R06.1	SK4 - Sklo střechy pravouhlý lichoběžník, základny a=3116 mm, c=1631mm, kolmé rameno b=1574mm, plocha 1 tabule = 3,74 m2, dtto. viz.tabulka výrobku, typ skla kalené	m2	14,960	15 922,20	238 196,11
	W		4*3,74		14,960		
	W		Součet		14,960		
43	K	919R07.1	SK5 - Sklo střechy pravouhlý trojúhelník, odvěsny 1630x1726mm, plocha 1 tabule = 1,41 m2,dtto. viz.tabulka výrobku, typ skla kalené	m2	11,280	23 236,50	262 107,72
	W		8*1,41		11,280		
	W		Součet		11,280		