



DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. OIN/000032/2019/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/324/2020 ze dne 17. 8. 2020

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: 
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: 

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)**

1.2 Zhotovitel:



VIKTORSTAV s.r.o.

Sídlo společnosti Dašická 409, 537 01 Chrudim
Doručovací adresa Dašická 409, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	
b) technických	
c) realizace	
d) stavbyvedoucí	

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: )

Telefon: 
FAX: 
E-mail: 
IČ 25618091
DIČ CZ25618091

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1086028200/5500

(dále jen zhotovitel)



Stavba: „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ U Stadionu 755, Chrudim“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 20. 9. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000032/2019/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	22.949.900,00 Kč	4.819.479,00 Kč	27.769.379,00 Kč
SO 01 - dodatečně prováděné práce	390.080,68 Kč	81.916,94 Kč	471.997,62 Kč
SO 01 - neprováděné práce	-381.686,08 Kč	-80.154,08 Kč	-461.840,16 Kč
SO 02 - dodatečně prováděné práce	888.370,94 Kč	186.557,90 Kč	1.074.928,84 Kč
SO 02 - neprováděné práce	-560.904,56 Kč	-117.789,96 Kč	-678.694,52 Kč
SO 03 - dodatečně prováděné práce	397.213,26 Kč	83.414,78 Kč	480.628,04 Kč
SO 03 - neprováděné práce	-324.462,92 Kč	-68.137,21 Kč	-392.600,13 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	23.358.511,32 Kč	4.905.287,38 Kč	28.263.798,70 Kč
SO 01 - dodatečně prováděné práce	249.863,61 Kč	52.471,36 Kč	302.334,97 Kč
SO 01 - neprováděné práce	-43.270,00 Kč	-9.086,70 Kč	-52.356,70 Kč



SO 02 - dodatečně prováděné práce	261.451,29 Kč	54.904,77 Kč	316.356,06 Kč
SO 02 - neprováděné práce	-402.277,51 Kč	-84.478,28 Kč	-486.755,79 Kč
SO 03 - dodatečně prováděné práce	249.788,34 Kč	52.455,55 Kč	302.243,89 Kč
SO 03 - neprováděné práce	-63.792,30 Kč	-13.396,38 Kč	-77.188,68 Kč
Cena podle Dodatku č. 2	23.610.274,75 Kč	4.958.157,70 Kč	28.568.432,45 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 2 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 20-08-2020

Za objednatele:



Ing. František Pilný MBA
starosta města Chrudimě

V Chrudimi dne: 18.8.2020

Za zhotovitele:



jednatel společnosti