



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Schváleno v RM Chrudim dne 19. 10. 2020 pod číslem R/423/2020

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. OIN/000044/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(dále jen *objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA**
Sídlo společnosti MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Martin Žittek, jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.
b) technických a realizace
c) stavbyvedoucí
d) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby
e) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
f) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby

Telefon: 495 401 592
E-mail: info@matex.org
IČ: --- DIČ: ---
Číslo účtu: 115-8732520227/0100

Společník 1, správce

Sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: panem Martinem Žitkem, jednatelem
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. května 2002

Společník 2

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Spisová značka: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 4. května 1992
(dále jen *zhotovitel*)



Stavba: „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019, akce „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.20, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je uzavírán tento dodatek č. 7 SOD, který vyřeší následující práce a dodávky: Přípočet řeziva laviček dle skutečnosti, z důvodu zvětšení některých kamenných stromníků, které řešil dodatek č. 5, přípočet demontáže stávajících přístřešků na nádražní budově, vč. zednického zapravení, z důvodu provedení montáže nových přístřešků dle PD, doplnění dlažby dle skutečnosti, mj. z důvodu nahrazení jedné travnaté refiže u budovy České pošty dlažbou a doplnění 2 ks zadlažďovacích poklopů, dle skutečnosti. Zároveň dochází k odpočtu prací, jejichž provedení není nutné. Jedná se o odpočet úpravy soklu, kdy došlo k demolici budovy před zahájením výstavby, odpočet neprovedených prací na oplocení, odpočet výkopů vč. pažení a skládkovného, odpočet kanalizačního potrubí a jedné vpusti, odpočet dalších vodících proužků dle skutečnosti a odpočet travnaté refiže. Podrobnosti viz příložený rozpočet.

1.2

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	51 740 834,95 Kč	10 865 575,34 Kč	62 606 410,29 Kč
Snížení způsobilých hlavních výdajů dle bodu 2.14. dodatku č. 2	-230 841,78 Kč	-48 476,77 Kč	-279 318,55 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.14. dodatku č. 2	255 431,14 Kč	53 640,54 Kč	309 071,68 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.15. dodatku č. 3	- 128 728,49 Kč	-27 032,98 Kč	-155 761,47 Kč
Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.15. dodatku č. 3	- 74 745,00 Kč	-15 696,45 Kč	-90 441,45 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.15. dodatku č. 3	384 705,54 Kč	80 788,16 Kč	465 493,70 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.16. dodatku č. 4	- 11 920,00 Kč	- 2 503,20 Kč	-14 423,20 Kč



Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.16. dodatku č. 4	- 242 299,68 Kč	- 50 882,933 Kč	- 293 182,613 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.16. dodatku č. 4	361 752,41 Kč	75 968,00 Kč	437 720,416 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.17. dodatku č. 5	- 421 955,85 Kč	- 88 610,73 Kč	- 510 566,58 Kč
Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.17. dodatku č. 5	- 187 156,78 Kč	- 39 302,92 Kč	- 226 459,70 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.17. dodatku č. 5	750 535,01 Kč	157 612,35 Kč	908 147,36 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.18. dodatku č. 5	- 1 986 253,02 Kč	- 417 113,13 Kč	- 2 403 366,15 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.18. dodatku č. 5	1 986 253,02 Kč	417 113,13 Kč	2 403 366,15 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.19. dodatku č. 6	- 59 649,15 Kč	- 12 526,32 Kč	- 72 175,47 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.19. dodatku č. 6	207 041,00 Kč	43 478,61 Kč	250 519,61 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.20. dodatku č. 7	- 135 770,81 Kč	- 28 511,87 Kč	- 164 282,68 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.20. dodatku č. 7	203 857,68 Kč	42 810,11 Kč	246 667,79 Kč
Celková smluvní cena	52 411 090,19 Kč	11 006 328,94 Kč	63 417 419,13 Kč

Pozn.: Veškeré vícepráce dle bodu 2.20. dodatku č. 7 smlouvy o dílo jsou nezpůsobilými výdaji, a to bez ohledu na označení v jednotlivých listech přílohy.

1.3.

Článek 8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Bod 8.2 nově zní: Délka záruční doby:

Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění, vyjma záruky na asfaltové vrstvy. Záruka na jakost asfaltových vrstev a kvalitu provedených prací na asfaltových vrstvách, které jsou předmětem smlouvy, bude poskytnuta zhotovitelem v prodloužené délce 84 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět



plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.

2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 7:

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019 zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Tento dodatek č. 7 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.


V Chrudimi dne 26. 10. 2020

V Hradci Králové dne 26. 10. 2020

Za objednatele:

 **MĚSTO
CHRUDIM**
Ing. František Šilný, MBA
starosta města

Za zhotovitele:

 **MATEX**
IČ: 253 8867
Martin Žitek
jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.
společník 1 nebo 2 společnosti „Společnost
Terminál Chrudim“
 **EUROVIA**
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Hradec Králové
Přelická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274984, DIČ: CZ45274984
Ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci
společník 2 společnosti „Společnost Terminál
Chrudim MATEX + EUROVIA“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-010A7

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

KSO:
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

IČ: 00270211
DIČ: CZ00270211

Zhotovitel:
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH			68 086,87
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	68 086,87	14 298,24
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			82 385,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-010A7

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Místo: Chrudim

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		68 086,87	82 385,11
A	Méněpráce	-135 770,81	-164 282,68
1	SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje	-37 615,00	-45 514,15
3	SO 101 Komunikace - Nezpůsobilé výdaje	-78 868,06	-95 430,35
7	SO 801 Vegetační úpravy - Způsobilé hlavní výdaje	-19 287,75	-23 338,18
B	Vícepráce	203 857,68	246 667,79
000	Způsobilé hlavní náklady	67 894,00	82 151,74
002	SO 903 Lavice	3 450,00	4 174,50
003	SO 904 Stromník	64 444,00	77 977,24
001	Nezpůsobilé náklady	29 000,00	35 090,00
002	SO 906 Stříšky nad vchody	29 000,00	35 090,00
1	SO 101 Komunikace způsobilé hlavní výdaje	106 963,68	129 426,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 9. 2020

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-37 615,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-37 615,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-7 899,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

-45 514,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Datum:

24. 9. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-37 615,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 615,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-12 615,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady a všeobecné položky

-25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.7

Objekt: A - Měněpráce

Soupis: 1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje

Místo: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zadavatel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA
Zhotovitel:

Datum: 24. 9. 2020

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							-37 615,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-12 615,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-12 615,00
150	K	R3014	Provedení úpravy soklu z XPS tl.20mm omítnutí silikonovou omítkou včetně práce a materiálu	m2	-19,000	585,00	-11 115,00
153	K	R3018	Dozdění sloupku konce ubouraného zděného plotu z vybouraného plotu včetně práce a materiálu	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady a všeobecné položky					-25 000,00
180	K	1115	Poplatek za zábor veřejného prostranství	soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00
181	K	1116	Poplatek za zábor komunikace ve správě SÚS apod.	soubor	-1,000	15 000,00	-15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

3 - SO 101 Komunikace - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 9. 2020

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-78 868,06

DPH základní
snížená

Základ daně

-78 868,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-16 562,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

-95 430,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt: A - Méněpráce

Soupis: **3 - SO 101 Komunikace - Nezpůsobilé výdaje**

Místo: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zadavatel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA
Zhotovitel:

Datum: 24. 9. 2020

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-78 868,06

HSV - Práce a dodávky HSV

-78 868,06

1 - Zemní práce

-14 554,92

4 - Vodorovné konstrukce

-917,50

5 - Komunikace

-754,20

8 - Trubní vedení

-14 097,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-47 245,56

99 - Přesuny hmot a sutí

-1 298,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

3 - SO 101 Komunikace - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-78 868,06

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-78 868,06
D	1		Zemní práce				-14 554,92
23	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-10,000	207,60	-2 076,00
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
	VV		"připojky - UV13 nebyla prováděna"-5*2		-10,000		
	VV		Součet		-10,000		
24	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-10,000	13,30	-133,00
25	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-1,762	478,20	-842,59
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
	VV		"uliční vpusti"-1*((1,4*1,4*1,2)-0,59)		-1,762		
	VV		Součet		-1,762		
26	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-1,762	67,80	-119,46
27	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	-20,000	94,20	-1 884,00
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
	VV		"připojky"-5*2*2		-20,000		
	VV		Součet		-20,000		
28	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	-20,000	45,10	-902,00
29	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-10,000	154,20	-1 542,00
30	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-30,000	12,10	-363,00
	VV		" na skládku do 13km"-10*3		-30,000		
	VV		Součet		-30,000		
31	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-10,000	33,10	-331,00
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-10,000	11,50	-115,00
34	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Kataloгу odpadů pod kódem 170 504	t	-18,000	180,00	-3 240,00
	VV		-10*1,8		-18,000		
	VV		Součet		-18,000		
35	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	-5,000	47,10	-235,50
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
	VV		"použije se materiál ze stavby"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"přípojky"-5*1		-5,000		
	VV		Součet		-5,000		
36	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	-0,980	495,00	-485,10
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
	VV		-1*(1,2-0,22)		-0,980		
	VV		Součet		-0,980		
37	M	583312010	šterkopisek netříděný	t	-1,764	509,10	-898,05
	VV		"vpusti"-0,98*1,8		-1,764		
	VV		Součet		-1,764		
38	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	-1,000	321,00	-321,00
	VV		"dle přílohy C.1.2 a C.1.4"				
	VV		"přípojky"-5*1*0,2		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
39	M	583373310	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-22	t	-1,800	592,90	-1 067,22
	VV		"obsyp přípojek"-1*1,8		-1,800		
	VV		Součet		-1,800		
	D	4	Vodorovné konstrukce				-917,50
46	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a šterkopisku do 63 mm	m3	-0,500	757,00	-378,50
	VV		"dle přílohy C.1.2 a C.1.4"				
	VV		"přípojky"-5*1*0,1		-0,500		
	VV		Součet		-0,500		
47	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	-0,196	2 750,00	-539,00
	VV		"uliční vpusti"-1*(1,4*1,4*0,1)		-0,196		
	VV		Součet		-0,196		
	D	5	Komunikace				-754,20
53	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm	m2	-3,000	224,40	-673,20
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
	VV		"vrstva SC bude perforována dle TP"				
	VV		"přípojky"-3		-3,000		
	VV		Součet		-3,000		
54	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-3,000	27,00	-81,00
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
	VV		"přípojky"-3		-3,000		
	VV		Součet		-3,000		
	D	8	Trubní vedení				-14 097,50
66	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	-6,000	510,00	-3 060,00
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
	VV		"přípojky UV"-6		-6,000		
	VV		Součet		-6,000		
109	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	-12,000	141,00	-1 692,00
	VV		"umístění lapačů splavenin na stavbě dle potřeby"-12		-12,000		
	VV		Součet		-12,000		
110	M	55244102	lapač litinový střešních splavenin DN 150	kus	-12,000	276,00	-3 312,00
67	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	-2,000	168,00	-336,00
68	M	R2	Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpusti	kus	-2,000	220,00	-440,00
	VV		"dle montáže tvarovek"-2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
69	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-1,000	1 040,00	-1 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	M	R3	Litínová mříž poplastovaná 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš	kompl	-1,000	3 125,00	-3 125,00
71	M	R5	Kompletní betonové dílce uliční vpusti	kompl	-1,000	1 092,50	-1 092,50
	VV		"vyrovn. prstenec, skruž s otvorem, skruž, dno s výtokem, koš na nečistoty"-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-47 245,56
77	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	-126,000	250,00	-31 500,00
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
	VV		-126		-126,000		
	VV		Součet		-126,000		
78	M	59218001	krajník silniční betonový 50x25x8cm	m	-127,260	81,00	-10 308,06
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
	VV		-126*1,01		-127,260		
	VV		Součet		-127,260		
85	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	-1,575	2 500,00	-3 937,50
	VV		"vod. proužek"-126*0,25*0,05		-1,575		
	VV		Součet		-1,575		
112	K	R3018	Dozdění sloupku konce ubouraného zděného plotu z vybouraného plotu včetně práce a materiálu	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
	D	99	Přesuny hmot a sutí				-1 298,38
101	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-21,712	59,80	-1 298,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.7

Objekt:

A - Méněpráce

Soupis:

7 - SO 801 Vegetační úpravy - Způsobilé hlavní výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 9. 2020

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-19 287,75

DPH základní
snížená

Základ daně

-19 287,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 050,43

0,00

Cena s DPH

v CZK

-23 338,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

7 - SO 801 Vegetační úpravy - Způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Datum:

24. 9. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-19 287,75

D1 - D1

-19 287,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.7

Objekt: A - Méněpráce

Soupis: 7 - SO 801 Vegetační úpravy - Způsobilé hlavní výdaje

Místo: Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -19 287,75

D	D1	D1					-19 287,75
6	K	181 30-1103	Rozprostření a urovnání strukturního substrátu při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm (113m2-záhony pro keře), doplnění ke stávajícím stromům (10*4)	m2	-25,000	57,30	-1 432,50
	VV		"rabátko u pošty" -4		-4,000		
	VV		"v místech pro kontejnerová stání" -21		-21,000		
	VV		Součet		-25,000		
7	M	S1	Speciální strukturní substrát pro výměnu při výsadbě (24*3+153*0,4) ve složení dle TZ (80% písku, 10% diachol, 5% bentonit, 5% org.látky), vč. dopravy	m3	-10,000	1 157,10	-11 571,00
	VV		"v místech pro kontejnerová stání" -25*0,4		-10,000		
40	K	184 91-1311	Položení mulč. textilie včetně kotvení skobami	m2	-25,000	41,00	-1 025,00
41	M	S17	Mulčovací textilie + kotvicí materiál (190*1,2)	m2	-30,000	80,70	-2 421,00
	VV		-25*1,2		-30,000		
42	K	184 91-1421	Mulčování borkou,tl.vrstvy 10 cm, v rov.	m2	-25,000	32,80	-820,00
43	M	S18	Mulč - drcená borka, tl. vrstvy 10 cm vč. dopravy (140*0,1)	m3	-2,500	807,30	-2 018,25
	VV		-25*0,1		-2,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3:

002 - SO 903 Lavice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 9. 2020

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 450,00

DPH základní
snižená

Základ daně
3 450,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
724,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 174,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt: B - Vícepráce

Soupis: 000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3: 002 - SO 903 Lavice

Místo:
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 24. 9. 2020

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 450,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.7

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3:

002 - SO 903 Lavice

Místo:

Datum:

24. 9. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 450,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 450,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 450,00
		Provedení obkladu kamennou deskou tl.30 mm,					
		nalepení na podklad, typ kamene a povrchová úprava					
17	K	919R02 pol	dtto přilehlá dlažba, desky půdorysně do oblouku	m2	3,000	1 150,00	3 450,00
		viz popis na výkrese					
VV		12*0,25			3,000		
VV		Součet			3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3:

003 - SO 904 Stromník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 9. 2020

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 444,00

DPH základní

Základ daně

64 444,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 533,24

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

77 977,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

000 - Způsobitelné hlavní náklady

Úroveň 3:

003 - SO 904 Stromník

Místo:

Datum:

24. 9. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 444,00

HSV - Práce a dodávky HSV

64 444,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 444,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt: B - Vícepráce

Soupis: 000 - Způsobilé hlavní náklady

Úroveň 3: 003 - SO 904 Stromník

Místo: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zadavatel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA
Zhotovitel:

Datum: 24. 9. 2020

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 444,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					64 444,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					64 444,00
18	K	919R01 pol	Montáž a dodávka dřevěné lavice - tropické dřevo s dlouhodobou životností v exteriéru, profil 35x35mm světlého béžového odstínu, povrchová úprava - přírodní olej, bezbarvý s ochranou proti UV záření s dlouhodobou životností - na ošetření zahradního nábytu "rovné segmenty celkově" 6*0,8*12	m	48,000	940,50	45 144,00
	VV		"rovné segmenty Dodatek č 5"-9,6		57,600		
	VV		Součet		-9,600		
	VV				48,000		
27	K	919R12 pol	Zaměření po osazení žuly	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00
28	K	919R13 pol	Nové programování stroje na frézování a zhotovení výkresů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
29	K	919R14 pol	Prořez materiálu na obloukových částí (přechod oblouk a rovina)	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

001 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

002 - SO 906 Stříšky nad vchody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 9. 2020

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
29 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 090,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

35 090,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7
Objekt: B - Vícepráce
Soupis: 001 - Nezpůsobilé náklady
Úroveň 3: **002 - SO 906 Stříšky nad vchody**

Místo:
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 24. 9. 2020

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	29 000,00
N00 - Nepojmenované práce	29 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl	29 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

001 - Nezpůsobilé náklady

Úroveň 3:

002 - SO 906 Stříšky nad vchody

Místo:

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 000,00

D	N00		Nepojmenované práce				29 000,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				29 000,00
1	K	R1	Demontáž stávajících přístřešků, zednické opravy, nátěry atd. před montáží nových přístřešků	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - SO 101 Komunikace způsobilé hlavní výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 9. 2020

IČ:

DIČ:

00270211

CZ00270211

IČ:

DIČ:

25968807

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

106 963,68

DPH základní
snížená

Základ daně
106 963,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
22 462,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

129 426,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - SO 101 Komunikace způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Datum:

24. 9. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

106 963,68

HSV - Práce a dodávky HSV

106 963,68

5 - Komunikace

82 269,05

8 - Trubní vedení

8 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 000,00

998 - Přesun hmot

1 594,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.7

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - SO 101 Komunikace způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Datum:

24. 9. 2020

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							106 963,68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				106 963,68
D		5	Komunikace				82 269,05
61	K	594111111R	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého - včetně přesných dořezů a začištění žulové dlažby	m2	19,000	635,00	12 065,00
	VV		"nižší formát na zádlažďovací poklopy 22,8/22,8/7"5		5,000		
	VV		"zvětšený formát na dořezy 22,8/30/10"10		10,000		
	VV		"rabátko u pošty 22,8/22,8/10"4		4,000		
	VV		Součet		19,000		
62	M	R2009	Žulová dlažba 22,8/22,8/10 řezané, jemně tryskané, lehce postaršené hrany, barva žlutohnědá, tuzemská žula	m2	19,380	3 622,50	70 204,05
	VV		19*1,02		19,380		
	VV		Součet		19,380		
D		8	Trubní vedení				8 100,00
194	M	552431110R.1	Poklop ocelový 600/600 pro zadlaždění dlažbou, C250	kus	2,000	4 050,00	8 100,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 000,00
205	K	R56	Tryskání, kamenické úpravy	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		"úpravy rohů P+R atd., zatím odhad"1		1,000		
D		998	Přesun hmot				1 594,63
163	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,641	116,90	1 594,63