

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/382 /2021 ze dne 04. 10. 2021

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
 Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
 Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
 Telefon: 469 657 128
 IČ: 00270 211
 DIČ: CZ00 270 211
 Bank. spojení: ČSOB Chrudim
 Číslo účtu: 104 109 190/0300
 Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 
 b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 
 Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 
 Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
 (dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

GEOGARD s.r.o.

Sídlo společnosti: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03
 Doručovací adresa: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních:
- b) technických:
- c) realizace:
- d) stavbyvedoucích:

odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. Číslo autorizace:

Telefon: 
 E-mail: geogardcr@seznam.cz
 IČ: 275 30 043
 DIČ: CZ275 30 043
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Chrudim
 Číslo účtu: 1218485359/0800

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 24374

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020, na akci „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 5. Předmětem Dodatku č. 5 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Vícepráce daného Dodatku č. 5 se týkají úpravy a změny stavby v místě budoucího pilíře č. 4 ("D"), kde je nutné odbourání části stávající cihelné zdi ze statických důvodů. Při hloubení základů díky nesoudržné zemině došlo k sesutí zeminy a výkop musel být bezpečnostně zajištěn ve větší míře. Zeď se v průběhu hloubení základu pro pilíř č. 4 začala trhat, a proto je nutno ji část odbourat včetně ručního odbourání betonové "koruny" cihelné zdi.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena


Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	1.415.499,00 Kč	297.254,00 Kč	1.712.753,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	145.270,00 Kč	30.507,00 Kč	175.777,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	1.560.769,00 Kč	327.761,00 Kč	1.888.530,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim:	1.335.910,00 Kč	280.541,00 Kč	1.616.451,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 3	2.896.679,00 Kč	608.302,00 Kč	3.504.981,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 4 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	151.363,95 Kč	31.786,43 Kč	183.150,38 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 4:	3.048.042,95 Kč	640.088,43 Kč	3.688.131,38 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 5 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	207.868,50 Kč	43.652,39 Kč	251.520,89 Kč
Haléřové vyrovnání (zaokrouhlení)	0,00 Kč	+0,59 Kč	+0,59 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 5:	3.255.911,45 Kč	683.741,41 Kč	3.939.652,86 Kč
platná do	10. 12. 2021	10. 12. 2021	10. 12. 2021

3. Ostatní ujednání


1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 5 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 5. 10. 2021
Za objednatele:

.....
Ing. 
starosta města

 **MĚSTO ①
CHRUDIM**

V Chrudimi dne 5. 10. 2021
Za zhotovitele:

.....

jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt

Číslo zakázky: 1 - Oprava opěrné zdi podél protokrmné zdi

Objekt

1 - Oprava opěrné zdi - úprava projektu u pilíře "D"

Objekt

Chrudim

Objekt

Chrudim

22.07.2021

Objekt

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

Objekt

Chrudim

Zpracovatel

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 665, 537 03 Chrudim

27530043

CZ27530043

Pracovník

Ing. V. Kulhánek, Boženy Němcové 274, Chrast

Objekt

Chrudim

Pracovník

Ing. P. Linek

Objekt

Chrudim

Pracovník

Cena bez DPH

207 868,50

Cena s DPH

v CZK

251 520,89

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Zhotovitel

Objednatel

Zhotovitel

Objednavatel

Zhotovitel

Objednavatel

Zhotovitel

Objednavatel

Zhotovitel

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu prací celkem				207 868,50
Zemní práce				37 872,00
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	8,000	1 820,00	14 560,00
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,000	464,00	3 712,00
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,000	440,00	3 520,00
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,000	380,00	3 040,00
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,800	250,00	2 700,00
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,500	15,00	67,50
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	5,000	464,00	2 320,00
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	5,000	440,00	2 200,00
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,500	355,00	887,50
Šterkopisek frakce 0-32 - zpětný zásyp	t	5,000	370,00	1 850,00
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m ve ztížených podmínkách	m2	9,000	185,00	1 665,00
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m ve ztížených podmínkách	m2	9,000	150,00	1 350,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání				82 936,00
Postupné ruční ubourávání betonové "koruny" nad cihelnou zdí, cihelné zdi z cihel pálených plných a betonového základu pod cihelnou zdí, vč. Přemísťování výdřevy	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00
Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m	m	2,800	120,00	336,00
pole plotové kovové 2000x1300mm	ks	2,000	1 300,00	2 600,00
Přesun sutě				21 622,50
Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	t	9,300	330,00	3 069,00
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,300	355,00	3 301,50
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,300	20,00	186,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	9,300	740,00	6 882,00
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	9,300	880,00	8 184,00
Zakládání				4 950,00
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,500	3 300,00	4 950,00
Svislé a kompletní konstrukce				60 488,00
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	10,130	1 400,00	14 182,00
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,115	44 000,00	5 060,00
Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	28,500	800,00	22 800,00
Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	28,500	100,00	2 850,00
Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm	m2	2,800	870,00	2 436,00
krycí pískovcové desky tl. 100 mm	m2	2,800	4 700,00	13 160,00