

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000005/2022/DIL

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/278/2022 ze dne 27.6.2022

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
 Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
 E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz
 IČO 00270 211
 DIČ CZ00 270 211
 Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
 Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 
	Ing. Emil Melník	telefon: 
	Adéla Marková	telefon: 



Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

SAVE CZ s.r.o.


Sídlo společnosti Rváčovská 1639, Hlinsko 539 01
 Doručovací adresa Rváčovská 1639, Hlinsko 539 01


Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních		telefon: 
b) technických		telefon: 
c) realizace		telefon: 
d) stavbyvedoucí		telefon: 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
 Číslo autorizace: )

Telefon: 

FAX: 

E-mail: 

IČ 259 65 778
 DIČ CZ259 65 778

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
 Číslo účtu: 275483080/0300
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000005/2022/DIL ze dne 25. 3. 2022, akce **Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim**

1.1

Článek 2. předmět a podmínky plnění

Dle bodu 2.11

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby, Dodatek č. 1 řeší následující změny a nutné práce a dodávky:

- změna konstrukce základové desky v důsledku působení podzemní vody
- změna konstrukce stěny technologické šachty v důsledku působení podzemní vody
- změna dodávky dlažby obložení kašny dle specifikace investora a architekta
-

Článek 4. cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	3 109 562,65 Kč	653 008,16 Kč	3 762 570,81 Kč

Cena Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
	- 67,89 Kč	- 14,26 Kč	- 82,15 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Celková cena dle SOD a Dodatku č. 1	3 109 494,76 Kč	652 993,90 Kč	3 762 488,66 Kč

Podrobnosti viz. Příloha č.1

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 4.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000005/2022/DIL ze dne 25. 3. 2022 zůstávají beze změny.
- 4.2** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3** Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 04 -07- 2022

Za objednatele:



MĚSTO ①
CHRUDIM

Ing. František Pilbý, MBA
starosta města Chrudim

V Hlinsku dne 04 -07- 2022

Za zhotovitele:



SAVE CZ s.r.o., jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový rozpočet



✓

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

DATUM: 27.05.2022

SoD: OIN/000005/2022/DIL

Zhotovitel: SAVE CZ s.r.o., Rváčovská 1639, Hlinsko

Objednatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim

Cena dle SOD: 3.109.562,65 Kč bez DPH
3.762.570,81 Kč s DPH

Popis změny:

Na základě závěrů hydrologického průzkumu a následného statického posouzení navržených konstrukcí technologické šachty bylo nutné provést úpravy v konstrukci stavební části technologické šachty. Došlo ke změně tloušťky obezdění šachty, vyztužení betonových konstrukcí. Investor určil, že část výkopku při provádění technologické šachty a vodovodní přípojky se nebude likvidovat na řízené skládce, ale bude deponován na jím určeném místě. Investor určil obklad fontány, došlo k navýšení nákupní ceny obkladů. V nové ceně jsou zakalkulovány náklady na dopravu a vzorkování. Vlivem zvýšené hladiny podzemní vody je nutné po nezbytně nutnou dobu čerpat vodu ze stavební jámy technologické šachty. Zhotovitel upravil jednotkovou cenu hloubení kabelové rýhy při přeložce veřejného osvětlení. Investor určil, že při provádění vodovodní přípojky bude odstraněn betonový kryt chodníku v Husově ulici v celé šíři. Nebude provedeno betonování chodníku, investor provede zámkovou dlažbu na vlastní náklady.

REKAPITULACE

č.	název rozpočtu	změna ceny
SO-01	Stavební a konstrukční část technologie šachty	67796,20
IO-04	Úprava veřejného osvětlení	-67977,00
IO-01,02	Přípojka vody a kanalizace	112,92
CELKEM		-67,89

Tímto změnovým listem se mění smluvní cena v bodě 4.1.1 smlouvy o dílo:

Cena bez DPH: 3 109 494,76 Kč
DPH 21%: 652 993,90 Kč
Cena vč. DPH: 3 762 488,66 Kč

Rozpočet SO-01 Stavební a konstrukční část technologie šachty

Popis položky				Rozpočet			Změna			Rozdíl
Č.	Kód	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	J. cena v rozpočtu	Cena v rozpočtu	Množství skutečnost	J. cena skutečnost	Cena skutečnost	Cena rozdílu
32	271532213	Podsypanie pod základovú konštrukciu sa zhutnením a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	4,209	1729	7277,36	0	0	0	-7277,36
33	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 - XC2	m3	4,964	3012,1	14952,06	0	0	0	-14952,06
Z1	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3			0,00	6,848	3430	23488,64	23488,64
37	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,429	45409,5	19480,68	0		0,00	-19480,68
Z2	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 S05 (R) nebo BSt 500	t	0	0	0,00	0,61765	62000	38294,30	38294,30
38	279113142	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25-XC2, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	40,415	1082,9	43765,40	0	0	0,00	-43765,40
Z3	279113154	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	0	0	0,00	37,58	1680	63134,40	63134,40
39	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 S05 (R) nebo BSt 500	t	1,009	54691,03	55183,25	0,43204	54691,03	23628,71	-31554,54
Z4	341311811	Stěny a příčky z betonu nosné prostého tř. C 25/30 - obetonování technologické šachty	m3	0	0	0,00	5,54	3820	21162,80	21162,80
54	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	2,596	3021,2	7843,04	0	0	0,00	-7843,04
Z5	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 - zatěžovací deska v šachtě	m3	0	0	0,00	1,85	4070	7529,50	7529,50
81	59761-R1	dlažba mozaiková slinutá, specifikace dle zadání investora	kus	38,478	530,53	20413,73			0,00	-20413,73
Z6		Dlažba mozaiková, dle výběru investora	sou	0	0	0,00	1	99220	99220,00	99220,00
20	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	175,536	1210,28	212447,71	121,7	1210,28	147291,08	-65156,63
Z7	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0	0	0,00	300	84,7	25410,00	25410,00
CELKEM										67796,20

Rozpočet IO-04 Úprava veřejného osvětlení

Popis položky				Rozpočet			Změna			Rozdíl
Č.	Kód	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	J. cena v rozpočtu	Cena v rozpočtu	Množství skutečnost	J. cena skutečnost	Cena skutečnost	Cena rozdílu
46	Pol74	Hloubení kabel.rýhy, zemina třídy 3, šíře 200mm,hloubka 800mm	m	13	5810	75530,00	13	581	7553,00	-67977,00
CELKEM										-67977,00

Rozpočet IO-01,02 Připojka vody a kanalizace

Popis položky				Rozpočet			Změna			Rozdíl
Č.	Kód	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	J. cena v rozpočtu	Cena v rozpočtu	Množství skutečnost	J. cena skutečnost	Cena skutečnost	Cena rozdílu

2	113107531	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	36,5	262,08	9565,92	72,5	262,08	19000,80	9434,88
Z8	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0	0	0,00	52	104	5408,00	5408,00
60	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	104,5	253,89	26531,51	33,7	253,89	8556,09	-17975,41
61	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	16,065	550,55	8844,59	27,405	550,55	15087,82	6243,24
62	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	16,065	605,15	9721,73	27,405	605,15	16584,14	6862,40
63	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	321,3	17,56	5642,03	548,1	17,56	9624,64	3982,61
64	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	16,065	1264,9	20320,62	27,405	1264,9	34664,58	14343,97
33	581124115	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm	m2	46,5	505,05	23484,83	0	0	0,00	-23484,83
18	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	105,885	1210,28	128150,50	102	1210,28	123448,56	-4701,94

CELKEM

112,92

Zhotovitel:

Objednatel: