

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000002/2022/DIL ze dne 27. 05. 2022

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/46/2022 ze dne 21. 11. 2022

1. Smluvní strany


1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena-strnadova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

PROFISTAV Litomyšl a.s.

Sídlo společnosti Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Doručovací adresa Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing.  telefon: 461 602 050
předseda představenstva
b) technických Ing.  telefon: 461 602 050
předseda představenstva
c) odpovědný zástupce živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování:  telefon: 461 602 050
d) realizace  telefon: 461 602 050
e) stavbyvedoucí  telefon: 461 602 050
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby
Číslo autorizace: 
Telefon: 461 602 050
E-mail: profistav@profistav.cz
IČO 277 42 741
DIČ CZ 277 42 741
Bankovní spojení: UNICredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 2112129692/2700
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747, datum zápisu 9. srpna 2007.
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní – ul. Topolská, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000002/2022/DIL ze dne 27. 05. 2022, na akci „Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní – ul. Topolská, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací a víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Méněpráce a vícepráce vznikly po přesném geodetickém zaměření po dokončení stavby, kdy se zaměřily skutečně provedené plochy a skutečnost se porovnála s projektovou dokumentací (PD) a rozpočtu PD.

Dále se jedná také stavebního objektu SO 401 Veřejného osvětlení, zde jde o změnu typu použitého kabelu CYKY, v identické délce 380 m. Dále položení chráničky kabelu vedení VO a demontáž rozblasu s následnou montáží na nový stožár VO.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000002/2022/DIL ze dne 27. 05. 2022 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní – ul. Topolská, Chrudim	9.435.850,46 Kč	1.981.528,60 Kč	11.417.379,06 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní – ul. Topolská, Chrudim	-236.717,16 Kč	-49.710,60 Kč	-286.427,76 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní – ul. Topolská, Chrudim	320.334,20 Kč	67.270,18 Kč	387.604,38 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	9.519.467,50 Kč	1.999.088,18 Kč	11.518.555,68 Kč
platná do	30. 11. 2022	30. 11. 2022	30. 11. 2022

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 21. 11. 2022

Za objednatele:

.....
Ing. F. [signature]
starosta města

MĚSTO
HRUDIM

V Cerekvici nad Loučnou dne 21. 11. 2022

Za zhotovitele:

PR
Cerekvice nad Loučnou
IČO: 2774

.....
[signature]
předseda představenstva

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	018/2022
Zakázka	Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní - ul. Topolská, Chrudim
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	změnový
Komentář	Více a méněpráce - skutečné zaměření, VO

Firmy

Typ Firmy	PROFISTAV Litomyšl, a.s.
-----------	--------------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní - ul. Topolská, Chrudim

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL01: Více a méněpráce - skutečně zaměřené plochy, VO	83 617,03	20,37	17 559,58	101 176,61
S: Stavba	83 617,03	20,37	17 559,58	101 176,61
SO 101: Rekonstrukce zpevněných ploch	70 414,89	6,86	14 787,08	85 201,77
5: Komunikace pozemní	39 248,24	5,66	8 242,13	47 490,38
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 043,67	1,20	6 309,17	36 352,84
998: Přesun hmot	1 122,78		235,78	1 358,56
SO 401: Veřejné osvětlení	13 202,34	13,51	2 772,49	15 974,84
5: Komunikace pozemní	13 243,12	2,23	2 781,06	16 024,18
8: Trubní vedení	17 900,00		3 759,00	21 659,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 733,95	11,28	3 304,13	19 038,08
M21: Elektromontáže	-65 845,00		-13 827,45	-79 672,45
M46: Zemní práce při montážích	32 170,27		6 755,76	38 926,03
Celkem (bez DPH)	83 617,03			
DPH	17 559,58			
DPH 21 % ze základny: 83 617	17 559,58			
Celkem (včetně DPH)	101 176,61 CZK			

**Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní - ul.
Topolská, Chrudim**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL01: Více a méněpráce - skutečně zaměřené plochy, VO						83 617,03
S: Stavba						83 617,03
SO 101: Rekonstrukce zpevněných ploch						70 414,69
5: Komunikace pozemní						39 248,24
45.	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-40,34	376,05	-15 170,05
skutečnost				0,00		
1661,53+43,13				1 704,66		
-1745				-1 745,00		
46.	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-46,95	433,76	-20 365,20
skutečnost				0,00		
510,25+8,60				518,85		
-565,80				-565,80		
47.	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-42,59	340,88	-14 516,18
(510,25-552)*1,02				-42,59		
48.	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	-0,21	510,71	-107,25
skutečnost				0,00		
8,60*1,05				9,03		
-9,24				-9,24		
49.	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	26,77	462,22	12 373,53
skutečnost				0,00		
šedá tl. 8				0,00		
174,83				174,83		
antracit tl. 8				0,00		
168,74				168,74		
pro nevidomé				0,00		
81,40				81,40		
odpočet SoD výměry				0,00		
-398,20				-398,20		
50.	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-84,64	303,27	-25 667,29
skutečnost				0,00		
174,83*1,03				180,07		
odpočet SoD				0,00		
-257*1,03				-264,71		
51.	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	0,21	533,76	109,95
skutečnost				0,00		
81,40*1,03				83,84		
odpočet SoD				0,00		
-(90-8,8)*1,03				-83,64		
N5	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	173,80	566,00	98 372,05
skutečnost antracit dlažba				0,00		
168,74*1,03				173,80		
104.	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	5,47	351,00	1 919,97
105.	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	5,63	408,00	2 298,71
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						30 043,67
66.	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	20,06	408,58	8 196,04
skutečnost				0,00		
přechodový				0,00		
79,91-74				5,91		
nájezdový				0,00		
192,95-177,80				14,15		
67.	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,21	378,48	2 348,66
5,91*1,05				6,21		
68.	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	14,86	122,52	1 820,36
14,15*1,05				14,86		
69.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-23,69	420,92	-9 971,61
skutečnost				0,00		
268,01				268,01		
-291,70				-291,70		
70.	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	-24,87	138,29	-3 439,92
-23,69*1,05				-24,87		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
71.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-14,60	394,79	-5 763,96
		skutečnost		0,00		
		396,40		396,40		
		-411		-411,00		
72.	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-15,33	103,11	-1 580,70
		-14,60*1,05		-15,33		
73.	916991121.R	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 n XF3	m3	0,37	3 146,79	1 168,88
		(79,91+191,95)*0,05*0,40		5,44		
		268,01*0,05*0,30		4,02		
		(396,40+36,34)*0,30*0,05		6,49		
		-15,577		-15,58		
N6	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	* m	36,34	184,00	6 686,56
		skutečnost		0,00		
		36,34		36,34		
N7	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	38,16	117,00	4 464,37
		36,34*1,05		38,16		
N8	X5	Výšková úprava vjezdu	m2	17,41	1 500,00	26 115,00
998: Přesun hmot						1 122,78
91.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,86	163,77	1 122,78
SO 401: Veřejné osvětlení						13 202,34
5: Komunikace pozemní						13 243,12
3.	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	20,00	110,54	2 210,72
49.	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	20,00	462,22	9 244,32
81.	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého č. urovnání na dřevěné palety vč. dodání palet	m2	20,00	89,40	1 788,08
8: Trubní vedení						17 900,00
N1	X4	Nastavení hydrantu HP80 - osazení TP80/200 + šroubové těsnění + ruční výkop + zásyp se zhutněním	kpl	2,00	8 950,00	17 900,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						15 733,95
73.	916991121.R	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 n XF3	m3	5,00	3 146,79	15 733,95
M21: Elektromontáže						-65 845,00
10.	210810014RT1	Kabel CYKY-J 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	-380,00	368,78	-140 135,00
N2	X1	Kabel CYKY-m 750 V4x10 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	380,00	195,50	74 290,00
M46: Zemní práce při montážích						32 170,27
42.	3457114705R	Trubka kabelová chránička KÖPÖFLEX vel. 110	m	69,00	68,66	4 737,56
44.	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	69,00	91,05	6 282,71
N3	X2	Demontáž rozhlasu	kpl	1,00	7 950,00	7 950,00
N4	X3	Zpětná montáž rozhlasu	kpl	1,00	13 200,00	13 200,00