

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000001/2023/DIL ze dne 17. 03. 2023

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/306/2023 ze dne 26. 06. 2023

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena-strnadova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Ing. arch. Magdalena Strnadová	telefon: 730 811 337

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)**

1.2 Zhotovitel:

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.


Sídlo společnosti **Rybná 716/24 Staré Město, Praha 1**
Doručovací adresa **Na Herzánce 723, Choceň 565 01**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních
- b) technických
- c) realizace
- d) stavbyvedoucí

odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, ČKAIT

Telefon: 

E-mail: 

IČO 08118442

DIČ CZ 08118442

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 5605682369/0800

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze – C31325
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Výstavba chodníku v ul. Vrchovská a Čáslavská,
Markovice“**

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000001/2023/DIL ze dne 17. 03. 2023, na akci „Výstavba chodníku v ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací a víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Méněpráce a vícepráce vznikly narovnávání nové skutečnosti související s vjezdem z areálu p. [obrázek] (svařovací technika) do ulice Vrchovská. Sjezd z areálu byl proveden p. [obrázek] z asfaltového povrchu a dle PD a dotace musí být proveden s dlážděnou plochou a napojen na komunikaci v majetku SÚS a ŘSD. S tím souvisejí více i méně práce navržené projektantem. Méněpráce také zahrnují odečtení vedlejších rozpočtových nákladů, které nebyly v rámci stavby provedeny.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000001/2023/DIL ze dne 17. 03. 2023 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Výstavba chodníku v ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice	1.727.061,99 Kč	362.683,01 Kč	2.089.745,01 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 Výstavba chodníku v ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice	-75.515,62 Kč	-15.858,28 Kč	-91.373,90 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Výstavba chodníku v ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice	103.332,29 Kč	21.699,78 Kč	125.032,07 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	1.754.878,66 Kč	368.524,51 Kč	2.123.403,18 Kč
platná do	30. 06. 2023	30. 06. 2023	30. 06. 2023

3. Ostatní ujednání

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
- Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 27. 06. 2023

Za objednatele:

.....
Ing. František
starosta



V Chocni dne 27. 06. 2023

Za zhotovitele:

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 PRAHA 1
IČ: 08119433-1442

.....
jednatel společnosti