

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/362 /2023 ze dne 15. 08. 2023



1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena-strnadova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.

Sídlo společnosti **Rybná 716/24 Staré Město, Praha 1**
Doručovací adresa **Na Herzánce 723, Choceň 565 01**


Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních
b) technických
c) realizace
d) stavbyvedoucí

odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, ČKAIT



Telefon: 

E-mail: 

IČO 08118442

DIČ CZ 08118442

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 5605682369/0800

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze – C31325
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim – Vlčnov“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023, na akci „Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim – Vlčnov“, dohodly na následujících změně týkající se změny termínu zhotovení díla – doby plnění předmětu díla vyvolaný změnou stavby před dokončením. A uzavírají tento Dodatek č. 1.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 3 odst. 3.1 mění následujícím způsobem:

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:


	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla
Dodatek č. 1	09. 05. 2023	15. 09. 2023

4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 15 -08- 2023
Za objednatele:

Ing.



V Choceňi dne 15 -08- 2023
Za zhotovitele:

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.



Jednatel společnosti