

DODATEK č. 1


Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2023/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/356/2023 ze dne 14. 8. 2023

1. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**

Název : **Město Chrudim**
 Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
 E-mail: 
 IČO 00270 211
 DIČ CZ00 270 211
 Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
 Číslo účtu: 104 109 190/0300
 Osoby oprávněné jednat ve věcech:
 a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140
 b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 
 Ing. Soběslav Dušek telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **VIKTORSTAV s.r.o.**
 Adresa: **Dašická 409, 537 01 Chrudim**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních		tel.: 
b) technických		tel.: 
c) realizace		tel.: 
d) stavbyvedoucí		tel.: 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby)

Číslo autorizace: 

Telefon: 
 FAX: 
 E-mail: 
 IČ 25618091
 DIČ CZ25618091

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**
 Číslo účtu: **1086028200/5500**

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Knihovna v Topolské ulici, Chrudim“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 20. 4. 2023 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000004/2023/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku. Týká se to záměny zdíciho materiálu.

Na základě čl. 2.11 výše uvedené smlouvy o dílo je uvedená možnost nahradit konkrétní výrobek z nabídkového rozpočtu, pokud je tento výrobek minimálně stejných parametrů, nebo lepších a za předpokladu kladného vyjádření ze strany AD a TDS. Změnu zdíciho materiálu posoudila Ing. Klikarová jako AD a Ing. Svoboda jako TDS. Oba se shodly, že dojde ke zlepšení tepelných vlastností než u původní skladby a zároveň kotvení fasády bude pevnější.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	12.384.700,00 Kč	2.600.787,00 Kč	14.985.487 Kč
Dodatečně prováděné práce	274.351,32 Kč	57.613,78 Kč	331.965,10 Kč
Neprováděné práce	-274.468,38 Kč	-57.638,36 Kč	-332.106,74 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	12.384.582,94 Kč	2.600.762,42 Kč	14.985.345,36 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 18-08-2023

Za objednatele:



starosta města

V Chrudimi dne: 18-08-2023

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

