

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. UPR/000003/2020/DIL

11-9288-0100

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim  
IČO 00270211  
DIČ CZ00270211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Hana Luptáková Zdeněk Karas David Chudomský, dipl. ekonom	telefon: 469 657 470 telefon: 469 657 124 telefon: 469 657 471

*(dále jen objednatel)*

### 1.2 Zhotovitel:

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

Sídlo společnosti Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4  
Doručovací adresa Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem telefon: +420 261 102 242
b) technických	Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131 telefon: +420 261 102 242

E-mail: praha@sweco.cz  
IČ 26475081  
DIČ CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4  
Číslo účtu: 1700041/0100

*(dále jen zhotovitel)*

Název předmětu smlouvy:

## Separáční dvůr Chrudim – projektová dokumentace

### 1. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020, s předmětem smlouvy „Separáční dvůr Chrudim – projektová dokumentace“.

#### 1.1.

**V čl. 2. Předmět a podmínky plnění se nově doplňuje bod 2.17 v tomto znění:**

*Zhotovitel rozpracuje a upraví třetí již vypracovanou a odevzdanou variantu uspořádání celého separáčního dvora včetně rozmístění veškerých požadovaných celků, objektů a technologií podle požadavků objednatele, které byly předány zhotoviteli dne 23.6.2021. Varianta bude připravena ve 2 verzích, tj. včetně kompostárny a bez kompostárny.*

#### 1.2.

**V čl. 3. Cena díla a platební podmínky se bod 3.1. v návaznosti na doplnění bodu 2.17. mění a doplňuje takto:**

Původní sjednaná cena:

CELKEM bez DPH	3 945 000 Kč
DPH 21 % z ceny CELKEM	828 450 Kč
CELKEM vč. DPH	4 773 450 Kč

*Zvýšení ceny o práce provedené dle bodu 2.17 Dodatku č. 1 bez DPH*

<i>CELKEM bez DPH</i>	<i>105 000 Kč</i>
<i>DPH 21 % z ceny CELKEM</i>	<i>22 050 Kč</i>
<i>CELKEM vč. DPH</i>	<i>127 050 Kč</i>

**Celková smluvní cena:**

<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>4 050 000 Kč</b>
<b>DPH 21 % z ceny CELKEM</b>	<b>850 500 Kč</b>

**CELKEM vč. DPH**

**4 900 500 Kč**

**1.3.**

**V čl. 4. Způsob a doba plnění se bod 4.2. v návaznosti na doplnění bodu 2.17. mění a doplňuje takto:**

*Termín pro dopracování úpravy třetí varianty uspořádání celého separačního dvora včetně rozmístění veškerých požadovaných celků, objektů a technologií je stanoven na 31.8.2021.*

## **2. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:**

**2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020 zůstávají beze změny.

**2.2.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou požadavky objednatele ze dne 23.6.2021 vzájemně odsouhlasené oběma smluvními stranami.

**2.3.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

**2.4.** Uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**2.5.** Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

**2.6.** Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 28.6.2021 usnesením č. R/256/2021.

**2.7.** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že tento nebyl uzavřen v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy obou smluvních stran.

V Chrudimi dne .....

V Praze dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. František Pilný, MBA  
starosta města

.....  
.....  
jednatel společnosti

.....  
.....  
jednatel společnosti