

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. UPR/000004/2020/DIL

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/496/2021 ze dne 20.12.2021

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Hana Luptáková	telefon: 469 657 470
	Zdeněk Karas	telefon: 469 657 124

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Sídlo společnosti Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
Doručovací adresa Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, jednatelé společnosti	telefon: 469 682 303-5
b) technických	Ing. Josef Drahokoupil	telefon: 469 682 303-5

E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
IČ 15053695
DIČ CZ15053695

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300

(dále jen zhotovitel)

Název předmětu smlouvy:

**Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a
vrtaná studna**

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL ze dne 20.01.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2020 (dále jen „Smlouva“), na akci „Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna“

1.1.

Smlouva se v článku 4. Způsob a doba plnění, bod 4.2. mění a nově zní takto:

4.2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Přípravné práce – provedení geofyzikálního průzkumu, zpracování projektové dokumentace průzkumného vrtu a získání souhlasu k vrtným pracím dle § 17 písm. i) vodního zákona	nejpozději do 15.12.2020
Vlastní realizace průzkumného hydrogeologického vrtu vč. veškerých souvisejících prací	ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva
Dokončení hydrogeologického průzkumu (odevzdání závěrečné zprávy)	do 30.11.2022 (odevzdání závěrečné zprávy)
Předání kompletního předmětu	do 31.5.2023

Objednatel může z objektivních důvodů, na základě žádosti zhotovitele, prodloužit výše uvedený dílčí termín v rámci projednání požadavku na výrobním výboru, za účasti statutárního zástupce objednatele, nebo uzavřením dodatku k této smlouvě.

2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL zůstávají bez změny.
- 2.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 20.12.2021 usnesením č. R/496/2021.
- 2.5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Chrudimi dne

V Chrudimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatel společnosti