

# Dodatek č. 3

## ke smlouvě o dílo č. UPR/000004/2020/DIL

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/496/2021 ze dne 20.12.2021

---

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Název: **Město Chrudim**  
Adresa: **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Hana Luptáková Zdeněk Karas	telefon: 469 657 470 telefon: 469 657 124

*(dále jen objednatel)*

#### 1.2 Zhotovitel:

#### **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.**

Sídlo společnosti Píšťovy 820, 537 01 Chrudim  
Doručovací adresa Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jíří Vala, jednatelé společnosti	telefon: 469 682 303-5
b) technických	Ing. Josef Drahokoupil	telefon: 469 682 303-5

E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz  
IČ 15053695  
DIČ CZ15053695

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 272199033/0300

*(dále jen zhotovitel)*

## Název předmětu smlouvy:

# Separáční dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL ze dne 20.1.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 6. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“), na akci „Separáční dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna“

### 1.1.

Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy v platném znění, a na základě ustanovení článku 3 odst. 3.7 a 3.8 smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL týkající se postupu při změně díla, se článek 3 odst. 3.1 mění následujícím způsobem:

<b>Dokončená a předaná ucelená část díla</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Projektové a inženýrské činnosti, GF průzkum, projektová dokumentace vrtu, zajištění souhlasu s vrtnými pracemi	89.000,00 Kč	18.690,00 Kč	107.690,00 Kč
vlastní realizace průzkumného vrtu do hloubky kolektoru B včetně veškerých souvisejících prací	376.600,00 Kč	79.086,00 Kč	455.686,00 Kč
dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru B, 0,5 l/s, délka trvání 14 dní	76.660,00 Kč	16.098,60 Kč	92.758,60 Kč
průzkumný hydrogeologický vrt do hloubky kolektoru A (navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A)	345.800,00 Kč	72.618,00 Kč	418.418,00 Kč
dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru A, 0,5 l/s, délka trvání 7 dní	34.980,00 Kč	7.345,80 Kč	42.325,80 Kč
stavebním úřadem povolená a zhotovitelem zrealizovaná vrtaná studna vybudovaná z dokončeného průzkumného vrtu do hloubky kolektoru B	55.000,00 Kč	11.550,00 Kč	66.550,00 Kč
stavebním úřadem povolená a zhotovitelem zrealizovaná vrtaná studna vybudovaná z dokončeného průzkumného vrtu do hloubky kolektoru A (navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Měněpráce</b>			
dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru B, 0,5 l/s, délka trvání 14 dní	-76.660,00 Kč	-16.098,60 Kč	-92.758,60 Kč
průzkumný hydrogeologický vrt do hloubky kolektoru A (navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A)	-154.280,00 Kč	-32.398,80 Kč	-186.678,80 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>747.100,00 Kč</b>	<b>156.891,00Kč</b>	<b>903.991,00 Kč</b>

## **2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3:**

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL zůstávají bez změny.
- 2.2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.
- 2.3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 5.12.2022 usnesením č. R/470/2022.
- 2.5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Změna závazku ze smlouvy č.1

Zjišťovací protokol č. 2 včetně soupisu prací

V Chrudimi dne .....

V Chrudimi dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

.....  
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  
jednatel společnosti