



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. OIN/000029/2022/DIL

uzavřené podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/214 /2022 ze dne 16.5.2022

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:




a) smluvních	Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 469 657 120
	Zdeněk Karas	telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: VODNÍ ZDROJE, a.s.
Sídlo společnosti Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Doručovací adresa Dřevěnkov 575, 273 02 Tuchlovice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | | |
|----------------|---|--|
| a) smluvních |  | telefon:  |
| b) technických |  | telefon:  |
- c) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru **sanační geologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů

- d) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací dle § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, v oboru **hydrogeologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů

- e) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru **inženýrská geologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů




- f) odpovědný technik - **manažer vzorkování (MV) podzemních vod** s certifikátem vydaným Českou společností pro jakost, nebo certifikátem podobného relevantního zaměření.
- g) odpovědný technik – s odbornou kvalifikací: **osvědčení pro činnost prováděnou hornickým způsobem** dle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s vyhláškou č. 298/2005 Sb., vydané příslušným obvodním báňským úřadem (osvědčení báňského projektanta), **pro likvidaci vrtů s délkou nad 30 m.**

Telefon: +420 266 779 114
E-mail: obchodni@vodnizdroje.cz
IČ: 45274428
DIČ: CZ45274428

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3631170237/0100

(dále jen zhotovitel)

Akce: Realizace projektu "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí"

Reg. číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/20_155/0015201

1.3 Úvodní ustanovení

- 1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 ke smlouvě uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění prací, s vědomím supervizora prací, domluvily na následujících odpočtech prací, podrobně popsanych v dopise zhotovitele ze dne 19.10.2023: provedení nižšího počtu odběrů povrchových vod, dle zápisu z KD 02 ze dne 3.5.2023 a počtu geodetického zaměření profilů vodotečí, dle skutečných potřeb. Na základě žádosti vlastníků dotčených pozemků, obchodních společností MEDCON s.r.o. a peform Chrudim s.r.o., budou v předmětných pozemcích ponechána zhlaví vrtu v počtu 5 ks. Vrt T-36, vybudovaný Pardubickým krajem, nelze zlikvidovat, neboť v místě vrtu vznikla nová přístavba areálu obchodní společnosti peform Chrudim s.r.o. Vzhledem k provedení vysokopevnostních betonů podlahy haly vznikla nad vrtem nepropustná vrstva, proto se riziko kontaminace vrtu nepředpokládá. Dále dochází k odpočtu duplicitních výměr.



Tímto Dodatkem č. 2 dochází ke změně v bodě 4.1.1 odstavce **4. Cena** Smlouvy o dílo č. OIN/000029/2022/DIL následovně. Původní text v bodě 4.1.1 se vypouští a nahrazuje novým textem:

Smluvní cena:

Původní cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	9.481.878,20 Kč	1.991.194,42 Kč	11.473.072,62 Kč
Odpočet vlivem předmětu dodatku č. 2 smlouvy o dílo, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-161.325,00 Kč	-33.878,25 Kč	-195.203,25 Kč
Sjednaná cena CELKEM	9.320.553,20 Kč	1.957.316,17 Kč	11.277.869,37 Kč

Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 23.10.2023 usnesením č. R/456/2023.

V Chrudimi dne.....

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

Ing. František
Pilný, MBA

Digitálně podepsal Ing.
František Pilný, MBA
Datum: 2023.10.24
15:41:39 +02'00'

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

Mgr.

Marek
Petráček

.....
Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva, VODNÁ ŽIRÁK, a.s.

Digitálně
podepsal Mgr.
Marek Petráček

Datum:
2023.10.24
11:15:03 +02'00'

Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet vč. sumáře rekapitulace rozpočtů

Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet

Vyčíslení méněprací

Výkaz výměr po odečtu méněprací

Č. pol.	CPV kód	Položka	jdn.	cena za jdn. (Kč bez DPH)	množství jdn.	cena za pol. (Kč bez DPH)	množství jdn.	cena za pol. (Kč bez DPH)	množství jdn.	cena za pol. (Kč bez DPH)	Poznámky - zdůvodnění méněprací	Odkazy na dokumentaci		
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ														
		NÁKLADY PROJEKTU CELKEM (Kč bez DPH)				9 481 878,20 Kč		161 325,00 Kč		9 320 553,20 Kč				
		NÁKLADY PROJEKTU CELKEM (DPH 21%)				1 991 194,42 Kč		33 878,25 Kč		1 957 316,17 Kč				
		NÁKLADY PROJEKTU CELKEM (Kč včetně DPH)				11 473 072,62 Kč		195 203,25 Kč		11 277 869,37 Kč				
		ETAPA A. - přípravné práce				121 000,00 Kč		0,00 Kč		121 000,00 Kč				
		ETAPA B. - průzkumné práce				968 470,00 Kč		21 030,00 Kč		947 440,00 Kč				
		ETAPA C. - analýza rizika				691 000,00 Kč		0,00 Kč		691 000,00 Kč				
		ETAPA D. - dokončení nápravných opatření				7 241 408,20 Kč		140 295,00 Kč		7 101 113,20 Kč				
		Vedlejší rozpočtové náklady				460 000,00 Kč		0,00 Kč		460 000,00 Kč				
A ETAPA A. - přípravné práce							121 000,00 Kč		0,00 Kč				121 000,00 Kč	
A.1	71351000-3	Rešerše podkladových materiálů				48 000,00 Kč		0,00 Kč		48 000,00 Kč				
A.1.1	71351000-3	Vedoucí projektu	hod.	400,00 Kč	20,00	8 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	20,00	8 000,00 Kč				
A.1.2	71351000-3	Odborný zpracovatel	hod.	400,00 Kč	40,00	16 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	40,00	16 000,00 Kč				
A.1.3	71351000-3	Technik	hod.	400,00 Kč	40,00	16 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	40,00	16 000,00 Kč				
A.1.4	71351000-3	Kreslič na PC	hod.	300,00 Kč	5,00	1 500,00 Kč	0,00	0,00 Kč	5,00	1 500,00 Kč				
A.1.5	71351000-3	Administrativa	hod.	300,00 Kč	5,00	1 500,00 Kč	0,00	0,00 Kč	5,00	1 500,00 Kč				
A.1.6	71351000-3	Doprava osobní	kpl	5 000,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč				
A.2 71351000-3 Zpracování realizační dokumentace analýzy rizika							73 000,00 Kč		0,00 Kč				73 000,00 Kč	
A.2.1	71351000-3	Vedoucí projektu	hod.	400,00 Kč	20,00	8 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	20,00	8 000,00 Kč				
A.2.2	71351000-3	Odborný zpracovatel	hod.	400,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč				
A.2.3	71351000-3	Technik	hod.	400,00 Kč	40,00	16 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	40,00	16 000,00 Kč				
A.2.4	71351000-3	Kreslič na PC	hod.	300,00 Kč	20,00	6 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	20,00	6 000,00 Kč				
A.2.5	71351000-3	Administrativa	hod.	300,00 Kč	20,00	6 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	20,00	6 000,00 Kč				
A.2.6	71351000-3	Doprava osobní	kpl	5 000,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč				
B ETAPA B. - průzkumné práce							968 470,00 Kč		21 030,00 Kč				947 440,00 Kč	
B.1	71351000-3	Vzorkařské práce				131 800,00 Kč		800,00 Kč		131 000,00 Kč				
B.1.1	71351000-3	Odběry vzorků podzemních vod	ks	350,00 Kč	198,00	69 300,00 Kč	0,00	0,00 Kč	198,00	69 300,00 Kč				
B.1.2	71351000-3	Odběry vzorků povrchových vod	ks	150,00 Kč	20,00	3 000,00 Kč	2,00	300,00 Kč	18,00	2 700,00 Kč	* suchý zatrubněný vývěr se nepodařil odebrat v žádném kole monitoringu, ani ve III. ověřovacím kole	viz ZZ AAR Transporta Chrudim a dílčí zprávy z etapy B		
B.1.3	71351000-3	Terénní měření (konduktivity, pH, redoxního potenciálu, teploty a rozpuštěného kyslíku)	ks	150,00 Kč	218,00	32 700,00 Kč	2,00	300,00 Kč	216,00	32 400,00 Kč	* suchý zatrubněný vývěr se nepodařil odebrat v žádném kole monitoringu, ani ve III. ověřovacím kole	viz ZZ AAR Transporta Chrudim a dílčí zprávy z etapy B		
B.1.4	71351000-3	Záměry hladin podzemních a povrchových vod	ks	100,00 Kč	218,00	21 800,00 Kč	2,00	200,00 Kč	216,00	21 600,00 Kč	* suchý zatrubněný vývěr se nepodařil odebrat v žádném kole monitoringu, ani ve III. ověřovacím kole	viz ZZ AAR Transporta Chrudim a dílčí zprávy z etapy B		
B.1.5	71351000-3	Doprava, osob, techniky a vzorků	kpl	5 000,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč				
									0,00 Kč					
B.2	71900000-7	Laboratorní práce				345 670,00 Kč		2 230,00 Kč		343 440,00 Kč				
B.2.1	71900000-7	Laboratorní analýzy CIU - matrice voda	ks	1 080,00 Kč	218,00	235 440,00 Kč	2,00	2 160,00 Kč	216,00	233 280,00 Kč	* suchý zatrubněný vývěr se nepodařil odebrat v žádném kole monitoringu, ani ve III. ověřovacím kole	viz ZZ AAR Transporta Chrudim a dílčí zprávy z etapy B		
B.2.4	71900000-7	Stanovení parametrů přirozené atenuace, mikrobiolog. stanovení - matrice voda	ks	1 350,00 Kč	76,00	102 600,00 Kč	0,00	0,00 Kč	76,00	102 600,00 Kč				
B.2.5	71900000-7	Převzetí a evidence vzorku v laboratoři	ks	10,00 Kč	218,00	2 180,00 Kč	2,00	20,00 Kč	216,00	2 160,00 Kč	* suchý zatrubněný vývěr se nepodařil odebrat v žádném kole monitoringu, ani ve III. ověřovacím kole	viz ZZ AAR Transporta Chrudim a dílčí zprávy z etapy B		
B.2.6	71900000-7	Skartace vzorků - matrice voda	ks	5,00 Kč	218,00	1 090,00 Kč	2,00	10,00 Kč	216,00	1 080,00 Kč	* suchý zatrubněný vývěr se nepodařil odebrat v žádném kole monitoringu, ani ve III. ověřovacím kole	viz ZZ AAR Transporta Chrudim a dílčí zprávy z etapy B		
B.2.7	71900000-7	Vystavení protokolu o zkoušce	ks	20,00 Kč	218,00	4 360,00 Kč	2,00	40,00 Kč	216,00	4 320,00 Kč	* suchý zatrubněný vývěr se nepodařil odebrat v žádném kole monitoringu, ani ve III. ověřovacím kole	viz ZZ AAR Transporta Chrudim a dílčí zprávy z etapy B		
B.4 71351612-6 Hydrometrování vodotečí							215 000,00 Kč		0,00 Kč		215 000,00 Kč			
B.4.1	71351612-6	Měření průtoků ve stanovených profilech vodotečí	ks	2 500,00 Kč	36,00	90 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	36,00	90 000,00 Kč				
B.4.2	71351612-6	Zpracování dat, vyhodnocení	cyklus	30 000,00 Kč	2,00	60 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	2,00	60 000,00 Kč				
B.4.3	71351612-6	Zpracování dokumentace	cyklus	30 000,00 Kč	2,00	60 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	2,00	60 000,00 Kč				
B.4.4	71351612-6	Doprava osob a techniky	kpl	5 000,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč				
B.5 71315300-2 Geodetické práce							185 000,00 Kč		18 000,00 Kč		167 000,00 Kč			
B.5.1	71315300-2	Výškopisné a polohopisné zaměření HG objektů - ověření a doplnění aktualních geodetických dat	kpl.	75 000,00 Kč	1,00	75 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	75 000,00 Kč				
B.5.2	71315300-2	Výškopisné a polohopisné zaměření profilů vodotečí	ks	1 500,00 Kč	54,00	81 000,00 Kč	12,00	18 000,00 Kč	42,00	63 000,00 Kč	18 ks hydrometrování, 10 ks povrchové vody (zaměřený byl i suchýzatrubněný vývěr, který se nepodařilo odebrat), 14 ks pro matematickýmodel * nebylo potřeba více bodů pro model	viz ZZ AAR Transporta Chrudim		
B.5.3	71315300-2	Zpracování dokumentace	kpl.	20 000,00 Kč	1,00	20 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	20 000,00 Kč				
B.5.4	71315300-2	Doprava osob a techniky	kpl.	9 000,00 Kč	1,00	9 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	9 000,00 Kč				
B.6 71351000-3 Sled, řízení a dokumentace průzkumných prací							91 000,00 Kč		0,00 Kč		91 000,00 Kč			

B.6.2	71351000-3	Vedoucí projektu	hod.	400,00 Kč	40,00	16 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	40,00	16 000,00 Kč
B.6.2	71351000-3	Odborný zpracovatel	hod.	400,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč
B.6.3	71351000-3	Technik	hod.	400,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč
B.6.4	71351000-3	Kreslič na PC	hod.	300,00 Kč	10,00	3 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	10,00	3 000,00 Kč
B.6.5	71351000-3	Administrativa	hod.	300,00 Kč	10,00	3 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	10,00	3 000,00 Kč
B.6.6	71351000-3	Doprava osobní	kpl	5 000,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč
C ETAPA C. - analýza rizika						691 000,00 Kč	0,00 Kč		691 000,00 Kč	
C.1	71351000-3	Vyhodnocení průzkumných prací				157 000,00 Kč	0,00 Kč		157 000,00 Kč	
C.1.1	71351000-3	Vedoucí projektu	hod.	400,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč
C.1.2	71351000-3	Odborný zpracovatel	hod.	400,00 Kč	120,00	48 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	120,00	48 000,00 Kč
C.1.3	71351000-3	Technik	hod.	400,00 Kč	120,00	48 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	120,00	48 000,00 Kč
C.1.4	71351000-3	Kreslič na PC	hod.	300,00 Kč	40,00	12 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	40,00	12 000,00 Kč
C.1.5	71351000-3	Administrativa	hod.	300,00 Kč	40,00	12 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	40,00	12 000,00 Kč
C.1.6	71351000-3	Doprava osobní	kpl	5 000,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč
C.2	71351000-3	Zpracování analýzy rizika, včetně posouzení přirozené atenuace kontaminantů				157 000,00 Kč	0,00 Kč		157 000,00 Kč	
C.2.1	71351000-3	Vedoucí projektu	hod.	400,00 Kč	120,00	48 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	120,00	48 000,00 Kč
C.2.2	71351000-3	Odborný zpracovatel	hod.	400,00 Kč	120,00	48 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	120,00	48 000,00 Kč
C.2.3	71351000-3	Technik	hod.	400,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč
C.2.4	71351000-3	Kreslič na PC	hod.	300,00 Kč	40,00	12 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	40,00	12 000,00 Kč
C.2.5	71351000-3	Administrativa	hod.	300,00 Kč	40,00	12 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	40,00	12 000,00 Kč
C.2.6	71351000-3	Doprava osobní	kpl	5 000,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč
C.3	71350000-6	Zpracování matematického modelu proudění podzemních vod a transportu kontaminantů				371 000,00 Kč	0,00 Kč		371 000,00 Kč	
C.3.1	71350000-6	Vedoucí projektu	hod.	950,00 Kč	80,00	76 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	80,00	76 000,00 Kč
C.3.2	71350000-6	Odborný zpracovatel	hod.	950,00 Kč	200,00	190 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	200,00	190 000,00 Kč
C.3.3	71350000-6	Technik	hod.	650,00 Kč	80,00	52 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	80,00	52 000,00 Kč
C.3.4	71350000-6	Kreslič na PC	hod.	400,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč
C.3.5	71350000-6	Administrativa	hod.	400,00 Kč	40,00	16 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	40,00	16 000,00 Kč
C.3.6	71350000-6	Doprava osobní	kpl	5 000,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč
C.4	71350000-6	Doplnění databáze SEKM				6 000,00 Kč	0,00 Kč		6 000,00 Kč	
C.4.1	71350000-6	Doplnění databáze SEKM	kpl	6 000,00 Kč	1,00	6 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	6 000,00 Kč
D ETAPA D. - dokončení nápravných opatření						7 241 408,20 Kč	140 295,00 Kč		7 101 113,20 Kč	
D.1	71350000-6	Realizační a dílenská dokumentace likvidace vrtných děl, zajištění povol. řízení, souhlasů a schválení				93 000,00 Kč	0,00 Kč		93 000,00 Kč	
(obsahuje i zajištění vyjádření správců sítí, potřebných DOOS a finální projednání s vlastníky vrtů a pozemků, v návaznosti na předchozí dohody a vyjádření v předchozím stupni PD a zadávací dokumentaci)										
D.1.1	71350000-6	Vedoucí projektu	hod.	400,00 Kč	20,00	8 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	20,00	8 000,00 Kč
D.1.2	71350000-6	Odborný zpracovatel	hod.	400,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč
D.1.3	71350000-6	Technik	hod.	400,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	80,00	32 000,00 Kč
D.1.4	71350000-6	Kreslič na PC	hod.	300,00 Kč	20,00	6 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	20,00	6 000,00 Kč
D.1.5	71350000-6	Administrativa	hod.	300,00 Kč	20,00	6 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	20,00	6 000,00 Kč
D.1.6	71350000-6	Doprava osobní	kpl	9 000,00 Kč	1,00	9 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	9 000,00 Kč
D.2 Likvidace zabezpečených skružových šachet						284 951,50 Kč	0,00 Kč		284 951,50 Kč	
		Množství likvidovaných zbezpečených šachet	ks		16,00					
D.2.1	45110000-1	Zemní práce				67 426,00 Kč	0,00 Kč		67 426,00 Kč	
D.2.1.1	45110000-1	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1 200,00 Kč	27,96	33 552,00 Kč	0,00	0,00 Kč	27,96	33 552,00 Kč
D.2.1.2	45110000-1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	150,00 Kč	57,21	8 581,50 Kč	0,00	0,00 Kč	57,21	8 581,50 Kč
D.2.1.3	45110000-1	kamenivo těžené zásypový materiál	t	350,00 Kč	50,87	17 804,50 Kč	0,00	0,00 Kč	50,87	17 804,50 Kč
D.2.1.4	45110000-1	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	50,00 Kč	57,60	2 880,00 Kč	0,00	0,00 Kč	57,60	2 880,00 Kč
D.2.1.5	45110000-1	dodávka zeminy schopné zúrodnění	t	400,00 Kč	11,52	4 608,00 Kč	0,00	0,00 Kč	11,52	4 608,00 Kč
D.2.2	45110000-1	Zakládání				50 625,00 Kč	0,00 Kč		50 625,00 Kč	
D.2.2.1	45110000-1	Vybourání a demontáž skruží manipulační šachty průměru 1,0 m osazených na maltu cementovou	m	1 500,00 Kč	33,75	50 625,00 Kč	0,00	0,00 Kč	33,75	50 625,00 Kč
D.2.3	45110000-1	Trubní vedení				6 400,00 Kč	0,00 Kč		6 400,00 Kč	
D.2.3.1	45110000-1	Demontáž betonových desek zákrytových	ks	400,00 Kč	16,00	6 400,00 Kč	0,00	0,00 Kč	16,00	6 400,00 Kč
D.2.4	45110000-1	Komunikace				80 000,00 Kč	0,00 Kč		80 000,00 Kč	
D.2.4.1	45110000-1	Nahrazení zpevněných ploch (živice, beton)	kpl	80 000,00 Kč	1,00	80 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	80 000,00 Kč

D.2.5	45110000-1	Přesuny hmot a sutí				80 500,50 Kč		0,00 Kč		80 500,50 Kč
D.2.5.1	45110000-1	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	2 000,00 Kč	30,15	60 300,00 Kč	0,00	0,00 Kč	30,15	60 300,00 Kč
D.2.5.2	45110000-1	Vodorovná doprava vybourané skruže a hmoty po suchu na vzdálenost do 10 km	t	320,00 Kč	30,15	9 648,00 Kč	0,00	0,00 Kč	30,15	9 648,00 Kč
D.2.5.3	45110000-1	Nakládání vybouraných skruží na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	350,00 Kč	30,15	10 552,50 Kč	0,00	0,00 Kč	30,15	10 552,50 Kč
D.3		Likvidace hydrogeologických vrtů				6 392 456,70 Kč		140 295,00 Kč		6 252 161,70 Kč
		Množství likvidovaných hydrogeologických vrtů	ks		70,00					
D.3.1	45110000-1	Demontáž ocelové chráničky zhlaví vrtu nebo litinové pojezdové šachty vrtu, vč. bouracích a zámečnických prací a odstranění odpadů	m	4 600,00 Kč	54,00	248 400,00 Kč	6,00	27 600,00 Kč	48,00	220 800,00 Kč
D.3.1	76422000-7	Těsnění jílovo-cementovým nálevem, včetně dodávky materiálu	m	1 990,00 Kč	1 673,73	3 330 722,70 Kč	18,00	35 820,00 Kč	1 655,73	3 294 902,70 Kč
D.3.2	45110000-1	Výplň jílovitou zeminou, včetně hutnění a dodávky materiálu	m	1 150,00 Kč	593,40	682 410,00 Kč	13,50	15 525,00 Kč	579,90	666 885,00 Kč
D.3.3	76300000-6	Převrtání výstroje PVC a HDPE (průměr vrtání dle parametrů jednotlivých vrtů - min. 203mm), vč. nakládky, přepravy a odstranění případných odpadů	m	3 200,00 Kč	577,32	1 847 424,00 Kč	14,00	44 800,00 Kč	563,32	1 802 624,00 Kč
D.3.4	45110000-1	Betonový uzávěr 60*60 cm, min. tloušťka 20 cm, včetně zemních prací a dodávky materiálu	ks	1 550,00 Kč	70,00	108 500,00 Kč	1,00	1 550,00 Kč	69,00	106 950,00 Kč
D.3.5	45110000-1	Terénní úpravy po provedení likvidace vrtu (provedení terénních úprav bude dle požadavku vlastníka pozemku a co do charakteru a kvality přiměřené okolnímu terénu)	ks	2 500,00 Kč	70,00	175 000,00 Kč	6,00	15 000,00 Kč	64,00	160 000,00 Kč
D.4	71350000-6	Sled, řízení a dokumentace dokončení nápravných				465 000,00 Kč		0,00 Kč		465 000,00 Kč
D.4.1	71350000-6	Vedoucí projektu	hod.	400,00 Kč	160,00	64 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	160,00	64 000,00 Kč
D.4.2	71350000-6	Odborný zpracovatel	hod.	400,00 Kč	320,00	128 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	320,00	128 000,00 Kč
D.4.3	71350000-6	Technik	hod.	400,00 Kč	320,00	128 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	320,00	128 000,00 Kč
D.4.4	71350000-6	Kreslič na PC	hod.	300,00 Kč	40,00	12 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	40,00	12 000,00 Kč
D.4.5	71350000-6	Administrativa	hod.	300,00 Kč	80,00	24 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	80,00	24 000,00 Kč
D.4.6	71350000-6	Doprava nákladní	kpl	79 000,00 Kč	1,00	79 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	79 000,00 Kč
D.4.7	71350000-6	Doprava osobní	kpl	30 000,00 Kč	1,00	30 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	30 000,00 Kč
D.5	71350000-6	Doplnění databáze SEKM				6 000,00 Kč		0,00 Kč		6 000,00 Kč
D.5.1	71350000-6	Doplnění databáze SEKM (po provedení likvidace vrtů)	kpl	6 000,00 Kč	1,00	6 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	6 000,00 Kč
VRN	45100000-8	Vedlejší rozpočtové náklady				460 000,00 Kč		0,00 Kč		460 000,00 Kč
VRN.1	45100000-8	Pasportizace stavu území před zahájením prací, včetně stavu dotčených pozemků, komunikací a přilehlých budov (fotodokumentace, případně videozáznam)	kpl	40 000,00 Kč	1,00	40 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	40 000,00 Kč
VRN.2	45100000-8	Ohrazení, či oplocení, a označení pracoviště, vč. případného projednání DIO, zajištění dopravního značení a správních poplatků	kpl	65 000,00 Kč	1,00	65 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	65 000,00 Kč
VRN.3	45100000-8	Zařízení pracoviště, provoz zařízení pracoviště, energie pro zařízení pracoviště, odstranění zařízení pracoviště, úprava ploch po vyklizení pracoviště	kpl	75 000,00 Kč	1,00	75 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	75 000,00 Kč
VRN.4	45100000-8	Pronájem ploch pro skládku materiálu či zařízení pracoviště	kpl	40 000,00 Kč	1,00	40 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	40 000,00 Kč
VRN.5	45100000-8	Náklady na specifický přístup k pracoviště (překládání, omezení mechanizace, apod.)	kpl	50 000,00 Kč	1,00	50 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	50 000,00 Kč
VRN.6	45100000-8	Ostrahu stavby a bezpečnostní opatření během realizace prací, vč. předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP pro zpracování Plánu BOZP	kpl	50 000,00 Kč	1,00	50 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	50 000,00 Kč
VRN.7	45100000-8	Uklid přístupových znečištěných přístupových komunikací	kpl	45 000,00 Kč	1,00	45 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	45 000,00 Kč
VRN.8	45100000-8	Práce v ochranném pásmu	kpl	30 000,00 Kč	1,00	30 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	30 000,00 Kč
VRN.9	45100000-8	Územní vlivy - provoz investora, třetích osob (např. přístup po poli mimo vegetační období, případně náhrady zemědělcům, apod.)	kpl	30 000,00 Kč	1,00	30 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	30 000,00 Kč
VRN.10	45100000-8	Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí, vč. Jejich případného zabezpečení proti poškození	kpl	20 000,00 Kč	1,00	20 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	20 000,00 Kč
VRN.11	45100000-8	Zajištění plné ochrany stávající vegetace na stavbě	kpl	15 000,00 Kč	1,00	15 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1,00	15 000,00 Kč

* na žádost vlastníka byly ponechány pojezdové zhlaví 5 ks vrtů - konkrétně T-I-1A, T-I-1B, T-I-1D. T-1C (vlastník peform), vrt T-4 (vlastník MEDCON - ponechán v původním stavu na žádost vlastníka a vrt T-36 nebyl možnost zlikvidovat (umístěn v hale)

1) žádost vlastníka peform na vrtů T-I-1A, T-I-1B, T-I-1D. T-1C
2) žádost vlastníka MEDCON na vrt T-4
3) důvody vlastníka peform o nevpuštění T-36

*nebyl realizován vrt T-36 (celková metráž 18.00 m dle RP)

*nebyl realizován vrt T-36 (celková metráž 13.50 m dle RP)

*nebyl realizován vrt T-36

*nebyl realizován vrt T-36 (celková metráž 14.00 m dle RP)

* na žádost vlastníka byly ponechány zhlaví 5 ks vrtů - konkrétně T-I-1A, T-I-1B, T-I-1D. T-1C (vlastník peform), vrt T-4 (vlastník MEDCON) - ponechán v původním stavu na žádost vlastníka a vrt T-36 nebyl možnost zlikvidovat (umístěn v hale)

V Praze dne 19. 10. 2023

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva
VODNÍ ZDROJE, a.s.