

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. UPR/000003/2020/DIL

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim
IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Hana Luptáková	telefon: 469 657 470
	Zdeněk Karas	telefon: 469 657 124
	David Chudomský, dipl. ekonom	telefon: 469 657 479

(dále jen objednatel)



1.2 Zhotovitel:

Sweco a.s.

Sídlo společnosti Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
Doručovací adresa Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem
telefon: +420 261 102 242

b) technických  ředitel divize 131
telefon: +420 

E-mail: praha@sweco.cz
IČ 26475081
DIČ CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4
Číslo účtu: 1700041/0100

(dále jen zhotovitel)

Název předmětu smlouvy:

Separáční dvůr Chrudim – projektová dokumentace

1. Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020, s předmětem smlouvy „**Separáční dvůr Chrudim – projektová dokumentace**“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.07.2021 (dále jen Smlouva).

1.1.

Smluvní strany sjednávají prodloužení lhůty pro předání kompletního předmětu smlouvy do 15.12.2024, a s ohledem na tuto skutečnost se tímto dodatkem č. 2 mění čl. 4 – Způsob a doba plnění, bod 4.2., který nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Zahájení prací na projektu nejpozději *ihned po podpisu smlouvy*

Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději *do 15. 12. 2024,*

přičemž se předpokládá postupné odevzdání díla, které bude prováděno dle následujícího harmonogramu:

Tabulka s harmonogramem zůstává beze změny.

Dále se mění předposlední odst. bodu 4.2. Smlouvy takto:

Objednatel může z objektivních důvodů, tzn. na základě požadovaných změn v zadání DSP, DPS a TPS vyplývajících z dohod z výrobních výborů zejména ze dne 6.9.2023 a 2.11.2023 a aktuálně ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 předaných ucelených částí díla, prodloužit výše uvedený dílčí termín v rámci projednání požadavku na výrobním výboru, za účasti statutárního zástupce objednatele, nebo uzavřením dodatku k této smlouvě.

1.2.

V návaznosti na změnu Smlouvy uvedenou v bodě 1.1. tohoto Dodatku č. 2 (prodloužení termínu plnění z důvodu požadavků objednatele) a v souladu s čl. 4. Smlouvy, bod 4.2. poslední odstavec, se smluvní strany dohodly na navýšení částek dosud neprovedené části díla do 15. 12. 2023 o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2023 k srpnu 2023 (13,6 %), vynásobenou počtem let (1 rok), o které se prodlužuje termín předání jednotlivých dílčích dosud neodevzdaných částí díla.

Původní sjednaná cena uvedená v čl. 3 bod 3.1. Smlouvy byla stanovena takto:

Dokončená a předaná ucelená část díla	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Návrh stavby vč. nerozpracovaných návrhů a vč. ověření polohy všech stávajících inženýrských sítí	250000	302500
Třetí varianta uspořádání celého separačního dvora včetně rozmístění veškerých požadovaných celků, objektů a technologií	105000	127050
Inženýrskogeologický, hydrogeologický a radonový průzkum	100000	121000
Pedologický průzkum	30000	36300
Dendrologický průzkum vč. inventarizace	40000	48400
Polohopisné a výškopisné zaměření	40000	48400
Malá EIA, vč. rozptylové a hlukové studie	310000	375100
Velká EIA CELKEM	310000	375100
DUR vč. související technologické části	490000	592900
DSP vč. související technologické části CELKEM	1000000	1210000
DPS CELKEM	900000	1089000
TPS CELKEM	475000	574750
CELKEM	4050000	4900500

Změna cena díla bude provedena jak na základě změny uvedené v bodě 1.1 prodloužení předání kompletního předmětu smlouvy, tak na základě cenové kalkulace ze dne 8.11.2023, která odpovídá požadovaným změnám objednatele v zadání DSP, DPS a TPS domluvených na výrobních výborech dne 6.9.2023 a 2.11.2023.

V čl. 3 Cena díla a platební podmínky se bod 3.1. mění a nově zní takto:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy, a činí:

<i>Dokončená a předaná ucelená část díla</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Návrh stavby vč. nerozpracovaných návrhů a vč. ověření polohy všech stávajících inženýrských sítí</i>	<i>250000</i>	<i>302500</i>
<i>Třetí varianta uspořádání celého separačního dvora včetně rozmístění veškerých požadovaných celků, objektů a technologií</i>	<i>105000</i>	<i>127050</i>
<i>Inženýrskogeologický, hydrogeologický a radonový průzkum</i>	<i>100000</i>	<i>121000</i>
<i>Pedologický průzkum</i>	<i>30000</i>	<i>36300</i>
<i>Dendrologický průzkum vč. inventarizace</i>	<i>40000</i>	<i>48400</i>
<i>Polohopisné a výškopisné zaměření</i>	<i>40000</i>	<i>48400</i>
<i>Malá EIA, vč. rozptylové a hlukové studie</i>	<i>310000</i>	<i>375100</i>
<i>Velká EIA CELKEM</i>	<i>310000</i>	<i>375100</i>
<i>DUR vč. související technologické části</i>	<i>490000</i>	<i>592900</i>
<i>DSP vč. související technologické části CELKEM</i>	<i>958496</i>	<i>1159780</i>
<i>DPS CELKEM</i>	<i>932960</i>	<i>1128882</i>
<i>TPS CELKEM</i>	<i>391920</i>	<i>474223</i>
<i>CELKEM</i>	<i>3958376</i>	<i>4789635</i>

2. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020 zůstávají beze změny.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i podrobný nabídkový rozpočet zhotovitele vzájemně odsouhlasený oběma smluvními stranami.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2.4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

2.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 4.12.2023 usnesením č. R/521/2023.

2.7. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že tento nebyl uzavřen v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 14.12.2023

V Praze dne 07-12-2023

Za objednatele:



Ing. František Štěpán, MBA
starosta města



MĚSTO ©
CHRUDIM

Za zhotovitele:



Ing. Vladimír Mikuše
místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

úřisťedí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

Separáčn dvůr Chrudim

Podrobn nabdkov rozpočet zhotovitele - celkov rekapitulace

Dokončen a pŕedaná ucelen část díla	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Nvrh stavby vč. nerozpracovaných nvrhů a vč. ověření polohy všech stvajících inženýrských st	250 000 Kč	302 500 Kč
Tŕet varianta uspořdn celého separáčnho dvora vč. rozmstění veškerých požadovaných celků, objektů a technologi	105 000 Kč	127 050 Kč
Inženýrskogeologický, hydrogeologický a radonov průzkum	100 000 Kč	121 000 Kč
Pedologický průzkum	30 000 Kč	36 300 Kč
Dendrologický průzkum vč. inventarizace	40 000 Kč	48 400 Kč
Polohopisné a vškopisné zaměření	40 000 Kč	48 400 Kč
Mal EIA, vč. rozptylov a hlukov studie	310 000 Kč	375 100 Kč
Velk EIA CELKEM	310 000 Kč	375 100 Kč
DUR vč. související technologick část	490 000 Kč	592 900 Kč
DSP vč. související technologick část CELKEM	958 496 Kč	1 159 780 Kč
DPS CELKEM	932 960 Kč	1 128 882 Kč
TPS CELKEM	391 920 Kč	474 223 Kč
CELKEM	3 958 376 Kč	4 789 635 Kč

Separáčn  dvůr Chrudim

Podrobný nab dkov  rozpočet zhotovitele - velk  EIA

Dokončen� a p�edann� ucelenn� �ast d�la DSP v�. p�řipadn� souvisej�c� technologick� �asti	Cena bez DPH	Cena v�. DPH
CELKEM	310000	375100
Zpracov�n� dokumentace vlivů z�m�ru na �ivotn� prost�ed� podle z�kona �. 100/2001 Sb., v�. zpracov�n� n�vrhů na zohledn�n� po�adavků a podm�nek stanoviska p�ř slu�n�ho �řadu a n�vrhu opatření a v�. zajištění ve�kerých dal�ích b��n�ch slu�eb a dokumentac� pot�ebn�ch dle z�kona �. 100/2001 Sb., kter� je dle tohoto z�kona povinen zajistit investor stavby pro ř�dn� projedn�n� vlivů z�m�ru na �ivotn� prost�ed�	210000	254100
Zastupov�n� objednatele - zah�jen� a veden� tohoto řízen� za objednatele, v�. �casti na souvisej�c�ch veřejn�ch projedn�n�ch	40000	48400
Zpracov�n� biologick�ho posouzen�	20000	24200
Zpracov�n� variant po�adovaných p�ř slu�n�m �řadem	40000	48400

Separáčn dvůr Chrudim

Podrobn nabdkov rozpočet zhotovitele - DSP

Dokončen a pedaná ucelen část díla DSP vč. pípadn související technologick části	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
CELKEM	958496	1159780,16
administrativn budova	112992	136720,32
mostov vha	41088	49716,48
oplocen celho arelu	30816	37287,36
technick zzem a garže	92448	111862,08
sklady pro Chrudimskou besedu	61632	74574,72
sbern dvůr vč. souvisejícího dlčího oplocen tohoto dvora	133536	161578,56
třící linka na plasty	102720	124291,2
venkovn sklad vytřídných plastů	61632	74574,72
nakládn s SKO - překládcí stanice	136000	164560
zmena koncepce na překládcí stanici	60000	72600
šterkov plocha bez kompostrny	32000	38720
plocha pro skladovn	32000	38720
inženýrsk ste, přpojky a související technologie, vč. vybaven vrtu, akumulace vody, přpojen na internet, vybaven ostrahy apod. a další stavebn technologie umsten mimo budovy (neocenne v PD budov), jako např. solrn systemy.	61632	74574,72

Separáční dvůr Chrudim

Podrobný nabídkový rozpočet zhotovitele - DPS

Dokončená a předaná ucelená část díla DPS, vč. případné související technologické části, pokud není řešena v TPS (např. TZB, solární panely apod.)	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
CELKEM	932960	1128881,6
administrativní budova	113600	137456
mostová váha	34080	41236,8
oplocení celého areálu	22720	27491,2
technické zázemí a garáže	90880	109964,8
sklady pro Chrudimskou besedu	68160	82473,6
sběrný dvůr vč. souvisejícího dílčího oplocení tohoto dvora	124960	151201,6
třídící linka na plasty	113600	137456
venkovní sklad vytříděných plastů	62480	75600,8
nakládání s SKO - překládací stanice	130000	157300
změna koncepce na překládací stanici	60000	72600
štěrková plocha bez kompostárny	25000	30250
plocha pro skladování	25000	30250
inženýrské sítě, přípojky a související technologie, vč. vybavení vrtu, akumulace vody, připojení na internet, vybavení ostražky apod. a další stavební technologie umístěné mimo budovy (neoceněné v PD budov), jako např. solární systémy.	62480	75600,8

Separční dvůr Chrudim

Podrobný nabídkový rozpočet zhotovitele - TPS

Dokončená a předaná ucelená část díla TSP	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
CELKEM	391920	474223,2
Návrh technologie / vybavení sběrného dvora - kontejnery apod.	28400	34364
Návrh technologie / vybavení haly úpravy SKO - překládací stanice, dotřídování, technologie biologického sušení, drcení, výroba TAP, případné alternativní obohacování dotříděného SKO o výměty pro TAP z dotřídování plastů, vč. kontejnerů, dopravníků apod.	227200	274912
Návrh technologie / vybavení dotřídování plastů s pomocí vyvýšeného třídícího pásu se shozy	136320	164947,2
Návrh technologie / vybavení kompostárny využívající sezónně fermentační žlab pro biologické sušení SKO	0	0
Návrh dalších technologií a vybavení důležitých pro provoz celého areálu jinde neuvedených - např. sekání trávy, odklizení sněhu, manipulace apod.	0	0