

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000041/2023/DIL ze dne 20. 12. 2023















uzavřena podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/ 82 /2024 ze dne 12. 02. 2024

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA starostou města Chrudim**
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 730 811 337
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

CAVATOR s.r.o.
Sidlo společnosti Bylany 141, 538 01 Bylany
Doručovací adresa Bylany 141, 538 01 Bylany
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních  telefon: 
b) technických  telefon: 
c) realizace  telefon: 
d) stavbyvedoucí  telefon: 
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru mosty a inženýrské konstrukce, Číslo autorizace: 
e) odpovědný zástupce:  telefon: 
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru dopravní stavby, Číslo autorizace: 
Telefon: 
E-mail: 
IČ 05197775
DIČ CZ05197775
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 285031272/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: C 37358
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. **OIN/000041/2023/DIL ze dne 20. 12. 2023, na akci „Lávka L03, ul. V Pruhonech, Chrudim“**, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Více práce daného Dodatku č. 1 se týkají: vícepráce související s objízdnou trasou vedenou přes ul. V Pruhonech, kde je nutno uzavřít polovinu komunikace, vzhledem ke stavbě lávky. Proto bude využíván prostor chodníku na přejezd motorové dopravy kolem uzavřeného pracovního místa u lávky. Z těchto důvodů musí být chodci odkloněni mimo dopravní úsek, a to přes prostor sportoviště dle dohodnutého rozsahu. Provizorní chodník obchází trasy bude proveden z povrchu z prostého betonu. Stávající chodník, který bude využíván motorovou dopravou bude opatřen pojezdovými plechy. Část úseku bude nutno opatřit DIO – světelnou signalizací a dopravním značením ve větším rozsahu, než bylo součástí projektové dokumentace.

Všechna tato opatření (nová obchází trasa pro chodce, pojezdové plochy na chodníku a dopravně inženýrská opatření) jsou obsahem Dodatku č. 1 jako vícepráce.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000041/2023/DIL ze dne 20. 12. 2023 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Lávka L03, ul. V Pruhonech, Chrudim	7.148.076,04 Kč	1.501.095,97 Kč	8.649.172,01 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Lávka L03, ul. V Pruhonech, Chrudim	519.702,87 Kč	109.137,60 Kč	628.840,47 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	7.667.778,91 Kč	1.610.233,57 Kč	9.278.012,48 Kč
platná do	15. 07. 2024	15. 07. 2024	15. 07. 2024

3. Ostatní ujednání


1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 15. 02. 2024

Za objednatele:

Ing. Fr
starost



V Bylanech dne 15. 02. 2024

Za zhotovitele:

jednatel společnosti



Firma: CAVATOR s.r.o.

Stavba:

Lávka L03, ul. V Průhonicích, Chrudim, DIO doplněk varianta beton_5.2.2024
DIO doplněk varianta beton_5.2.2024

Celková cena bez DPH: 519 702,87
Celková cena s 21 % DPH: 628 840,47

Objekt	Popis	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena s DPH
SO 099	DIO doplněk varianta beton_5.2.2024	519 702,87	109 137,60	628 840,47





Firma: CAVATOR s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

519 702,87

Lávka L03, ul. V Průhoncech, Chrudim, DIO doplněk varianta beton_5.2.2024

Kód položky	Množství	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
2	3	4	5	6	9	10
0		Všeobecné položky				252 234,51
014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPADY)	t	25,313	270,00	6 834,51
		poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.				
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. položka č. 96615-10.125*2,5		25,3125		
027121		POVIZORNÍ PRÍSTUPOVÉ CESTY-ZRÍZENÍ	M2	60,00	3 830,00	229 800,00
		dodávka a montáž pojezdových plechů				
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními				
027121		POVIZORNÍ PRÍSTUPOVÉ CESTY-ZRUŠENÍ	M2	60,00	280,00	15 800,00
		demontáž a odvoz pojezdových plechů				
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními				
1		Zemní práce				19 849,66
12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1,44	300,00	432,00
		sejmutí ornice v prostoru odř. 16*1,5*0,06		1,44		
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1	M3	1,44	775,00	1 116,00
		naložení a dovoz zeminy na zásvr		1,44		
		výkon na položku č. 18231 - 0,96m3				
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	1,440	32,40	46,88
		Uložení na trvalou nebo dočasnou skládku dle položek. Trvalá skládka s poplatkem v samostatné položce 0141* a dočasná v režii zhotovitele. Položka 12110 - 1,44m3		1,44		
18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	24,000	170,00	4 080,00
		celkem zpětné ohumusování dotčených ploch 16*1,5m2		24		
18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	135,000	25,00	3 375,00
		celkem položka 18231 - 67,5 m délka chodníku * 2 m = 135 m2		135		
18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	135,000	5,00	675,00
		celkem položka 18222 - 67,5 m délka chodníku * 2 m = 135 m2		135		
28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRŘIŽOVIN	M2	135,000	75,00	10 125,00
		separační geotextilie pod provizorním chodníkem 67,5 m délka chodníku * 2 m šířka geotextilie přesah 0,25 na každou stranu = 135 m2		135		
4		Vodorovné konstrukce				50 625,00
451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,125	5 000,00	50 625,00
		celkem provizorní chodník: délka chodníku 46+6+15,5*1,5 šířka 0,1 tl		10,125		
5		Komunikace				7 900,20
574A03		ASPALETOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,63	12 540,00	7 900,20
		nájezdový klín na chodník 0,15*0,30*14		0,63		
7		Přidružená stavební výroba				978,50
787911		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÍHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	m2	6,300	155,00	978,50
		zpětná montáž stávajících oplaceni				
		oplocení u sloupů VO-1 5*1,8		2,7		
		oplocení atletického stadionu-2,0*1,8		3,6		
9		Komunikace				188 117,00
916631		VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ Z PLASTŮ - DOD A MONTÁŽ	M	16,000	150,00	2 400,00
		Vodící stěna z plastových dílců				
		8m		8		
916633		VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ Z PLASTŮ - DEMONTÁŽ	M	16,000	150,00	2 400,00
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odkizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
		Vodící stěna z plastových dílců				
		8m		8		
916639		VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ Z PLASTŮ - NAJEMNĚ	MDEN	1 200,000	22,00	26 400,00
		Vodící stěna z plastových dílců: 16*30*5		1200		
916811		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNĚ - DOD A MONTÁŽ	M	52,000	63,00	3 276,00
		provizorní oplocení provizorního chodníku-dodávka a montáž 52m		52		
916813		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNĚ - DEMONTÁŽ	M	52,000	63,00	3 276,00
		provizorní oplocení provizorního chodníku-demontáž a odvoz k uskladnění 52m		52		
916819		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNĚ - NAJEMNĚ	MDEN	7 800,000	7,00	54 600,00
		provizorní oplocení provizorního chodníku 52,0m*5*30		7800		
96815		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	M3	10,125	2 600,00	26 338,00
		bourání provizorního chodníku				
		celkem 10,125m3		10,125		
968842		ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÍHO PLETIVA	M	3,50	122,00	427,00
		oplocení u sloupů VO-1 5		1,5		
		oplocení atletického stadionu-2,0		2		
R		Semaforová souprava	měs	5,00	13 800,00	69 000,00