

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2023/DIL


uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/106/2024 ze dne 26. 2. 2024

1. Smluvní strany



1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: 
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:






a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: 

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim**
(dále jen objednatel)




1.2 Zhotovitel:

Název: **VIKTORSTAV s.r.o.**
Adresa: **Dašická 409, 537 01 Chrudim**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních		tel.: 
b) technických		tel.: 
c) realizace		tel.: 
d) stavbyvedoucí		tel.: 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: ČKAIT 0701408)

Telefon: 
FAX: 
E-mail: 
IČ 25618091
DIČ CZ25618091

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**
Číslo účtu: **1086028200/5500**

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Knihovna v Topolské ulici, Chrudim“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 20. 4. 2023 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000004/2023/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku. Týká se to záměny zděicího materiálu.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	12.384.700,00 Kč	2.600.787,00 Kč	14.985.487 Kč
Dodatečně prováděné práce	274.351,32 Kč	57.613,78 Kč	331.965,10 Kč
Neprováděné práce	-274.468,38 Kč	-57638,36 Kč	-332.106,74 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	12.384.582,94 Kč	2.600.762,42 Kč	14.985.345,36 Kč
Dodatečně prováděné práce	249.949,01	52.489,29	302.438,30
Neprováděné práce	-101.844,44	-21.387,33	-123.231,77
Cena podle Dodatku č. 2	12.532.687,51	2.631.864,38	15.164.551,89

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: **01. 03. 2024**

Za objednatele:



Ing. František Pilný MBA
starosta města

V Chrudimi dne: **27. 02. 2024**

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet