

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 2/2022 ze dne 10.12.2021

„Zpracování lesní hospodářské osnovy Skuteč pro zařizovací obvod Skuteč
s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032“

Město Chrudim

se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

zastoupené: starostou města Ing. Františkem Pilným, MBA

IČ: 00270211

DIČ: CZ 00270211

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 104109895/0300

e-mail: urad@chrudim-city.cz

telefon/mobil: 469 657 111

datová schránka: 3y8b2pi

zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Jelínek, petr.jelinek@chrudim-city.cz, 469 657 325,
730 811 335

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

SILVA PROJEKT, s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž

zastoupený: jednatelem Ing. Jaroslavem Kadlecem

osoba pověřená k jednání ve věcech technických:

IČ: 29295033

DIČ: CZ29295033

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 246827438/0300

email: 

telefon/mobil: 

ID datové schránky: pku9vh

Licence ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov vydaná
dne 20.10.2021 pod č. j. KUZL69154/2021

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15.12.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování lesní hospodářské osnovy Skuteč pro zařizovací obvod Skuteč s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 (dále jen Smlouva).

V době uzavírání Smlouvy činila předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO 1.440 ha (čl. II odst. 4 Smlouvy) s tím, že LHO měla být zpracována tak, aby zahrnovala na předmětném zařizovaném obvodu všechny lesy, pro které se LHO zpracovává (čl. III odst. 3 Smlouvy). Konečný rozsah výměry lesních pozemků měl být upřesněn dle celkové plochy, která bude uvedena v plochové tabulce zpracované LHO (čl. III odst. 8 Smlouvy)

Skutečná výměra LHO zjištěná zpracováním je 1.446 ha.

V souladu s článkem V. Smlouvy, po stanovení skutečné konečné výměry zpracováním LHO, se stanovuje skutečná celková cena díla jako násobek uvedené ceny za 1 ha (bez DPH) a skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce. Vzhledem k tomu, že předpokládaná a skutečná výměra jsou rozdílné, sjednávají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým dojde k úpravě celkové ceny díla tak, jak je dále uvedeno v čl. II tohoto Dodatku.

II. Změna Smlouvy

Čl. V odst. 2 Smlouvy se mění a nově zní takto:

2. Sjednaná cena:

Cena za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO (tj. za měrnou jednotku 1 ha):

i. Cena bez DPH	438,00 Kč
ii. DPH 21 %	91,98 Kč
iii. CELKEM na 1 ha	529,98 Kč

iv. slovy: pětsetdvacetdevět korun devadesátosmhaléřů

Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha (bez DPH) a skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce. Zjištěná plocha zpracovávaných LHO činí ke dni podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo 1 446 ha.

v. Cena za zjištěnou plochu bez DPH	633 348,00 Kč
vi. DPH 21 %	133 003,08 Kč
vii. CELKEM za plochu	766 351,08 Kč

viii. slovy: sedmsetšedesátšestisíctřistapadesátjednakorun osmhaléřů

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Ostatní ujednání

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na jeho prodlení s řádným předáním díla bude doplatek ceny celého díla dle článku VI. odst. 2 písm. b) shora uvedené Smlouvy uhrazen ze strany Objednatel v průběhu roku 2024, nejpozději do 31.12.2024, a to v návaznosti na to, že objednatel, který je orgánem státní správy lesů, zajišťuje zpracování LHO v zastoupení státu, a doplatek ceny díla lze uhradit až poté, co příslušné finanční prostředky objednatel od krajského úřadu obdrží.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě Objednatel

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že tento nebyl uzavřen v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kroměříži

dne 19.12.2024

V Chrudimi

dne 19.2.2024

SILVA PROJEKT s.r.o.



Zhotovitel

Ing. Jaroslav Kadlec
jednatel s.r.o.



MĚSTO ©
CHRUDIM



Objednatel

Ing. František Pilný, MBA
starosta

