

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. UPR/000003/2020/DIL

1. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77**
537 16 Chrudim I

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim
IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Hana Luptáková	telefon: 469 657 470
	Zdeněk Karas	telefon: 469 657 124
	David Chudomský, dipl. ekonom	telefon: 469 657 479

*(dále jen objednatel)***1.2 Zhotovitel:****Sweco a.s.**

Sídlo společnosti Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
Doručovací adresa Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
	Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
	Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
	Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem
	telefon: +420 261 102 242
b) technických	Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
	telefon: 

E-mail: praha@sweco.cz
IČ 26475081
DIČ CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4
Číslo účtu: 1700041/0100

(dále jen zhotovitel)

Název předmětu smlouvy:

Separáční dvůr Chrudim – projektová dokumentace

1. Předmět dodatku č. 3

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020, s předmětem smlouvy „**Separáční dvůr Chrudim – projektová dokumentace**“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.07.2021 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva).

1.1.

Smluvní strany sjednávají prodloužení lhůty pro předání kompletního předmětu smlouvy do 14.3.2025, a s ohledem na tuto skutečnost se tímto Dodatkem č. 3 mění čl. 4 – Způsob a doba plnění, bod 4.2., který nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Zahájení prací na projektu nejpozději *ihned po podpisu smlouvy*

Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději *do 14.3.2025,*

přičemž se předpokládá postupné odevzdání díla, které bude prováděno dle následujícího harmonogramu:

Tabulka s harmonogramem zůstává beze změny.

1.2.

V návaznosti na změnu Smlouvy uvedenou v bodě 1.1. tohoto Dodatku č. 3 (prodloužení termínu plnění z důvodu prodloužení doby pro získání stavebního povolení, které bylo zaviněno jak na straně objednatele a zhotovitele, tak legislativními podmínkami, zejména stavebním zákonem, který v době žádosti o stavební povolení procházel přechodným obdobím) a v souladu s čl. 4. Smlouvy, bod 4.2. poslední odstavec, se smluvní strany dohodly, že nebude uplatněno navýšení částek dosud neprovedené části díla do 15. 12. 2024 o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2023 k srpnu 2023 (13,6 %), vynásobenou počtem let (1 rok), o které se prodlužuje termín předání jednotlivých dílčích dosud neodevzdaných částí díla.


2. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3:

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020 zůstávají beze změny.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 13.1.2025 usnesením č. R/1/2025.
- 2.7. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, prohlašují, že tento nebyl uzavřen v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 24.1.2025

V Praze dne 15.-01-2025

Za objednatele:



Ing. František Půlný, MBA
starosta města



Za zhotovitele:



Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Sweco a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

