

120/2/14/08

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. **OIN/25/2013/DIL** ze dne 18. 2. 2014*uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/245/2014 ze dne 26.5.2014*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Město Chrudim**
Adresa: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I
Zastoupený: Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim
Telefon: 469 657 140
Fax:
E-mail: petr.pecina@chrudim-city.cz; radomir.valka@chrudim-city.cz
IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB, a.s., pobočka Chrudim
Číslo účtu: 104109190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 645 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120, 603 871 923
Ing. Radomír Válka telefon: 469 657 126, 733 625 996
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **MATEX HK s.r.o.**
Sídlo společnosti: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa: 500 03 Hradec Králové
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Martin Žítek, jednatel společnosti tel.: 495 401 592
b) realizace Michal Dorazil, autorizovaný stavitel tel.: 602 268 704
c) technických Michal Dorazil, autorizovaný stavitel tel.: 602 268 704
d) stavbyvedoucí Michal Dorazil, autorizovaný stavitel tel.: 602 268 704
Telefon: +420 495 401 592
FAX: +420 495 401 606
E-mail: info@matex.org; moka@matex.org
IČ 25968807
DIČ CZ25968807
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 27-2035340207/0100
Zapsán v OR u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 18080

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Výstavba BUS zastávky v ulici Škroupova, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.21 smlouvy o dílo č. OIN/25/2013/DIL ze dne 18.2.2014 dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 3. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je snížení ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/25/2013/DIL ze dne 18.2.2014 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Výstavba BUS zastávky v ulici Škroupova, Chrudim	1 087 543,00 Kč	228 385,00 Kč	1 315 928,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-36 247,97 Kč	-7 612,07 Kč	-43 860,04 Kč
Celkem dle Dodatku č. 1	1 051 295,03 Kč	220 772,93 Kč	1 272 067,96 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2	7 716,04 Kč	1 620,37 Kč	9 336,41 Kč
Celkem dle Dodatku č. 2	1 059 011,07 Kč	222 393,30 Kč	1 281 404,37 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 3	-523,02 Kč	-109,83 Kč	-632,85 Kč
Celkem	1 058 488,05 Kč	220 283,47 Kč	1 280 771,52 Kč
platná do	15.12.2013	15.12.2013	15.12.2013

2.2 Na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se v článku 3 odst. 3.1 mění následujícím způsobem:

	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla	Doba realizace / počet dní
Měsíce	3.3.2014	31.5.2014	Počet kalendářních dnů: 89

3. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyvolán změnami v rozsahu předmětu plnění předmětu smlouvy o dílo č. OIN/25/2013/DIL ze dne 18.2.2014.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne

Za objednatele:

Mgr. Petr Řezníček
starosta města

28.05.2014
MĚSTO
CHRUDIM

V Hradci Králové dne 27.5.2014

Za zhotovitele:

MATEX HK
S.R.O. ©
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968307 DIČ CZ25968807
Martin Žítek
jednatel společnosti

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Výstavba BUS zastávky v ulici Škroupova, Chrudim
Objednatel:
Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

Datum: 16.4.2014
Projektant:
Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
č.5 m	č.5 - Vodorovné dopravní značení (MĚNĚPRÁCE)	-523,02	-109,83	-632,85
<u>Celkem</u>		<u>-523,02</u>	<u>-109,83</u>	<u>-632,85</u>

ROZPOČET

Stavba: Výstavba BUS zastávky v ulici Škroupova, Chrudim

Objekt: č.5 - Vodorovné dopravní značení (MÉNĚPRÁCE)

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 14.5.2014

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV (Položky smluvního rozpočtu) -523,02

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -523,02

1	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	-46,000	11,37	-523,02
---	-----------	--	---	---------	-------	---------

Celkem -523,02